
FASE V - DETALHAMENTO DO PROJETO BÁSICO

JUNHO 2003

TOMO II - PEÇAS DESENHADAS

EDIÇÃO

PROVISÓRIA

G O V E R N O   D O   E S T A D O

CONTRATO Nº 007/PROÁGUA/SRH/CE/2001

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SUBPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE
RECURSOS HÍDRICOS PARA O SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO

PROÁGUA/SEMI-ÁRIDO

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

FASE V - DETALHAMENTO DO PROJETO BÁSICO

JUNHO 2003

TOMO II - PEÇAS DESENHADAS

EDIÇÃO

PROVISÓRIA

G O V E R N O   D O   E S T A D O

CONTRATO Nº 007/PROÁGUA/SRH/CE/2001

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SUBPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE
RECURSOS HÍDRICOS PARA O SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO

PROÁGUA/SEMI-ÁRIDO

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

C O N S U L T O R E S

V

VB

ESTUDOS DE ALTERNATIVAS, 
AVALIAÇÃO AMBIENTAL, 

ESTUDOS BÁSICOS, 
VIABILIDADE TÉCNICA, FINANCEIRA E 

ECONÔMICA, DETALHAMENTO DO
PROJETO BÁSICO, 

LEVANTAMENTO CADASTRAL, 
PLANO DE REASSENTAMENTO, 

EIA-RIMA, 
PLANO DE OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO E 
AVALIAÇÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA 

REFERENTES À BARRAGEM FIGUEIREDO, 
SITUADA NA BACIA DO 

RIO JAGUARIBE, 
NO ESTADO DO CEARÁ

COBA C O N S U L T O R E S

V

VBCOBA

BARRAGEM FIGUEIREDO

R
io

 F
ig

u
e
ir

e
d

o

ALTO SANTO

Várzea Grande

São José

Belas Águas

POTIRETAMA





















ANO
ACTIVIDADES MÊS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Instalações de canteiro e acessos

Reconhecimento complementar e preparação e exploração inicial de jazidas

Aterros experimentais

Galeria de derivação e tomada de água

Escavações

Concretagens

Blindagens

Pré-ensecadeiras

Reconhecimento complementar. Tratamento localizado da fundação

Trechos de reconhecimento complementar

Trecho experimental do tratamento

Trechos de tratamento

Barragem

Regularização de fundação do núcleo

Escavações gerais de saneamento

Aterros do núcleo

Aterros de enrocamento dos maciços

Filtros e drenos

Enrocamento de proteção

Brecha

Escavação e ensecagem

Aterros do Núcleo

Aterros de enrocamento dos maciços

Filtros e drenos

Enrocamento de proteção

Instrumentação

Vertedouro

Escavações

na plataforma de entrada

na crista

no canal

na bacia

na restituição

Concretagem da crista e muros

Torre de manobra

Escavação DESENHOS A CONSULTAR: 1, 10, 13, 14, 16, 21, 24, 25 e 26
Concretagem

Equipamento hidromecânico

Passarela de acesso à torre

Câmara de válvulas

Escavação

Concretagem

Equipamento hidromecânico

Valas drenantes de restituição

Coroamento

Instalações eléctricas e iluminação

Acesso definitivo à barragem

Escavações 

Aterros

Melhoria da plataforma, pavimentação e acabamentos

Reflorestação, Integração Paisagística, recuperação ambiental

da barragem e áreas envolventes

Desmatação

Ensaios de recepção

Desmontagem do canteiro

1 2 3

fecho das comportas 
(enchimento do reservatório)
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VOLUME II – PEÇAS DESENHADAS 

 

APRESENTAÇÃO 

No âmbito do contrato 007/PROÁGUA/SRH/CE/2001, adjudicado pela Secretaria de Recursos 
Hídricos (SRH) à COBA/VBA, vem o Consórcio apresentar o Detalhamento do Projeto Básico 
da Barragem de Figueiredo.  

O contrato contempla o desenvolvimento dos estudos em duas etapas, correspondendo a 
Etapa A aos estudos conducentes à definição do Projeto Básico e a Etapa B ao Detalhamento 
do Projeto Básico. 

Os presentes estudos fazem parte da Fase V – Detalhamento do Projeto Básico – integrados 
na Etapa B, e visam o dimensionamento da solução escolhida na Fase III, incorporando as 
sugestões feitas pelos Especialistas da SRH e do Painel de Segurança. 

O Projeto da Barragem de Figueiredo dispôs já de quatro fases intercalares, integradas na 
Etapa A dos estudos, já aprovada, em que foram elaborados os seguintes documentos:  

i) Fase I – Estudo de Alternativas para a Localização da Barragem; 

ii) Fase II – Estudos de Viabilidade Ambiental (EVA); 

iii) Fase III – Estudos Básicos e Concepção Geral do Projeto; 

iv) Fase IV – Estudos de Viabilidade Técnica, Financeira e Econômica. 

Estes documentos motivaram reuniões de trabalho com a SRH em que houve ocasião de 
discutir e aprofundar os problemas e de escolher as soluções a pormenorizar. 
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Os estudos da Fase V foram organizados conforme se discrimina subseqüentemente. 

DETALHAMENTO DO PROJETO BÁSICO 

VOLUME I – Memória Descritiva do Projeto 
VOLUME II – Peças Desenhadas 
VOLUME III – Especificações Técnicas 
VOLUME IV – Lista de Quantidades e Estimativa Orçamental 
VOLUME V – Relatório de Síntese 

O presente documento constitui-se no VOLUME II – Peças Desenhadas. 
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