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APRESENTAÇÃO

O Estado do Ceará recebeu um empréstimo do Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD) no valor equivalente a US$ 136.000.000,00, para fazer face ao custo
do Projeto de Gestão Integrada dos Recursos Hídricos - PROGERIRH, Acordo de Empréstimo
Nº 4531-BR, e pretende aplicar o produto desse empréstimo no pagamento de bens, obras e
serviços de consultoria a serem adquiridos por conta deste projeto, que visa a promover a
gestão eficiente e integrada dos recursos hídricos do Estado do Ceará, mediante a
racionalização do uso de água, o aumento de sua oferta para usos múltiplos, o incentivo a
adequada gestão do solo e da vegetação nas bacias hidrográficas tributárias, a minimização de
sua erosão, a construção de açudes estratégicos, a transposição de bacias, a criação de
agrovilas e a irrigação ao longo dos eixos de transferência, com a abertura de novas fronteiras
agrícolas, compondo assim, a política de recursos hídricos do Estado do Ceará, e pretendendo
aplicar os recursos desse empréstimo em pagamentos elegíveis.

O presente relatório contém informações relevantes acerca da execução do PROGERIRH no
período compreendido entre JULHO e DEZEMBRO de 2005, como também informações
acumuladas desde o início do Projeto até o presente período. Os dados nele apresentados
estão discriminados por componente e categoria, detalhados em seus aspectos físico e
financeiro e complementados com comentários analíticos de fundamental importância para
compreensão do processo de implementação do citado Projeto.

Os resultados financeiro, do PROGERIRH, são apresentados, caracterizando os valores
aplicados no período e acumulado, expressos em Real (R$) e em Dólar Americano (USD).

O relatório tem a intenção de fornecer uma visão geral do PROGERIRH permitindo o
conhecimento e, principalmente, uma análise ampla da situação atual do Projeto e das
atividades que o compõe.
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1. ASPECTOS GERAIS DO PROJETO

O Ceará tem cerca de 90% do seu território encravado na região semi-árida do Nordeste.
Apenas a zona litorânea e alguns micro-climas circunscritos às serras úmidas não se
configuram nesse quadro de semi-aridez.

O semi-árido se caracteriza pela baixa pluviosidade, pela concentração do período chuvoso em
apenas dois ou três meses  e, principalmente, pela irregularidade das precipitações. As chuvas
costumam ser irregulares tanto no espaço, de modo que municípios ou zonas vizinhas podem
receber quantidades de precipitações pluviais significativamente diferentes, como no tempo, ou
seja, há anos em que quase não chove ou as chuvas são bastante concentradas e torrenciais.

A necessidade de garantir o fornecimento de água leva à construção de açudes de maior porte,
capazes de assegurar o suprimento hídrico nos anos secos. Esses médios e grandes
reservatórios são chamados de plurianuais em oposição aos pequenos açudes que somente
fornecem água nos meses secos dos anos normais. Os açudes plurianuais são quase,
exclusivamente, a única fonte de água dos sertões nordestinos nos anos secos, pois são esses
açudes profundos e eficientes capazes de superar o balanço aritmético entre a chuva e a alta
taxa de evaporação.

Numa região como o semi-árido Nordestino, com elevada taxa de evaporação e caracterizado
pela irregularidade climática, a integração das reservas hídricas superficiais e subterrâneas
constitui o instrumento mais poderoso para a convivência Sócio-Econômico com o histórico
fenômeno das secas nesta parte importante do território brasileiro.

Com esse sentimento de uma realidade desafiadora, aliada a um panorama mundial cada vez
mais crescente e preocupante sobre a problemática da água em todos os seus níveis, é que a
Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará, vem executando com sucesso, o atual
plano de Integração de Bacias Fluviais, associado à construção dos importantes açudes
estratégicos, de vital importância para a região.

1.1. DADOS GERAIS DO CONTRATO 4531-BR - BIRD

Assinatura do Contrato:         10/02/2000
Appraisal:                               10/11/1999
Efetividade:                            24/05/2000
Data de Conclusão:               31/12/2005
Data de Fechamento:            30/06/2006
Prazo do Contrato:                15 anos

Primeira Emenda:                  26/11/2001 (Modificação nas condições de financiamento da
Categoria 1 – Obras)

Segunda Emenda: 21/05/2002 (Modificação nas condições de financiamento da
Categoria 1 – Obras)

Terceira Emenda:                  02/09/2002 (Modificação nas condições de financiamento da
Categoria 1 – Obras)



Quarta Emenda: 04/12/2002 (Alteração no Parágrafo 4(a) do Anexo 1 – Limite
para desembolso na Categoria Obras por meio de
Declaração de Gastos – SOE / Detalhe de Gastos -
SS)

Quinta Emenda:                    31/10/2003   (Alteração no Parágrafo 4(a) do Anexo 1 – Limite
para desembolso na Categoria Obras por meio de
Declaração de Gastos – SOE / Detalhe de Gastos -
SS)

Valor Total do Projeto: US$ 247.270.000,00
Valor do Contrato de Financiamento do BIRD: US$ 136.000.000,00

Aporte Inicial da Conta Especial:                                         US$    3.000.000,00

Financiamento do BNDES:                                         R$    126.000.000,00

Os detalhamentos dos recursos relativos ao Projeto estão apresentados nos Anexos 1 e 2.

1.2. OBJETIVOS

O Acordo de Empréstimo No 4531 – BR tem como objetivos maiores:

(i) aumentar o abastecimento d’água sustentável para usos múltiplos e melhorar a
eficiência do sistema integrado de gestão dos recursos hídricos do Ceará;

(ii) estimular o uso múltiplo e a gestão eficiente e conjunta dos recursos hídricos do Estado
do Ceará; e

(iii) promover a melhoria da gestão do solo e da vegetação em bacias hidrográficas
tributárias, para minimizar a erosão e aumentar os mecanismos naturais de captação
d’água, através da gestão adequada de microbacias e fontes de água subterrânea
essenciais.

1.3. COMPROMISSOS CONTRATUAIS

O referido Projeto em seu âmago prevê o cumprimento das atividades, conforme Contrato de
Empréstimo 4531-BR, Artigo III, apresentadas no Anexo 3.

2. INDICADORES DE MONITORAMENTO DO PROJETO

A situação dos Indicadores Chave de Performance, será mostrada no Anexo 4, os quais tem
como objetivo alcançar as metas ao final do projeto partindo de um marco zero, como também,
os objetivos de desenvolvimento e os resultados esperados.



3. EXECUÇÃO FÍSICA POR COMPONENTE

O PROGERIRH atuará em todo o setor de Recursos Hídricos do Estado do Ceará e o
desenvolvimento de suas atividades dar-se-á por meio de seus componentes, os quais
encontram-se divididos em seis partes, a seguir relacionados.

3.1. PARTE A: GESTÃO

Este componente objetiva o fortalecimento do sistema integrado de gestão dos recursos
hídricos, através da implantação de uma base de dados disponibilizada para pesquisa espacial
e tabular. A participação da sociedade no modelo de gestão é garantida pela criação dos
comitês de bacias e associações de usuários e as compensações ambientais do Projeto são
realizadas em parcerias com órgãos federais e estaduais, buscando a proteção e conservação
de áreas protegidas (APA’s e FLONA), estuários e várzeas, tudo em consonância com a
legislação ambiental (Res. 02/96 - CONAMA) e política ambiental do BIRD. (Anexo 10).

O PROGERIRH dá continuidade ao processo de fortalecimento institucional do setor de
recursos hídricos iniciado no PROURB HÍDRICO e reforçado no PROÁGUA e PROGERIRH-
PILOTO, envolvendo a Secretaria (SRH) e suas vinculadas (COGERH, FUNCEME e
SOHIDRA). A participação das vinculadas foi formalizada por meio dos seguintes convênios:

Convênio SRH Situação
Convênio – SRH/COGERH Nº 002/2000. Convênio celebrado entre a
Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH e a Companhia de Gestão de
Recursos Hídricos – COGERH, visando a execução das ações necessárias
à implementação do Programa de Gerenciamento e Integração dos
Recursos Hídricos do Estado do Ceará – PROGERIRH, objetivando
garantir os recursos financeiros necessários à implementação do referido
Projeto, de acordo com as cláusulas constantes no Contrato de Empréstimo
Ceará/BIRD LOAN 4531-BR, parte integrante deste Convênio independente
de transcrição, com vigência até 20/02/2006.

Em andamento.

Convênio – SRH/SOHIDRA Nº 003/2000. Convênio celebrado entre a
Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH e a Superintendência de Obras
Hidráulicas do Ceará – SOHIDRA, visando a execução das ações
necessárias à implementação do Programa de Gerenciamento e Integração
dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará – PROGERIRH, objetivando
garantir os recursos financeiros necessários à implementação do referido
Projeto, de acordo com as cláusulas constantes no Contrato de Empréstimo
Ceará/BIRD LOAN 4531-BR, parte integrante deste Convênio independente
de transcrição, com vigência até 20/02/2006.

Em andamento.

Convênio – SRH/FUNCEME Nº 004/2000. Convênio celebrado entre a
Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH e a Fundação Cearense de
Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME, visando a execução das
ações necessárias à implementação do Programa de Gerenciamento e
Integração dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará – PROGERIRH,
objetivando garantir os recursos financeiros necessários à implementação
do referido Projeto, de acordo com as cláusulas constantes no Contrato de
Empréstimo Ceará/BIRD LOAN 4531-BR, parte integrante deste Convênio
independente de transcrição, com vigência até 20/02/2006.

Em andamento.



O Componente de Gestão foi estruturado em Subcomponentes e em atividades adotando-se
critérios conforme o conteúdo, objetivos e requisitos de desenvolvimento e implantação de
cada Subcomponente.

a) Desenvolvimento Institucional

Dentro da perspectiva da gestão e desenvolvimento institucional dos recursos hídricos, estão
sendo realizadas as seguintes atividades:

SRH
Atividades Situação

Análise, Revisão, Consolidação e Desenvolvimento do Sistema Integrado
de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado do Ceará – SIGERH,
Consórcio CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S.A., SOGREAH S.A. e
Office International de L’Eau-OIEAU, contrato nº 012/2000, com custos
totais de R$ 329.999,97 e 64.028,58 Euros.

Suspensão
definitiva do
contrato em
12/05/2004.

Aquisições de materiais/suprimentos de informática, empresas
fornecedoras: CECOMIL Acessórios & Suprimentos, PCC Informática e
CRIATIVA, shopping nº 003/2001, com custos totais de R$ 2.376,77.

Concluído em
abril/2001.

Estudos de Consolidação dos Programas da Secretaria dos Recursos
Hídricos com a edição do Plano Estadual de Recursos Hídricos –
PLANERH, empresa AGE/AQUACON, contrato nº 012/2001.

Concluído em
junho/2003.

Assessoria especializada na Área de Energia Elétrica para Expansão,
Manutenção e Operação do Sistema de Recursos Hídricos do Estado do
Ceará, empresa FIERGÉTICA – Conservação de Energia e Consultoria
Ltda, contrato nº 014/2001, com custos totais de R$ 92.160,00.

Concluído em
fevereiro/2003.

Consultoria individual para Tradução de documentos de interesse da
Secretaria dos Recursos Hídricos e suas vinculadas, junto aos Projetos
Especiais, SRH/Durval Macêdo Filho, contrato nº 019/2001, com custos
totais de R$ 60.000,00.

Concluído em
junho/2003.

Passagens aéreas na classe econômica, no âmbito estadual, nacional e
internacional para os servidores da  Secretaria dos Recursos Hídricos,
empresa Lafuente Turismo Ltda., contrato nº 024/2001, com custos totais
de R$ 50.000,00.

Concluído em
setembro/2002.

Fornecimento de passagens aéreas na classe econômica, no âmbito
estadual, nacional e internacional para os servidores de SRH, empresa
Panamérica Viagens e Turismo Ltda, contrato nº 028/2002, com custos
totais de R$ 80.000,00.

Concluído em
junho/2003.

Elaboração dos relatórios de encerramento do Componente Hídrico do
PROURB -CE (AE 3789-BR) e do PROGERIRH - PILOTO (AE 4190-BR),
empresa PRÁXIS Consultoria e Projetos S/C Ltda, contrato nº 037/2002,
com custos totais de R$ 50.000,00.

Concluído em
dezembro/2002.

Consultoria no apoio a coordenação dos projetos especiais nas ações de
Elaboração do Relatório Final de Avaliação do Desempenho do Projeto de
Cooperação Técnica, ESC-TE engenharia Consultoria e Tecnologia Ltda,
contrato nº 041/2002, com custos totais de R$ 16.000,00.

Concluída em
novembro/2002.

Realização do evento de conferência da OECD sobre desenvolvimento
regional e investimento estrangeiro no Brasil, com painel de Recursos
Hídricos, a ser realizado em Fortaleza – Ceará, empresa Executiva de
Eventos Ltda, contrato nº 052/2002, com custos totais de R$ 111.679,97.

Concluído em
dezembro/2002.



Atividades Situação
Conferência Internacional sobre Desenvolvimento Regional e Investimento
Estrangeiro Direto, Empresa OECD – ORGANISATION FOR ECONOMIC
CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, contrato nº 053/2002, com custos
totais de R$ 175.533,06.

Concluído em
dezembro/2002.

Atividades de Capacitação/Treinamento de Recursos Humanos
(participação em cursos, congressos, simpósios e encontros). Ver anexo 5.

Aquisição de licença de uso contínuo de Banco de Dados ORACLE,
ferramentas específicas de apoio e suporte técnico ao mesmo, empresa
ORACLE do Brasil Sistemas Ltda, com custos totais de R$ 34.538,86.

Concluída em
março/2003.

Aquisição Direta do Network Appliance – NETTION, empresa Fortes
Informática, com custos totais de R$ 6.967,56.

Concluído em
junho/2003.

Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos
GED e Implantação da Base Documental de Conhecimento de Recursos
Hídricos, empresa M.I – Montreal Informática Ltda, contrato nº 009/2002,
com custos totais de R$ 241.546,30.

Concluído em
outubro/2003.

Serviços de Cópias Xerográficas, bem como, de Encadernação para apoio
das atividades da diretoria administrativa financeira e da UGPE, empresa
CONSULT & COPY, contrato nº 006/2002, com custos totais de
R$ 23.940,00.

Concluído em
março/2003.

Fornecimento de upgrades e utensílios periféricos para o sistema
computacional da Secretaria dos Recursos Hídricos, empresa MULD
Comércio e Serviços de Informática Ltda, contrato nº 018/2003, com custos
totais de R$ 53.818,00.

Concluído em
agosto/2003.

Fornecimento de uma máquina fotográfica digital e um mini gravador,
empresa VBA Informática, com custos totais de R$ 2.059,00.

Concluído em
fevereirol/2004.

Hospedagem, Veiculação e Manutenção do Atlas Eletrônico dos Recursos
Hídricos e Meteorológicos do Estado do Ceará, empresa SECRELNET
Informática Ltda, contrato nº 009/2003, com custos totais de R$ 31.296,00.

Concluído em
abril/2004.

Construção da Maquete do Eixo de Integração Castanhão – Região
Metropolitana de Fortaleza – Complexo Portuário e Industrial do Pecém,
empresa José Ronaldo Fernandes Veras – ME, contrato nº 015/2004, com
custos totais de R$ 12.950,00.

Concluído em
dezembro/2004.

Consultorias individuais para Constituição e Operacionalização do Painel
de Água Subterrânea, SRH/João Manoel Filho, contrato nº 016/2001, com
custos totais de R$ 24.000,00.

Concluído em
novembro/2003.

Consultorias individuais para Constituição e Operacionalização do Painel
de Água Subterrânea, SRH/Normando Telmo de Lima Lins, contrato nº
017/2001, com custos totais de R$ 24.000,00.

Concluído em
novembro/2003.

Consultorias individuais para Constituição e Operacionalização do Painel
de Água Subterrânea, SRH/Waldir Duarte Costa, contrato nº 018/2001,
com custos totais de R$ 24.000,00.

Concluído em
novembro/2003.

Implementação do Novo Projeto Gráfico do Sistema de Informação dos
Recursos Hídricos e Meteorológicos, SRH/Levi Carneiro Nepomuceno,
contrato nº 010/2004, com custos totais de R$ 3.600,00.

Concluído em
junho/2004.

Fornecimento de Passagens Aéreas estaduais, nacionais e internacionais
para os servidores de SRH, empresa AEROWAY Viagens e Turismo Ltda,
contrato nº 010/2003, com custos totais de R$ 120.000,00.

Concluído em
junho/2005.



Atividades Situação
Consultoria individual para ministrar curso de inglês nos níveis: básico,
intermediário e avançado, SRH/Dennis Michael Hartnett, contrato nº
017/2004, com custos totais de R$ 15.360,00.

Concluído em
junho/2005.

Fornecimento de Cinco Veículos Automotores, empresa General Motors do
Brasil Ltda, contrato nº 029/2004, com custos totais de R$ 275.343,58.

Concluído em
maio/2005.

Fornecimento de equipamentos, para a atualização da infraestrutura de
informática da Secretaria dos Recursos Hídricos (19 microcomputadores,
01 notebook), empresa INTER SYSTEM – SBR Com. Rep. Ind. e Serviços
Ltda, contrato nº 002/2005, com custos totais de R$ 40.577,00.

Concluído em
abril/2005.

Fornecimento dos equipamentos de informática (03 microcomputadores),
empresa VBA Informática – Viviane Brasil Apolinário - ME, contrato nº
003/2005, com custos totais de R$ 10.770,00.

Concluído em
junho/2005.

Fornecimento dos equipamentos de informática (02 impressoras jato de
tinta e 01 scanner), empresa NAGEM – CIL Comércio de Informática Ltda,
contrato nº 005/2005, com custos totais de R$ 5.942,20.

Concluído em
maio/2005.

Fornecimento de licenças de uso de software ESRI e LEICA para
processamento digital de imagens e GIS, para atualização da infra-
estrutura de informática da Secretaria dos Recursos Hídricos, empresa
IMAGEM Geosistemas e Comércio Ltda, contrato nº 006/2005, com custos
totais de R$ 70.580,70.

Concluído em
maio/2005.

Consultoria individual para assessoria na área de planejamento financeiro
e orçamentário, SRH/Sérgio Moreira Câmara, contrato nº 013/2004, com
custos totais de R$ 24.000,00.

Concluído em
junho/2005.

Monitor de campo do Açude Faé, em Quixelô, a fim de desenvolver e
acompanhar um programa de trabalho nos setores de meio ambiente,
cadastro, reassentamento e mobilização social, SRH/Jeová Gonçalves dos
Santos, contrato nº 024/2004 , com custos totais de R$ 4.200,00.

Concluído em
maio/2005.

Publicação do Plano Estadual de Recursos Hídricos – PLANERH, empresa
Expressão Gráfica e Editora Ltda, contrato nº 013/2004, com custos totais
de R$ 97.210,00.

Concluído em
março/2005.

Consultoria individual para elaboração dos documentos necessários à
titulação dos lotes dos reassentamentos dos açudes construídos,
SRH/Célvio Brasil Girão, contrato nº 023/2003, com custos totais de
R$ 9.360,00, com prazo contratual até 27/03/2006.

Em andamento.

Consultoria individual para serviços especificados nos termos de referência
e escopo dos serviços, SRH/Vicente de Paulo Pereira Barbosa Vieira,
contrato nº 045/2002, com custos totais de R$ 58.000,00, com prazo
contratual até 31/08/2006.

Em andamento.

Consultoria individual para serviços especificados nos Termos de
Referência e Escopo dos Serviços, SRH/Nise Sanford Fraga, contrato nº
046/2002, com custos totais de  R$ 58.000,00, com prazo contratual até
31/08/2006.

Em andamento.

Consultoria individual para Tradução de documentos de interesse da
Secretaria dos Recursos Hídricos e suas vinculadas, junto aos Projetos
Especiais, SRH/Durval Macêdo Filho, contrato nº 022/2003, com custos
totais de R$ 59.400,00, com prazo contratual até 13/01/2006.

Em andamento.

Realização de Encontro Técnico-Científico, nas áreas de Recursos
Hídricos, Agricultura Irrigada, Meio Ambiente, Indústria e Águas
Subterrâneas, Instituto de Pesquisas e Projetos da UECE – IEPRO,

Encontra-se com
25% dos
serviços



Atividades Situação
contrato nº 035/2003, com custos totais de R$ 19.203,32.

Realizado o “Encontro de Integração, Desenvolvimento dos Recursos
Hídricos Subterrâneos” em 09 de dezembro de 2003, com valor de
R$ 4.800,83.

executados.

Monitor de campo do Açude Aracoiaba, em Aracoiaba, a fim de
desenvolver e acompanhar um programa de trabalho nos setores de meio
ambiente e mobilização social, SRH/José Itamar da Silva Dias, contrato nº
005/2004, com custos totais de R$ 4.200,00.

Rescindido em
julho/2004.

Apoio Organizacional para a Secretaria dos Recursos Hídricos e suas
vinculadas, empresa SINAPSE – Consultoria S/C Ltda, contrato nº
023/2004, com custos totais de R$ 594.830,11, com vigência até
12/11/2006.

Encontra-se com
50% dos
serviços
executados.

Monitor de campo do Açude Pesqueiro, em Capistrano, a fim de
desenvolver e acompanhar um programa de trabalho nos setores de meio
ambiente, cadastro, reassentamento e mobilização social, SRH/Antônio
Bráulio de Oliveira Félix, contrato nº 027/2004, com custos totais de
R$ 8.400,00, com vigência até 17/01/2006.

Em andamento.

Hospedagem, Veiculação e Manutenção do Sistema de Informações dos
Recursos Hídricos e Meteorológicos do Estado do Ceará, empresa
SECRELNET Informática Ltda, contrato nº 001/2005, com custos totais de
R$ 62.971,00, com vigência até 19/01/2006.

Encontra-se com
70% dos
serviços
executados.

Fornecimento dos equipamentos de informática (08 impressoras laser),
empresa IBYTE – FAP Informática Ltda, contrato nº 004/2005, com custos
totais de R$ 32.000,00.

Concluído em
outubro/2005.

Fornecimento de passagens aéreas estaduais, nacionais e internacionais,
empresa Panamérica Viagens e Turismo Ltda, contrato nº 009/2005, com
custos totais de R$ 150.000,00, com vigência até 07/06/2006.

Em andamento.

Consultoria individual para assessoria técnica na área de planejamento
financeiro e orçamentário, SRH/Sérgio Moreira Câmara, contrato nº
010/2005, com custos totais de R$ 24.000,00, com vigência até
30/06/2006.

Em andamento.

Fornecimento e montagem de equipamentos de informática – aquisição de
estabilizadores de corrente, empresa INTERSYSTEM – SBR Comércio
Representações, Indústria e Serviços Ltda, shopping nº 008/2005, com
custos totais de R$ 1.592,00, com vigência até 29/01/2006.

Em andamento.

Fornecimento e montagem de equipamentos de informática – aquisição de
Data Show, empresa Auriga Informática e Serviços Ltda, shopping nº
008/2005, com custos totais de R$ 4.420,00, com vigência até 29/01/2006.

Em andamento.

Fornecimento e montagem de equipamentos de informática – aquisição de
Servidor de Rede, empresa FAP Informática Ltda, shopping nº 008/2005,
com custos totais de R$ 21.230,00.

Aguardando
ordem de
fornecimento.

Aquisição de assinatura de Boletim de Licitações e Contratos, empresa
Editora NDJ Ltda, ordem de fornecimento nº 006/2005, com custos totais
de R$ 4.690,00.

Aguardando
fornecimento.

Substituição da cúpula de Acrílico e do suporte da Maquete do Canal da
Integração, empresa Acrimetal Indústria e Comércio de Luminoso Acrílico
e Estrutura Ltda EPP, shopping nº 004/2005, com custos totais de
R$ 6.000,00.

Concluído em
dezembro/2005.



No Componente Gestão, consta também o “Termo de Cooperação Técnica” firmado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Instituto Interamericano de Cooperação para a
Agricultura – IICA, visando o apoio ao Projeto de Gerenciamento e Integração dos Recursos
Hídricos do Estado do Ceará – PROGERIRH, Acordo de Empréstimo 4531-BR (PCT
BRA/IICA/02/008), executado por essa Secretaria no âmbito da cooperação Brasil/IICA, no
período de 01 de agosto de 2002 a 31 de dezembro de 2004 e prorrogado até 30 de junho de
2006.

COGERH
Atividades Situação

Atividades de Capacitação/Treinamento de Recursos Humanos
(Participação em Cursos, Congressos, Simpósios e Encontros).

Ver anexo 5.

Aquisição de licença de uso contínuo de Banco de Dados ORACLE,
ferramentas específicas de apoio e suporte técnico, empresa ORACLE do
Brasil Sistemas Ltda., contrato nº 019/2002, com custos totais de
R$ 34.538,66.

Concluído em
maio/2002.

Fornecimento de passagens aéreas na classe econômica, no âmbito
estadual, nacional e internacional para os servidores da COGERH, com
custos totais de R$ 70.000,00.

Concluído em
agosto/2002.

Serviços de Filmagem e Fotografia, empresa HD Vídeo Produções Ltda,
contrato nº 033/2002, com custos totais de R$ 13.100,00.

Concluído em
outrubro/2002.

Consultoria Técnica Especializada em Equipamentos Hidromecânicos,
COGERH/Antônio Carlos Bortolin, contrato nº 063/2002, com custos totais
de R$ 52.800,00.

Concluído em
novembro/2003.

Consultoria Técnica Especializada em Engenharia Mecânica,
COGERH/Edilberto Forte Feijó, contrato nº 064/2002, com custos totais de
R$ 52.200,00.

Concluído em
outubro/2003.

Aquisição de 03 (três) veículos tipo Pick-up cabine dupla, empresa General
Motors do Brasil Ltda, contrato nº 070/2002, com custos totais de
R$ 178.053,00.

Concluído em
janeiro/2003.

Consultoria Técnica Especializada em Sensoriamento Remoto nos
trabalhos de gerenciamento da água bruta, COGERH/Renata Mendes
Luna, contrato nº 001/2003, com custos totais de R$ 8.700,00.

Concluído em
abril/2003.

Consultoria Técnica Especializada em Equipamentos Hidromecânicos,
COGERH/Antônio Carlos Bortolin, contrato nº 057/2003, com custos totais
de R$ 52.800,00.

Concluído em
novembro/2004.

Serviços de levantamento aerofotográfico nos 123 açudes gerenciados
pela COGERH, empresa Aerofoto Nordeste S/C Ltda, contrato nº
034/2003, com custos totais de R$ 148.165,80.

Concluído em
outubro/2003.

Fornecimento de Sondas para Avaliação da Qualidade de Água e
Profundímetros; empresa HEXIS Científica Ltda, contrato nº 002/2005, com
custos totais de R$ 196.129,84.

Concluído em
março/2005.

Convênio – SRH/COGERH Nº 005/2002. Convênio celebrado entre a
Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH e a Companhia de Gestão de
Recursos Hídricos – COGERH, objetivando a elaboração e implementação
das Ações do Projeto de Desenvolvimento das Atividades de Implantação
e Fortalecimento dos Comitês de Bacia Hidrográfica e Apoio a
Organização dos Usuários de Água Bruta da COGERH, com custos totais
de R$ 1.384.800,00, com prazo de vigência até 07/01/2006.

Encontra-se com
52% dos
serviços
executados.



Atividades Situação
Fornecimento de 4 (quatro) caminhões, empresa FORD Motor Company
do Brasil Ltda, contrato nº 051/2005, com custos totais de R$ 422.780,00.

Aguardando
fornecimento.

Fornecimento de retroescavadeira, empresa CNH Latin America Ltda,
contrato nº 052/2005, com custos totais de R$ 185.700,00.

Concluído em
dezembro/2005.

FUNCEME
Atividades Situação

Atividades de Capacitação/Treinamento de Recursos Humanos
(participação em cursos, congressos, simpósios, seminários e encontros).

Ver anexo 5.

Consultoria individual para Avaliação do Modelo Conceitual da Previsão
Climática e Curso de Formação na Previsão Climática Regionalizada em
Sistema de Suporte à Decisão em Recursos Hídricos; Estudos sobre Clima
e Agricultura de Sequeiro no Ceará, empresa UPMANU-LALL, contrato nº
019/2001, com custos totais de R$ 14.130,00.

Concluído em
setembro/2001.

Aquisição de 25 Microcomputadores, empresa COMPUTER STORE,
contrato nº 003/2002, com custos totais de R$ 85.960,00.

Concluído em
abril/2002.

Realização do Dia Meteorológico Mundial – “Voluntários para o Tempo,
Clima e Água”, realizado em Fortaleza - 17/08/2001.

Concluído em
agosto/2001.

Consultoria Individual visando o desenvolvimento de etapas operacionais
de natureza cartográfica necessária à condução do Mapeamento
Sistemático do estado do Ceará na escala 1:50.000, FUNCEME/Mauro
Pereira de Mello, contrato nº 024/2001, com custos totais de R$ 9.000,00.

Concluído em
janeiro/2002.

Aquisição e Instalação de Equipamentos e Softwares Supervisório para
Implantação da Sala de Monitoramento Hidrometeorológico e Ambiental,
empresa PROCONTROL Engenharia de Sistemas Ltda, contrato nº
048/2002, com custo totais de R$ 225.000,00.

Concluído em
agosto/2004.

Consultoria à FUNCEME visando o apoio aos usuários das informações
hídricas meteorológicas e ambientais, empresa COMUNIC Relações
Publicas, contrato nº 043/2002, com custos totais de R$ 78.982,02.

Concluído em
agosto/2003.

Desenvolvimento de estudo quantitativo sobre a relação entre o clima e
agricultura de sequeiro no Estado do Ceará, FUNCEME/Arister Baumgratz
Chimeli, contrato nº 044/2002, com custos totais de R$ 7.800,00.

Concluído em
janeiro/2003.

Desenvolvimento e implantação da nova homepage da Funceme e do
portal natureza, empresa SOFTEXPORT Informática e Participação Ltda.,
contrato nº 002/2003, com custos totais de R$ 92.819,50, com vigência até
30/04/2005.
A empresa que executava o projeto pediu a rescisão do contrato. A
assessoria jurídica da FUNCEME fez um parecer sobre o término do
contrato e encaminhou esse parecer e suas penalidades para a empresa
SOFTEXPORT.

Encontra-se com
50% dos
serviços
executados.
Aguardando a
rescisão
contratual.

SOHIDRA
Atividades Situação

Atividades de Capacitação/Treinamento de Recursos Humanos
(participação em cursos, congressos, simpósios e encontros).

Ver anexo 5.



Atividades Situação
Consultoria individual para Assessoria Técnica na Implantação,
Operacionalização e Controle das Atividades do PROGERIRH na
Superintendência de Obras Hidráulica, SOHIDRA/Solange Maria
Cavalcante Sampaio, contrato nº 037/2002, com custos totais de
R$ 12.000,00.

Concluído em
julho/2003.

Consultoria individual para elaborar projetos em Monitoramento e Controle
Telemétrico de Equipamentos Hidromecânicos e Macromedidores em
adutoras, SOHIDRA/Manuel Pereira da Costa, contrato nº 041/2002, com
custos totais de R$ 16.800,00.

Concluído em
janeiro/2003.

Consultoria individual para Assessoria Técnica na Implantação,
Operacionalização e Controle das Atividades do PROGERIRH na
Superintendência de Obras Hidráulica, SOHIDRA/Valério Ribeiro da Silva
Carvalho, contrato nº 048/2002, com custos totais de R$ 42.360,00.

Concluído em
novembro/2003.

Aquisição de bens e serviços de informática – Lotes I, III e IV, empresa
SJR Soluções, contrato nº 029/2002, com custos totais de R$ 185.553,00.

Concluído em
julho/2002.

Aquisição de bens e serviços de informática – Lote II, empresa ITAUTEC /
PHILCO, contrato nº 030/2002, com custos totais de R$ 158.906,00.

Concluído em
julho/2002.

Aquisição de bens e serviços de informática – Lote V, empresa Comercial
Siracuse, contrato nº 031/2002, com custos totais de R$ 238.875,00.

Concluído em
julho/2002.

Realização de Cursos de Capacitação em Operação e Manutenção de
Sistemas de Dessalinização pelo processo de Osmose Reversa, empresa
VC Promoções e Eventos S/C Ltda, contrato nº 046/2002, com custos
totais de R$ 98.086,00, com vigência até 01/08/2004;
 Realizado um curso no dia 06/08/2003 em Fortaleza.

Encontra-se
paralisado
(08/10/2003).

Fornecimento de passagens aéreas estaduais, nacionais e internacionais,
empresa Panamérica Viagens e Turismo Ltda, contrato nº 139/2005, com
custos totais de R$ 5.000,00, com prazo contratual de 180 dias.

Em andamento.

Fornecimento e montagem de mobiliário para escritório para atender a
nova sede da SOHIDRA, empresa TN Indústria e Comércio de Móveis e
Instalações Comerciais Ltda, shopping nº 005/2005, com custos totais de
R$ 144.005,00.

Concluído em
dezembro/2005.

Fornecimento e montagem de equipamentos de ar condicionado para
atender a nova sede da SOHIDRA, empresa THERMUS Service Ar
Condicionado Ltda, shopping nº 006/2005, com custos totais de
R$ 113.096,00.

Concluído em
dezembro/2005.

b) Instrumentos de Gerenciamento
Atividades Situação

Consultoria individual técnica internacional especializada em Recursos
Hídricos, COGERH/Larry Dale Simpson, contrato nº 058/2002, com custos
totais de R$ 77.217,28.

Concluído em
agosto/2003.

Implementação de uma Política Tarifária de Água Bruta para o Estado do
Ceará, consórcio JP Meio Ambiente/TAHAL Consulting Engineers Ltda,
contrato nº 011/2000, com custos totais de R$ 293.665,40.

Concluído em
maio/2003.



Atividades Situação
Cadastramento de usuários de água bruta nas bacias hidrográficas do
Coreaú, Parnaíba e Litoral, e atualização cadastral dos usuários de água
bruta das bacias Curu, Metropolitana e Acaraú, e do Sistema Jaguaribe
(Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado).

Encontra-se em
elaboração os
termos de
referência e
orçamento
básico, pela
COGERH.

c) Proteção e Conservação Ambiental
As atividades previstas neste subcomponente visam atender a legislação brasileira (Resolução
02/96 do CONAMA) e a Política de Ambientes Naturais do Banco Mundial. Para tanto foram
celebrados alguns convênios, os quais serão detalhados a seguir:
A situação mais detalhada dos convênios com a SEMACE, IBAMA e SESA encontra-se no
Anexo 10.

Fortalecimento das Áreas Protegidas (APA’s e FLONA)

Convênio – SRH/IBAMA nº 004/2002, celebrado entre a Secretaria dos Recursos Hídricos -
SRH e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA,
visando o fortalecimento de ações sócio-ambientais e infra-estruturas da Floresta Nacional do
Araripe, no Ceará, com custos totais de R$ 500.200,00 e com prazo de vigência até
30/06/2006.

Atividades Situação
Fornecimento e Montagem de uma Torre de Observação de Incêndios na
Floresta Nacional do Araripe no Crato, empresa Graziá – Estrutura
Metálica Ltda, contrato nº 032/2003, com custos totais de R$ 119.998,00.

Concluído em
fevereiro/2004.

Fornecimento de Cinco Estações Portáteis de Rádio em VHF-FM para as
Ações de Fiscalização da Floresta Nacional do Araripe no IBAMA no Crato,
empresa Marketronics do Brasil Comércio Exportação e Importação Ltda,
contrato nº 040/2003, com custos totais de R$ 4.500,00.

Concluído em
janeiro/2004.

Aquisições de um veículo utilitário IVECO, empresa Guilherme Palácio
Bezerra Junior, contrato nº 019/2004, com custos totais de R$ 66.900,00.

Concluído em
outubro/2004.

Fornecimento e Montagem de um Sistema de Monitoramento Telemétrico
para a fonte Boca da Mata, na Floresta Nacional do Araripe no IBAMA em
Crato; empresa DPM Engenharia Ltda., contrato nº 026/2004, com custos
totais de R$ 27.880,00.

Concluído em
junho/2005.

Recuperação dos Barreiros nos Sítios da Malhada Bonita e Santa Rita, na
Floresta Nacional do Araripe nas localidades de Malhada Bonita e Santa
Rita, empresa TECNOLG Construtora Ltda, contrato nº 021/2004, com
custos totais de R$ 145.394,63.

Concluído em
dezembro/2005.

Implantação da Eletrificação da Casa de Guarda da Santa Rita, na Floresta
Nacional do Araripe no IBAMA em Barbalha; empresa SERT Engenharia
de Instalações Ltda., contrato nº 028/2004, com custos totais de
R$ 31.248,35.

Rescindido em
setembro/2005.



Convênio – SRH/SEMACE/SOMA nº 003/2002. Convênio celebrado entre a Secretaria dos
Recursos Hídricos - SRH e a Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará –
SEMACE, com interveniência da Secretaria da Ouvidoria Geral e do Meio Ambiente - SOMA,
visando a Execução do Programa Ambiental para as áreas de Proteção Ambiental – APAs de
Baturité, Aratanha e do Rio Cocó, no estado do Ceará
 Situação: Aguardando envio ao BIRD a documentação, Minuta do Aditivo ao Convênio e

Plano de Trabalho revisado. (ANEXO 10).

Diagnóstico e Monitoramento de Estuários e Várzeas.

Convênio – SRH/SEMACE/SOMA nº ____/2006. Convênio celebrado entre a Secretaria dos
Recursos Hídricos - SRH e a Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará –
SEMACE, com interveniência da Secretaria da Ouvidoria Geral e do Meio Ambiente - SOMA,
cujo objetivo é o fortalecimento Institucional da SEMACE, visando a Elaboração do Diagnóstico
e Monitoramento Geoambiental e Socio-Econômico  das Áreas Estuarinas e Manguezais dos
Rios Malcozinhado, Catu, Timonha e Jaguaribe, no estado do Ceará, com custos totais de
R$ 565.060,00.
 Situação: Aguardando envio ao BIRD da documentação - Minuta do Convênio e Plano de

Trabalho. (ANEXO 10).

Outras Atividades desenvolvidas

Atividades Situação
Assessoria técnica para elaboração dos termos de referência para
Diagnóstico e Proposta de Monitoramento Sócio-Econômico das Áreas
Estuarinas e Manguezais dos rios Malcozinhado, Catu, Timonha e
Jaguaribe, no Ceará, SRH/José Meneleu Neto, contrato nº 023/2002, com
custos totais de R$ 1.800,00.

Concluído em
maio/2002.

Processamento de Imagens do satélite ETM LANDSAT 7, processamento
de imagem sintética e ampliações fotográficas, empresa ENGESAT
Imagens de Satélite S/C Ltda, com custos totais de R$ 2.000,00.

Concluído em
agosto/2001.

Aquisição de imagens do satélite para o Mapeamento das Áreas
Estuarinas nos rios Malcozinhado, Catu, Timonha e Jaguaribe, no Ceará,
empresa INTERSAT Imagens de Satélite S/C Ltda, com custos totais de
R$ 3.600,00.

Concluído em
abril/2003.

Elaboração do Diagnóstico Geoambiental e Sócio-econômico e Propostas
de Monitoramento das Áreas Estuarinas e Manguezais dos Rios
Malcozinhado, Catu, Timonha e Jaguaribe, no Ceará, com o Instituto de
Pesquisas e Projetos da UECE – IEPRO, contrato nº 015/2003, com custos
totais de R$ 541.034,00.

Concluído em
junho/2005.

Proteção Ambiental de Mananciais e Monitoramento da Qualidade da Água.
Convênio – SRH/IBAMA Nº 006/2002, celebrado entre a Secretaria dos Recursos Hídricos -
SRH e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA,
visando o Desenvolvimento de Parceria Institucional, a Gestão Ambiental de Reservatórios
Hídricos e seus Ecossistemas Associados, com vigência até 30/06/2006 (ANEXO 10);



Atividades Situação
Aquisição de equipamentos visando o fortalecimento das ações de
educação ambiental a serem desenvolvidas pelo IBAMA, com
fornecimento de 01 (um) DVD, 01 (um) televisor 29 polegadas, 02 (duas)
máquinas fotográficas digitais, 01 (um) retroprojetor, 01 (uma) máquina
fotocopiadora portátil, empresa RCS Comercial de Informática Ltda,
shopping nº 014/2003, com custos totais de R$  5.756,00.

Concluído em
março/2004.

Aquisição de equipamentos visando o fortalecimento das ações de
educação ambiental a serem desenvolvidas pelo IBAMA, com
fornecimento de 01 (uma) máquina filmadora digital, empresa
INTERSYSTEM – SBR Com. Rep. Ind e Serviço Ltda, shopping
nº 014/2003, com custos totais de R$ 1.627,00.

Concluído em
março/2004.

Aquisição de Equipamentos de Informática, para o Fortalecimento de Infra-
estrutura e das Atividades de Educação Ambiental, empresa VBA –
Informática, contrato nº 011/2004, com custos totais de R$ 7.978,00.

Concluído em
junho/2004.

Implementação de Metodologia de Gestão Participativa em Áreas de
Barragem para Abastecimento Humano / Açude Aracoiaba, empresa
GERMINARE – Centro Cultural para o Desenvolvimento Sustentável,
contrato nº 009/2004, com custos totais de R$ 105.050,94, com vigência
até 11/04/2006.
 Entregues 4 relatórios de atividades alusivas ao trabalho de

consultoria.

Encontra-se com
30% dos
serviços
executados.
Ordem de
reinicio em
14/11/2005.

Convênio – SRH/SESA/SEMACE-SOMA Nº 003/2005. Convênio celebrado entre a Secretaria
dos Recursos Hídricos - SRH com a Secretária da Saúde do Estado do Ceará e a
Superintendência Estadual do Meio Ambiente com interveniência da Secretaria da Ouvidoria
Geral e do Meio Ambiente, visando a Implementação do Projeto de Atenção Primária Ambiental
do Controle da Disseminação da Esquistossomose na Área de Abrangência do rio Aracoiaba
no estado do Ceará, não haverá transferência de recursos entre as partícipes, com vigência até
22/09/2006.

Atividades Situação
Consultoria individual para Assessoria Técnica para Apoiar o
Desenvolvimento das Ações de Compensação Ambiental previstas pela
SRH/Evaldo Tavares de Souza Filho, contrato nº 014/2005, com custos
totais de R$ 45.600,00, com vigência até 11/10/2006.

Em andamento.

Aquisição de equipamentos e material de consumo visando a
implementação do projeto de atenção primária ambiental do controle da
disseminação da esquistossomose na área de abrangência do Rio
Aracoiaba, entre os municípios de Aracoiaba e Baturité.

Em processo de
aquisição.

Outras atividades desenvolvidas
Atividades Situação

Capacitação de produtores rurais para produção de mudas com a
finalidade de viabilizar o reflorestamento da mata ciliar do Rio Jaguaribe,
empresa COPASAT Ltda, contrato nº 035/2002, com custos totais de
R$ 36.200,01.

Concluído em
novembro/2002.

Construção de 26 (vinte e seis) Mata-Burros, localizados em mananciais
da Região Metropolitana de Fortaleza - RMF, empresa ARCOS –
Arquitetura Construção Saneamento Ltda, contrato nº 061/2002, com
custos totais de R$ 145.801,72.

Concluído em
junho/2003.



Atividades Situação
Aquisição de Equipamentos para o Monitoramento da Qualidade da Água,
empresa Trimbase Comércio Representação, contrato nº 073/2002, com
custos totais de R$ 5.080,00.

Concluído em
março/2003.

Aquisição de Equipamentos para o Monitoramento da Qualidade da Água,
empresa Industria e Comércio Eletro Eletrônica Gehaca, contrato
nº 074/2002, com custos totais de R$ 2.480,00.

Concluído em
março/2003.

Aquisição de Equipamentos para o Monitoramento da Qualidade da Água,
empresa Milan Equipamentos Científicos, contrato nº 075/2002, com
custos totais de R$ 2.658,00.

Concluído em
março/2003.

Aquisição de Equipamentos para o Monitoramento da Qualidade da Água,
empresa JL Química da Água Ltda, contrato nº 076/2002, com custos
totais de R$ 3.566,00.

Concluído em
março/2003.

Fornecimento de teodolito, níveis topográficos e acessórios, empresa FLA
Comercial Ltda, contrato nº 058/2004, com custos totais de R$ 34.383,00.

Concluído em
abril/2005.

Projeto Piloto de Recuperação de Mata Ciliar e de Educação Ambiental da
Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Banabuiú, empresa PLANARH –
Planejamento Agroambiental e Recursos Hídricos Ltda, contrato nº
034/2002, com custos totais de R$ 38.451,48, com vigência até
31/12/2003;
 Aguardando a assinatura de "Termo de Doação".

Encontra-se
paralisado
(13/08/2003),
com 32% dos
serviços
executados.

Fornecimento de Réguas Limnimétricas para o Monitoramento quantitativo
dos corpos d’água gerenciados pela COGERH, empresa HIDROMEC
Indústria e Comércio Ltda, contrato nº 036/2005, com custos totais de
R$ 21.000,00.

Concluído em
agosto/2005.

Fornecimento de Molinetes Fluviométricos para Monitoramento
Quantitativo e Qualitativo, empresa HIDROMEC Indústria e Comércio Ltda,
contrato nº 044/2005, com custos totais de R$ 26.800,00.

Concluído em
dezembro/2005.

Proposta de enquadramento dos corpos hídricos para o estado do Ceará. Aguardando
elaboração dos
Termos de
Referência.

d) Gerenciamento da Infra-estrutura
Atividades Situação

Consultoria individual para compor o Painel de Inspeção e Segurança de
Barragens, SRH/Paulo Teixeira da Cruz, contrato nº 005/2001, com custos
totais de R$ 86.400,00.

Concluído em
julho/2003.

Consultoria individual para compor o Painel de Inspeção e Segurança de
Barragens, SRH/Roneí Vieira de Carvalho, contrato nº 006/2001, com
custos totais de R$ 93.312,00.

Concluído em
julho/2003.

Consultoria individual para compor o Painel de Inspeção e Segurança de
Barragens, SRH/Nelson Luiz de Sousa Pinto, contrato nº 035/2002, com
custos totais de R$ 10.080,00, com vigência até 31/12/2005.

Aguardando
aditivo de prazo.

Consultoria individual para compor o Painel de Inspeção e Segurança de
Barragens, SRH/Roneí Vieira de Carvalho, contrato nº 024/2003, com
custos totais de R$ 48.000,00, com vigência até 31/12/2005.

Aguardando
aditivo de prazo.

Consultoria individual para compor o Painel de Inspeção e Segurança de
Barragens, SRH/Paulo Teixeira da Cruz, contrato nº 025/2003, com custos
totais de R$ 60.000,00, com vigência até 31/12/2005.

Aguardando
aditivo de prazo.

Treinamento e Protótipo de Sistema de Suporte à Decisão e Alocação de
Água; Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica (FCTH) – Laboratório
de Sistema de Suporte a Decisões – Lab-Sib, contrato nº 003/2001, com

Encontra-se
paralisado
(22/04/2002),



Atividades Situação
custos totais de R$ 170.000,00, com vigência até 16/05/2002.
 Aguardando reunião com COGERH/SRH  para definição da

continuidade dos serviços.

com 30% dos
serviços
executados.

Projeto de Apoio à Administração dos Reservatórios, Consórcio ESC-TE /
AC & R, contrato nº 054/2002, com custos totais de R$ 169.500,00.

Concluído em
setembro/2005.

Elaboração do Plano Diretor para aproveitamento do Açude Castanhão,
consórcio ENERCONSULT S/A & IBI-ENGENHARIA Consultiva S/C Ltda,
contrato nº 014/2004, com custos totais de R$ 399.436,07, com vigência
até 07/01/2006.

Encontra-se com
90% dos
serviços
executados.

Elaboração dos Planos de Operação e Manutenção do Sistema de Água
Bruta do Estado do Ceará – POM, consórcio IBI – Engenharia Consultiva
Ltda/ENERCONSULT S.A/INTERPLAN Consultoria e Projetos Ltda,
contrato nº 007/2005, sub-rogado a COGERH, com custos totais de
R$ 2.801.362,74, com vigência até 01/06/2006.

Encontra-se com
7% dos serviços
executados.

Elaboração da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica de
Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica para Implantação de
Pequenas Centrais Hidroelétricas no Estado do Ceará, empresa COBA –
Consultores para Obras, Barragens e Planejamento S.A., contrato nº
011/2005, com custos totais de R$ 275.200,00, com vigência até
27/02/2006.

Encontra-se com
20% dos
serviços
executados.

e) Acompanhamento e Avaliação do Programa
Atividades Situação

Auditoria independente para o PROGERIRH no período de 01 de setembro
de 2000 a 31 de dezembro de 2001, empresa MOORE STEPHENS,
contrato nº 025/2002, com custos totais de R$ 34.200,00.

Concluído em
agosto/2002.

Auditoria independente para o PROGERIRH-PILOTO no período de 01 de
janeiro de 2002 a 30 de junho de 2002 e Auditoria do convênio de
Cooperação Técnica PCT Nº 007/98 de 01/01/2001 a 31/12/2001, empresa
MOORE STEPHENS PELEGRINI, contrato nº 012/2002, com custos totais
de R$ 26.100,00.

Concluído em
maio/2003.

Auditoria do PROGERIRH, projeto parcialmente financiado pelo Banco
Mundial, implementado pela Secretaria dos Recursos Hídricos do estado
do Ceará, durante o período de 01 de janeiro de 2002 a 31 de dezembro
de 2002, empresa MOORE STEPHENS PELEGRINI & RODRIGUES S/C -
Auditores Independentes, contrato nº 019/2003, com custos totais de
R$ 34.200,00.

Concluído em
setembro/2003.

Auditoria independente para o PROGERIRH no período de 01 de janeiro
de 2003 a 31 de dezembro de 2003, empresa MOORE STEPHENS
PELEGRINI & RODRIGUES S/C – Auditores Independentes, contrato nº
012/2004, com custos totais de R$ 34.200,00.

Concluído em
agosto/2004.

Auditoria independente para o PROGERIRH no período de 31 de julho de
2002 a 31 de dezembro de 2004, empresa MOORE STEPHENS
PELEGRINI & RODRIGUES S/C – Auditores Independentes, contrato nº
008/2005, com custos totais de R$ 53.900,00.

Concluído em
agosto/2005.

Manutenção e Customização do Sistema SIG-OMC para o PROGERIRH,
empresa TcDI Engenharia e Tecnologia de Sistemas de Informática Ltda,
contrato nº 031/2002/SRH, com custos totais de R$ 88.000,00.

Rescindido em
setembro/2005.

Aquisição de Licença, Treinamento para Implantação do Sistema SIG-
OMC para o Projeto PROGERIRH, empresa TcDI Engenharia e Tecnologia
de Sistemas de Informática Ltda, contrato nº 013/2002, com custos totais
de R$ 56.400,00.

Rescindido em
setembro/2005.



f) Infra-Estrutura de Informações dos Recursos Hídricos
Dentro desse Subcomponente a FUNCEME vem desenvolvendo dois grandes Sub-Projetos, a
seguir relacionados, com intuito de adquirir e instalar um sistema de informações
hidrometeorológicas, para o fornecimento de um banco de dados amplo e acessível de
informações sobre recursos hídricos naturais, tanto para o setor público como para o setor
privado.

Aquisição e Instalações de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados – PCD’s,
contratação mediante Concorrência Pública Internacional;

Finalidade:
Ampliar o conhecimento sobre as condições ambientais no Estado do Ceará, melhorando os
resultados das ações de planejamento e gerenciamento de recursos hídricos, através da coleta
automatizada e em tempo real de dados de: precipitação, temperatura do ar, umidade relativa
do ar, velocidade e direção do vento, radiação solar global, pressão atmosférica, temperatura
do solo em três níveis, umidade do solo, fluxo de calor no solo e nível de reservatórios.

Atividades Situação
Consultoria individual para Assessoria Técnica ao Projeto de Aquisição e
Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados – PCD’s para
apoiar a análise das propostas, FUNCEME/Flávio de Carvalho Magina,
contrato nº 004/2002, com custos totais de R$ 2.000,00.

Concluído em
abril/2002.

Consultoria individual para Assessoria Técnica à Execução do Projeto de
Aquisições e Instalações de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados
– PCD’s, FUNCEME/Flávio de Carvalho Magina, contrato nº 018/2002,
com custos totais de R$ 13.470,00, com vigência até 02/02/2006.

Encontra-se com
33% dos
serviços
executados.

Fornecimento e instalações de plataformas automáticas de coleta de
dados meteorológicos e ambientais – PCD’s, empresa CAMPBELL
SCIENTIFIC do Brasil Ltda, contrato nº 024/2002, com custos totais de R$
2.345.694,51 e US$ 1.486.229,10, com vigência até 02/02/2006.

Encontra-se com
86% dos
serviços
executados.

QUADRO RESUMO DE AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E ESTRUTURA DAS PCD’s.
QUANTIDADE DE PCD's ESTRUTURA DAS PCD's

PREVISTA INSTALADA
(*)

LOCAÇÃO DOS
PONTOS DE
INSTALAÇÃO

BASES
CONSTRUIDAS

TORRES E
ACESSÓRIOS
INSTALADOS

COM
TRANSMISSÃO

DE DADOS
70 52 69 53 53 07

% 74,00 99,00 76,00 76,00 10,00

(*) Com sensores meteorológicos (temperatura do ar, umidade relativa do ar, radiação solar,
precipitação, velocidade e direção do vento e pressão atmosférica), datalogger, sistema de
energia (painel solar e baterias). Informamos que há equipamentos entregues e não integrados
e instalados.

Levantamento Aerofotogramétrico do Estado do Ceará - VÔO e execução da Base
Cartográfica do Estado do Ceará



Finalidade:
O projeto tem por objetivo a execução do levantamento aerofotogramétrico de todo o território
do Estado do Ceará, para a obtenção da Base Cartográfica em formato digital e em papel na
escala 1:50.000, foto-índices, modelo digital do terreno – MDT e ortofotocartas, geradas a partir
de fotografias métricas na escala 1:30.000.

Atividades Situação
Consultoria individual para acompanhamento da Constituição e
Operacionalização do Painel de Assessoramento Técnico do subprojeto
"Levantamento Aerofotogramétrico do Estado do Ceará - VÔO” e
Execução da Base Cartográfica do Estado do Ceará, FUNCEME/Mauro
Pereira de Mello, contrato nº 020/2002, com custos totais de
R$ 171.525,00.

Cancelado em
junho/2005.

Consultoria individual para acompanhamento da Constituição e
Operacionalização do Painel de Assessoramento Técnico do subprojeto
"Levantamento Aerofotogramétrico do Estado do Ceará - VÔO” e
Execução da Base Cartográfica do Estado do Ceará, FUNCEME/Paulo
Roberto Lopes Thiers, contrato nº 021/2002, com custos totais de
R$ 152.275,00.

Cancelado em
junho/2005.

Consultoria individual para acompanhamento da Constituição e
Operacionalização do Painel de Assessoramento Técnico do subprojeto
"Levantamento Aerofotogramétrico do Estado do Ceará - VÔO” e
Execução da Base Cartográfica do Estado do Ceará, FUNCEME/Gilberto
Câmara Neto, contrato nº 022/2002, com custos totais de R$ 97.680,00.

Cancelado em
junho/2005.

Regionalização de Dados Hidrológicos e definição de metodologia para
regionalização de parâmetros de modelos hidrológicos, FUNCEME/Robin
Thomas Clarke, contrato nº 042/2002, com custos totais de R$ 19.794,00.

Concluído em
abril/2003.

Estudos na Área de Modelagem Climática Regional e Preparação da
Funceme para Tomada de Decisão na Área de Meteorologia Tropical,
FUNCEME/Antônio Divino Mouro, contrato nº 052/2002, com custo totais
de R$ 60.000,00.

Concluído em
dezembro/2003.

Projeto de Gerenciamento Integrado dos Recursos Hídricos com
Incorporação da Previsão Climática: da Informação e Previsão Climática a
Redução das Vulnerabilidades às Secas no Semi-Árido Cearense,
empresa International Research Institute for Climate Prediction - IRI,
contrato nº 003/2003, com custos totais de R$ 340.975,80.

Concluído em
julho/2004.

Zoneamento Geoambiental do Estado do Ceará - Parte II - Mesorregião do
Sul Cearense, empresa GEOSENSOR Análise Ambiental e
Geoprocessamento Ltda, contrato nº 001/2003, com custos totais de
R$ 133.129,10.

Concluído em
dezembro/2005.

3.2. PARTE B: REDE DE AÇUDES ESTRATÉGICOS

Implementação de projetos abrangendo a elaboração de Estudos e Projetos e construção da
infra-estrutura principal, como açudes, adutoras e infra-estrutura correlata, em particular para o
fornecimento de água para áreas rurais, sujeitas às secas.

No PROGERIRH foi prevista a construção de seis açudes e alguns estudos de açude e
adutoras, sendo que as ações executadas e em execução estão descritas abaixo. O seu



detalhamento em termos físico, bem como as suas características técnicas e contratuais
encontram-se apresentado no Anexo 6.

      Construção de açudes:

Atividades Situação
Construção da Barragem Catu-Cinzenta

Finalidade: Localizada no município de Aquiraz, destina-se ao
aproveitamento hídrico, regularização, estocagem de água, atendimento
das necessidades de consumo humano na sua área de contorno e como
reserva emergencial de abastecimento de água à população de Aquiraz.
Permitirá, também o desenvolvimento cultura de subsistência às suas
margens. Fazem parte do conjunto de barragens do Programa Águas do
Ceará e suas obras foram concluídas.

Concluído em
maio/2002.

Construção da Barragem Aracoiaba

Finalidade: Localizada no município de Aracoiaba, destina-se a armazenar
água suficiente para garantir o abastecimento humano e animal das
cidades de Aracoiaba e Baturité, beneficiando aproximadamente 50.819
habitantes (ano 2030), tornar viável o peixamento e a irrigação, bem como
promover atividades econômicas como a implantação de indústrias,
agricultura e turismo em áreas tidas como “vazios hidráulicos”, além do
controle e regularização de cheias ao longo do vale, obras concluídas.

Concluído em
dezembro/2002.

Construção da Barragem Carmina

Finalidade: Localizada no município de Senador Catunda, tem por
finalidade atender à população carente da região, através do seu
aproveitamento hídrico para diversas finalidades, como a agricultura
irrigada, a piscicultura, perenização do Riacho Macacos, pesca, lazer e
principalmente o abastecimento d’água da população, trazendo assim,
desenvolvimento para a região localizada nos domínios da bacia da
Barragem Carmina, obras concluídas.

Concluído em
novembro/2002.

Construção da Barragem Malcozinhado

Finalidade: Localizada no município de Cascavel, tem por finalidade
atender à população carente da região, através do seu aproveitamento
hídrico para diversas finalidades, como a agricultura irrigada, a piscicultura,
perenização do Riacho Malcozinhado, pesca, lazer e principalmente o
abastecimento d’água da população, trazendo, assim, desenvolvimento
para a região localizada nos domínios da bacia da Barragem de
Malcozinhado, obras concluídas.

Concluído em
novembro/2002.

Construção da Barragem Faé

Finalidade: Localizada no município de Quixelô, faz parte do plano de
fortalecimento dos estoques de água do Estado do Ceará, notadamente na
sub-bacia do Alto Jaguaribe, onde se localiza o referido açude, e que é
considerada como uma das áreas mais carentes do Estado, não só pela
sua elevada aridez, mas, também, pelo desequilíbrio sócio-econômico ali
existente. Empresas vencedoras para construção: Construtora Getel Ltda,
contrato nº 027/2001 e supervisão: VBA Consultores S/C Ltda, contrato nº
028/2001, com custos totais respectivos de R$ 4.425.611,85 e
R$ 562.836,50.

Concluído em
dezembro/2004.

Construção da Barragem Pesqueiro
Finalidade: Localizada no município de Capistrano, integra o sistema de
barragens de porte médio distribuídas ao longo da Bacia do Acaraú, no

Aguardando
rescisão
contratual.



Atividades Situação
Estado do Ceará. A sua localização é por demais estratégica, pois, vai
permitir o abastecimento de água das sedes dos municípios de Itapiúna,
Capistrano, Aratuba e Mulungu, além dos distritos de Pesqueiro,
Mangueiral, São Vicente e Carqueija, com uma população beneficiada de
aproximadamente 30.000 habitantes. Empresas vencedoras para
construção: Martins Porto Ltda, contrato nº 034/2002, sub-rogado a
SOHIDRA, e supervisão: GHG Geologia de Engenharia Ltda, contrato nº
044/2002, sub-rogado a SOHIDRA, com custos totais respectivos de
R$ 4.867.744,51 e R$ 517.476,60, com prazo contratual até 04/10/2005.

Desmatamento Racional, Recuperação de Áreas Degradadas e Limpeza
das Áreas a serem inundadas pelas Bacias Hidráulicas dos Açudes
Malcozinhado, Catu-Cinzenta e Carmina.

Concluído em
fevereiro/2003.

Recuperação de áreas degradadas pela exploração de jazidas utilizadas
na construção da Barragem em Aracoiaba, empresa KONNEN Ltda.,
contrato nº 016/2004, com custos totais de R$ 332.110,00.

Concluído em
junho/2005.

Desmatamento Racional, Recomposição de Áreas Degradadas e Limpeza
da Área a ser inundada pela Bacia Hidráulica do Açude Faé, empresa
Construtora Können Ltda, contrato nº 031/2003, com custos totais de
R$ 612.131,65, com vigência até 08/04/2004.

 Em função da falta de chuva na região para re-vegetar as áreas
degradadas.

Encontra-se
paralisado
(10/02/2004)
com 39% dos
serviços
executados.

Obras Civis da 2ª Etapa do Sistema de Abastecimento d’água Industrial
para as Termelétricas CGTF e USCJ (MPX), empresa COENGEM –
Comércio e Engenharia Ltda, contrato nº 016/2003.

Concluído em
março/2004.

Construção da Adutora Complementar do Sistema de Distribuição no
Interior da Área Industrial (1a Etapa) do Complexo Industrial e Portuário do
Pecém - CIPP, empresa F.J. Construções e Prestação de Serviços Ltda,
contrato nº 001/2003, com custos totais de R$ 441.349,10.

Rescindido em
janeiro/2005.

Execução de uma Estrutura Vertedoura para a Estabilização do Sifão 01,
do Canal Adutor Sítios Novos em Pecém, empresa Construtora KONNEN
Ltda, contrato nº 059/2004, com custos totais de R$ 164.838,90.

Concluído em
outubro/2005.

Execução das obras de instalação de turbo-bomba do Açude Itaúna,
empresa Cristal Construções Ltda, contrato nº 055/2002, sub-rogado a
SOHIDRA, com custos totais de R$ 322.393,19, com vigência até
22/08/2003.

Encontra-se
paralisado
(04/07/2003)
com 70% dos
serviços
executados.

Construção da Cerca de Proteção dos Lotes Agrícolas Irrigados da Obra
de Engenharia do Açude Itaúna.

Concluído em
janeiro/2003.

Execução das obras complementares do projeto da turbo-bomba do Açude
Itaúna, empresa O&M Construções Ltda, contrato nº 017/2005, sub-rogado
a SOHIDRA, com custos totais de R$ 170.819,68, com vigência até 60
dias.

Aguardando
ordem de
serviço.



Atividades Situação

Fornecimento e instalação dos equipamentos do sistema de automação do
abastecimento de água bruta na área de abrangência do CIPP – Complexo
Industrial e Portuário do Pecém, empresa DPM Engenharia Ltda.

Aguardando
celebração do
contrato.

Desapropriação e Reassentamento:

Estão em andamento as atividades de Desapropriação e Reassentamento desenvolvidas nas
Áreas dos Açudes Construídos e em Construção.

 Catu-Cinzenta

As ações de desapropriação estão em execução. Foram pagos 93% de indenização
(benfeitorias e terras). As famílias atingidas pela obra optaram pelo auto-reassentamento,
as quais receberam indenizações.

 Aracoiaba

As ações de desapropriação estão em execução. Foram pagos 100% de Indenização
(benfeitorias e terras). As 677 famílias atingidas pela obra, 129 são moradores, destas 66
optaram pela agrovila e já foram reassentadas e as demais (63) optaram pelo auto-
reassentamento, os quais já receberam indenizações.

 Carmina

As ações de desapropriação foram concluídas. Foram pagos 100% de indenização
(benfeitorias e terras). As 17 famílias atingidas pela obra, 5 optaram pela agrovila e já
foram reassentadas e as demais (12) optaram pelo auto-reassentamento. A agrovila e os
lotes agrícolas foram entregues à população e encontra-se em plena produção.

 Malcozinhado

As ações de desapropriação estão em execução. Foram pagos 96% de indenização
(benfeitorias e terras). As famílias atingidas pela obra optaram pelo auto-reassentamento,
as quais receberam indenizações.

 Faé

As ações de desapropriação foram concluídas. Pago 100% de indenização (benfeitorias e
terras). Em acordo firmado entre a SRH e os moradores, ficou acordando que os 21
moradores atingidos optaram pelo auto-reassentamento, não havendo mais necessidade
de aquisição de área para construção de agrovila. Cada uma das 21 famílias recebeu uma
compensação financeira para adquirir casa e lote agrícola, à livre escolha. Foram
entregues pela SRH os títulos dos imóveis adquiridos, em dezembro/2004.

 Pesqueiro

As ações de desapropriação estão em execução. Foram pagos 90% de indenização
(benfeitorias e terras), correspondendo a 183 famílias de um total de 317. Destas famílias
atendidas, 50 optaram pela agrovila as demais optaram pelo auto-reassentamento. A
construção (da agrovila e lote agrícola) foi iniciada em julho/2004 estando 15 casas
concluídas e mais 15 iniciadas.

Estudos de Açude e Adutora:

Nesse Componente, também, estão previstos alguns Estudos de Açude e Adutora, conforme
situação a seguir apresentada.



Atividades Situação

Estudos de Viabilidades Técnica, Ambiental e Econômica, EIA’s/RIMA’s,
Projetos Executivos, Levantamentos Cadastrais e Planos de
Reassentamento das Populações, Manuais de Operação e Manutenção e
Avaliação Financeira e Econômica referentes às Barragens Gameleira /
Sororó, Trairi, Pombas / Jenipapeiro, Maranguape I e Maranguape II e
Adutoras de Itapipoca, Trairi, Ipaumirim / Baixio / Umari e Maranguape /
Sapupara / Urucará / Ladeira Grande, consórcio JP Engenharia Ltda,
Aguasolos Consultoria de Engenharia Ltda e ESC-TE Engenharia e
Tecnologia Ltda, contrato nº 005/2001, com custos totais de R$ 313.945,84

Concluído em
junho/2003.

Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômica e Financeira das
Barragens: Raízes, Retirana, Patos, Berê, Siriema / Piedade, Morro,
Capitão Mor, Meruoca, São Bernardo e Feijão, empresa
ANB/HIDROSTUDIO, contrato nº 001/2002, com custos totais de
R$ 134.667,75.

Concluído em
junho/2003.

Estudos e Projeto Básico da Adutora de Abastecimento D'água da sede do
município de Freicheirinha, empresa ANB, contrato nº 034/2003, com
custos totais de R$ 83.248,91.

Concluído em
junho/2004.

Estudos de Viabilidades Técnicas, Ambientais e Econômicas,
EIA’s/RIMA’s, Projetos Executivos, Levantamentos Cadastrais e Planos de
Reassentamento das Populações, Manuais de Operação e Manutenção e
Avaliação Financeira e Econômica referentes às Barragens João Guerra /
Umari, Riacho da Serra, Ceará e Missi e Adutoras de Madalena, Lagoa do
Mato, Alto Santo e Amontada, consócio: MONTGOMERY Watson
Americas INC. e ENGESOFT Engenharia e Consultoria Ltda e supervisão:
MONTGOMERY Watson Americas INC, contrato nº 002/2001, com custos
totais respectivos de R$ 133.453,65 e US$ 71.229,05.

Concluído em
dezembro/2005.

Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia para Ampliação do
Sistema Adutor da Ibiapaba, empresa ENGESOFT Engenharia e
Consultoria Ltda, contrato nº 008/2003, com custos totais de
R$ 351.300,00.

Concluído em
maio/2005.

Estudo de Viabilidade Técnica Ambiental e Econômica, Eias-Rimas,
Projetos Executivos, Levantamentos Cadastrais e Planos de
Reassentamento de Populações, Manuais de Operação e Manutenção,
Avaliação Financeira e Econômica Referentes às Barragens: Mamoeiro,
Riacho do Meio, Melancia, Jucá e Jatobá e Adutoras de Antonina do Norte,
Granjeiro, Croatá e Itapajé; empresas: Consórcio KL - Serviços de
Engenharia S/C Ltda. (empresa líder), MABE – Infra-Estrutura Serviços
S/C Ltda e Enerconsult S.A., contrato nº 011/2003, com custos totais de
R$ 1.797.754,81, com vigência até 15/03/2006.

Encontra-se com
88% dos
serviços
executados.

Estudos de Viabilidade Técnica e Projeto Executivo das Obras de
Barramentos, para o controle de Fluxo e Perenização do Braço Seco do
Rio Jaguaribe, em Limoeiro do Norte;

 Aguardando posicionamento da COGERH, quanto ao novo processo
de seleção, conforme recomendado pelo BIRD.

Em estudo, novo
processo de
seleção.

3.3. PARTE C: INTEGRAÇÃO DE BACIAS FLUVIAIS SELECIONADAS (EIXOS DE INTEGRAÇÃO)
Implementação de projetos abrangendo as seguintes atividades:

 Realização de uma análise detalhada das propostas de transposição de bacias;



 Elaboração dos projetos finais e construção dos principais sistemas de transposição de
bacias, inclusive o desenvolvimento de planos de operação e manutenção para essas
estruturas;

 Construção da infra-estrutura prioritária, para assegurar um abastecimento d’água
adequado para fins industriais, municipais e domésticos dentro da Bacia Metropolitana de
Fortaleza.

Atividades Situação
Elaboração dos Estudos visando o atendimento das Demandas Hídricas
da Região Metropolitana de Fortaleza - RMF; consórcio
COBA/VBA/HARZA, contrato nº 008/2000, com custos totais de R$
768.195,56.

Concluído em
janeiro/2003.

Estudos de Impacto Ambiental – EIA e Relatório de Impacto Ambiental -
RIMA, Plano de Reassentamento, Avaliação Financeira/Econômica,
Levantamento Cadastral e Identificação de Terras Aptas para o
Desenvolvimento da Agricultura Irrigada na Faixa de Influência do Projeto
de Transposição de Águas do Açude Banabuiú para o Açude Pedras
Brancas, empresa ANB – Águas do Nordeste do Brasil, contrato nº
008/2002.

Concluído em
abril/2003.

Elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas Adutores Urucutuba-Toco
e Garrote-Praias Oeste, bem como das Estações Elevatórias, empresa
VBA – Consultores S/C Ltda, contrato nº 033/2003.

Concluído em
março/2004.

Atualização e Adaptação dos Projetos Executivos do Sistema Adutor
Castanhão / Região Metropolitana de Fortaleza – Ceará; consórcio COBA /
VBA / HARZA, contrato nº 038/2003, com custos totais de R$ 170.044,12.

Concluído em
março/2004.

Especialista em engenharia de construção "Inspetor de obras", visando
assessorar a SOHIDRA na execução dos serviços de supervisão e
acompanhamento das obras de implantação do Trecho I - Eixo de
Integração da Barragem Castanhão, José Osmar Coelho Saraiva, contrato
nº 042/2001, com custo totais de R$ 90.000,00.

Concluído em
junho/2003.

Especialista em engenharia de construção "Inspetor de Obras", visando
assessorar a SOHIDRA na execução dos serviços de supervisão e
acompanhamento das obras de implantação do Trecho I - Eixo de
Integração da Barragem Castanhão, Ornaldo Sérgio Oliveira Freitas,
contrato nº 043/2001, com custos totais de R$ 90.000,00.

Concluído em
junho/2003.

Especialista em engenharia de construção "Inspetor de Obras", visando
assessorar a SOHIDRA na execução dos serviços de supervisão e
acompanhamento das obras de implantação do Trecho I - Eixo de
Integração da Barragem Castanhão, Antônio Walter Farias Neto, contrato
nº 044/2001, com custos totais de R$ 63.000,00.

Concluído em
junho/2003.

Especialista em "Engenharia de Projeto em obras de recursos hídricos",
visando assessorar a SOHIDRA na execução dos serviços de supervisão e
acompanhamento das obras de implantação do Trecho I - Eixo de
Integração da Barragem Castanhão, Egídio Bezerra Pereira, contrato nº
045/2001, com custo totais de R$ 90.000,00.

Concluído em
junho/2003.

Consultor em estrutura de concreto armado e concreto simples, visando
assessorar a SOHIDRA na execução dos serviços de supervisão e
acompanhamento das obras de implantação do Trecho I - Eixo de
Integração da Barragem Castanhão, Marcelo Correia Alcântara Silveira,
contrato nº 046/2001, com custo totais de R$ 51.000,00.

Concluído em
junho/2003.

Especialista em Engenharia Elétrica "Inspetor de instalações elétricas",
visando assessorar a SOHIDRA na execução dos serviços de supervisão e

Concluído em



Atividades Situação
acompanhamento das obras de implantação do Trecho I - Eixo de
Integração da Barragem Castanhão, Roberto Garrido de Figueiredo,
contrato nº 047/2001, com custos totais de R$ 51.000,00.

junho/2003.

Especialista em "Meio Ambiente", visando assessorar a SOHIDRA na
execução dos serviços de supervisão e acompanhamento das obras de
implantação do Trecho I - Eixo de Integração da Barragem Castanhão,
Francisco José de Sousa, contrato nº 050/2001, com custos totais de
R$ 90.000,00.

Concluído em
junho/2003.

Especialista em Engenharia de Construção e planejamento de obras,
visando prestar consultoria técnica no projeto e na execução das obras de
implantação do Trecho I - Eixo de Integração da Barragem Castanhão,
Dorian Pontes Lima, contrato nº 051/2001, com custos totais de
R$ 90.000,00.

Concluído em
junho/2003.

Especialista em "Engenharia de Projeto em Obras de Recursos Hídricos",
visando assessorar a SOHIDRA na execução dos serviços de supervisão e
acompanhamento das obras de implantação do Trecho I - Eixo de
Integração da Barragem Castanhão, Luiz Frade Canoco, contrato nº
052/2001, com custos totais de R$ 90.000,00.

Concluído em
junho/2003.

Consultor em "Hidromecânica", visando assessorar a SOHIDRA na
execução dos serviços de supervisão e acompanhamento das obras de
implantação do Trecho I - Eixo de Integração da Barragem Castanhão,
Antônio Carlos Santos Godinho, contrato nº 054/2001, com custos totais de
R$ 61.200,00.

Concluído em
junho/2003.

Consultoria individual na Assessoria Técnica na área de acompanhamento
de obras e ações do projeto Castanhão, SRH/Francisco Pardaillan Farias
Lima, contrato nº 013/2003, com custos totais de R$ 52.200,00.

Rescindindo em
outubro/2003.

Consultoria individual na Assessoria Técnica visando a revisão das
especificações técnicas e do edital de aquisição dos grupos eletrobombas
da estação elevatória das obras de implantação do Trecho I – Eixo de
Integração do Castanhão – RMF, SRH/Reinaldo Gava, contrato nº
030/2002, com custos totais de R$ 33.040,00.

Concluído em
agosto/2005.

Consultoria individual na execução dos serviços de Supervisão e
Acompanhamento das obras de implantação do Eixo de Integração
Castanhão – RMF (entre o Açude Castanhão e o Açude Curral Velho),
SOHIDRA/Ornaldo Sérgio Oliveira Freitas, contrato nº 77688/2005, com
custos totais de R$ 20.000,00.

Concluído em
agosto/2005.

Consultoria individual na execução dos serviços de Supervisão e
Acompanhamento das obras de implantação do Eixo de Integração
Castanhão – RMF (entre o Açude Castanhão e o Açude Curral Velho),
SOHIDRA/Roberto Garrido de Figueiredo, contrato nº 77689/2005, com
custos totais de R$ 25.500,00.

Concluído em
agosto/2005.

Consultoria individual na execução dos serviços de Supervisão e
Acompanhamento das obras de implantação do Eixo de Integração
Castanhão – RMF (entre o Açude Castanhão e o Açude Curral Velho),
SOHIDRA/Marcelo Correia Alcântara Silveira, contrato nº 77690/2005, com
custos totais de R$ 17.000,00.

Concluído em
agosto/2005.

Consultoria individual na execução dos serviços de Supervisão e
Acompanhamento das obras de implantação do Eixo de Integração
Castanhão – RMF (entre o Açude Castanhão e o Açude Curral Velho),

Concluído em
agosto/2005.



Atividades Situação
SOHIDRA/Egídio Bezerra Pereira, contrato nº 77691/2005, com custos
totais de R$ 20.000,00.

Consultoria individual na execução dos serviços de Supervisão e
Acompanhamento das obras de implantação do Eixo de Integração
Castanhão – RMF (entre o Açude Castanhão e o Açude Curral Velho),
SOHIDRA/José Osmar Coelho Saraiva, contrato nº 77692/2005, com
custos totais de R$ 20.000,00.

Concluído em
agosto/2005.

Consultoria individual na execução dos serviços de Supervisão e
Acompanhamento das obras de implantação do Eixo de Integração
Castanhão – RMF (entre o Açude Castanhão e o Açude Curral Velho),
SOHIDRA/Antônio Walter Farias Neto, contrato nº 77693/2005, com custos
totais de R$ 16.000,00.

Concluído em
agosto/2005.

Consultoria individual na execução dos serviços de Supervisão e
Acompanhamento das obras de implantação do Eixo de Integração
Castanhão – RMF (entre o Açude Castanhão e o Açude Curral Velho),
SOHIDRA/Antônio Carlos Santos Godinho, contrato nº 77694/2005, com
custos totais de R$ 20.000,00.

Concluído em
agosto/2005.

Obras do Trecho I do Eixo de Integração Castanhão – RMF (entre o Açude
Castanhão e o Açude Curral Velho), consórcio Somague Engenharia S.A. /
Galvão Engenharia S.A. / S.A. Paulista de Construção e Comércio,
contrato nº 026/2001, sub-rogado à SOHIDRA, com custos totais de
R$ 134.198.146,02 e € 21.662.914,90 (correspondendo ao valor de
R$ 42.745.350,08), com vigência até 29/06/2005.

 O seu detalhamento em termos físico, bem como as suas
características técnicas e contratuais encontram-se apresentado no
Anexo 8.

Encontra-se em
fase de teste.

Apoio Logístico com fornecimento de mão-de-obra para a Supervisão e
Acompanhamento da execução das Obras de Implantação do Trecho I do
Eixo de Integração Castanhão – RMF (Açude Castanhão - Açude Curral
Velho), consórcio Latin Consult Engenharia S/C Ltda / SLA Consultoria e
Projetos Ltda, contrato nº 027/2002, com custos totais de R$ 2.390.834,08.

Concluído em
março/2005.

Especialista em Engenharia Mecânica “Engenheiro Projetista de Bombas
Hidráulicas", visando assessorar a SOHIDRA na execução dos serviços de
supervisão e acompanhamento das obras de implantação do Trechos I -
Eixo de Integração da Barragem Castanhão, Reynaldo Gava, contrato nº
121/2005, com custo totais de R$ 8.550,00.

Concluído em
agosto/2005.

Fornecimento e montagem dos equipamentos (bombas, motores e
inversores de freqüência) e fornecimento e montagem das instalações
elétricas da estação de bombeamento e subestações elétricas,
necessárias à implantação das obras do Trecho I do Eixo de Integração de
Bacias Castanhão - RMF, Consórcio ABB / ALSTOM Brasil Ltda, contrato
nº 016/2003, sub-rogado a SOHIDRA, com custos totais de
R$ 18.378.281,96 e U$ 2.828.685,90, com vigência até 24/04/2006.

Encontra-se com
95% dos
serviços
executados.

Consultoria para Supervisão e Acompanhamento da Execução das Obras
do Trecho III, do Eixo de Integração das Bacias Castanhão/Região
Metropolitana de Fortaleza, Consórcio KL – Serviços de Engenharia S/A
Ltda / DUCTOR Implantação de Projetos S/A e INGESER-INGENIERIA de
Serviços S/A, contrato nº 012/2005, com custos totais de R$ 3.830.794,58,
sub-rogado a SOHIDRA, com vigência até 24/09/2007.

Em andamento.

Consultoria para Supervisão e Acompanhamento da Execução das Obras
do Trecho II, do Eixo de Integração das Bacias Castanhão/Região

Em andamento.



Atividades Situação
Metropolitana de Fortaleza, Consórcio IBI – Engenharia Consultiva Ltda /
Logos Engenharia S/A, contrato nº 013/2005, com custos totais de
R$ 3.874.692,99, sub-rogado à SOHIDRA, com vigência até 28/05/2007.

Especialista em engenharia de “Supervisão de Obras Civis", visando
assessorar a SOHIDRA na execução dos serviços de supervisão e
acompanhamento das obras de implantação dos Trechos II e III - Eixo de
Integração da Barragem Castanhão, Egídio Bezerra Pereira, contrato nº
110/2005, com custo totais de R$ 99.000,00, com vigência até 27/03/2007.

Em andamento.

Especialista em engenharia de “Controle de Obras", visando assessorar a
SOHIDRA na execução dos serviços de supervisão e acompanhamento
das obras de implantação dos Trechos II e III - Eixo de Integração da
Barragem Castanhão, Antônio Walter Farias Neto, contrato nº 111/2005,
com custo totais de R$ 99.000,00, com vigência até 27/03/2007.

Em andamento.

Especialista em engenharia de “Equipamentos Hidromecânicos", visando
assessorar a SOHIDRA na execução dos serviços de supervisão e
acompanhamento das obras de implantação dos Trechos II e III - Eixo de
Integração da Barragem Castanhão, Antônio Carlos Santos Godinho,
contrato nº 112/2005, com custo totais de R$ 99.000,00, com vigência até
27/03/2007.

Em andamento.

Especialista em engenharia de “Supervisão de Projetos de Obras", visando
assessorar a SOHIDRA na execução dos serviços de supervisão e
acompanhamento das obras de implantação dos Trechos II e III - Eixo de
Integração da Barragem Castanhão, José Osmar Coelho Saraiva, contrato
nº 113/2005, com custo totais de R$ 99.000,00, com vigência até
27/03/2007.

Em andamento.

Especialista em engenharia de “Supervisão de Obras Civis", visando
assessorar a SOHIDRA na execução dos serviços de supervisão e
acompanhamento das obras de implantação dos Trechos II e III - Eixo de
Integração da Barragem Castanhão, Walter Martins Ferreira Neto, contrato
nº 114/2005, com custo totais de R$ 72.000,00, com vigência até
27/03/2007.

Em andamento.

Especialista em engenharia de “Supervisão de Projetos de Obras", visando
assessorar a SOHIDRA na execução dos serviços de supervisão e
acompanhamento das obras de implantação dos Trechos II e III - Eixo de
Integração da Barragem Castanhão, Romeu de Castro Souza Filho,
contrato nº 124/2005, com custo totais de R$ 99.000,00, com vigência até
07/05/2007.

Em andamento.

Especialista em “Notadamente na Área de Geotecnia", visando assessorar
a SOHIDRA na execução dos serviços de supervisão e acompanhamento
das obras de implantação dos Trechos II e III - Eixo de Integração da
Barragem Castanhão, Benedito Lopes Santiago, contrato nº 125/2005, com
custo totais de R$ 72.000,00, com vigência até 07/05/2007.

Em andamento.

Especialista em “Notadamente na Área de Geotecnia", visando assessorar
a SOHIDRA na execução dos serviços de supervisão e acompanhamento
das obras de implantação dos Trechos II e III - Eixo de Integração da
Barragem Castanhão, Sylvio Bezerra Egydio, contrato nº 126/2005, com
custo totais de R$ 90.000,00, com vigência até 07/05/2007.

Em andamento.

Obras Civis, com fornecimento e montagem de materiais e equipamentos
hidro-eletro-mecânicos de Canais e Sifões do Trecho II do Eixo de
Integração Castanhão – RMF, consórcio Somague Engenharia S.A. /
Galvão Engenharia S.A. / S.A. Paulista de Construção e Comércio /

Em andamento.



Atividades Situação
Construtora Barbosa Mello S.A., contrato nº 015/2005, sub-rogado à
SOHIDRA, com custos totais de R$ 229.940.670,45, com vigência até
20/01/2007.

Obras Civis, com fornecimento e montagem de materiais e equipamentos
hidro-eletro-mecânicos de Canais e Sifões do Trecho III do Eixo de
Integração Castanhão – RMF, consórcio Construtora Andrade Gutierrez
S.A. / Construtora Noberto Odebrecht S.A. / Construtora Queiroz Galvão
S.A., contrato nº 016/2005, sub-rogado à SOHIDRA, com custos totais de
R$ 314.343.405,71, com vigência até 20/01/2007.

Em andamento.

Fornecimento de peças sobressalentes destinadas à subestação de alta
tensão, do sistema adutor do Canal da Integração, empresa ABB Ltda,
contrato nº 018/2005, com custos totais de R$ 1.870.000,00, com prazo
contratual de 150 dias.

Aguardando
ordem de
fornecimento.

 Eixo de Integração Castanhão/Região Metropolitana de Fortaleza-RMF

Finalidade: O empreendimento será fundamental para o suprimento com garantia
adequada, das demandas hídricas da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), incluindo
o Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Promoverá, também, o desenvolvimento
hidroagrícola nas áreas de tabuleiro da bacia do rio Jaguaribe, possibilitando, ainda, a
integração de seus recursos hídricos com os da bacia do rio Banabuiú, como suprimento
complementar d’água do Projeto de Irrigação Tabuleiro de Russas (10.500 ha).

Atividades de Desapropriação e Reassentamento:

As Atividades de Desapropriação e Reassentamento desenvolvidas nas Áreas dos Trechos do
Eixo de Integração de Bacias Castanhão – RMF, em construção e a serem construídos pelo
PROGERIRH prevêem:

Atividades Situação

Desapropriação das obras do Trecho I do Eixo de Integração de Bacias
Castanhão – RMF (entre o Açude Castanhão e o Açude Curral Velho).

Concluído em
dezembro/2002.

Desapropriação das obras do Trecho II e III do Eixo de Integração de
Bacias Castanhão – RMF (entre Açude Curral Velho - Açude Pacajus).
Iniciado em setembro/2005.

Em andamento.

3.4. PARTE D: RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE ÁGUA BRUTA EXISTENTE

Implementação de projetos abrangendo a recuperação de sistemas essenciais de captação e
distribuição de recursos hídricos, no território do Ceará.

Atividades Situação

Elaboração dos Estudos Ambientais (EIA’s/RIMA’s), Levantamento
Cadastral e Plano de Reassentamento da População e Infra Estrutura
Atingida pela Ampliação do Açude Chile em Ibicuitinga, empresa GOA –
Gerenciamento e Operação de Águas S/C Ltda, contrato nº 051/2002.

Concluído em
julho/2003.

Execução de serviços de elevação da cota da soleira do sangradouro do
açude Gavião em Pacatuba – Ce.

Concluído em
agosto/2003.

Recuperação dos Flutuantes da Estação de Bombeamento do Açude
Pacoti e das Comportas de Regulação do Nível do Açude Gavião,
Sobombas Comercial Ltda, contrato nº 038/2002.

Concluído em
fevereiro/2004.



Atividades Situação
Execução das Obras de Recuperação do Açude Medeiros, no município de
Beberibe, Construtora Meliar Ltda, contrato nº 049/2002, com custos totais
de R$ 391.435,80.

Concluído em
dezembro/2004.

Recuperação de Equipamentos Hidromecânicos da Tomada D’água do
Açude Vinícius Berredo em Pedras Brancas, Construtora Konnen Ltda,
contrato nº 046/2002, com custos totais de R$ 219.317,53.

Concluído em
fevereiro/2005.

Execução das Obras de Estabilização no Canal de Restituição do
Sangradouro do Açude Pacajus, Construtora Granito Ltda,  contrato nº
066/2003, com custos totais de R$ 584.467,10.

Concluído em
janeiro/2005.

Execução das Obras de Recuperação do Açude Jaburu I em Tianguá,
Construtora Sucesso S/A, contrato nº 048/2002, com custos totais de
R$ 2.128.408,56.

Concluído em
janeiro/2004.

Supervisão da Recuperação do Açude Jaburu I em Tianguá, empresa
COBA – Consultores para Obras, Barragens e Planejamento S/A, contrato
nº 047/2002, com custos totais de R$ 215.513,64.

Concluído em
janeiro/2004.

Monitoramento da Instrumentação da Barragem Jaburu I, em Tianguá,
empresa COBA – Consultores para Obras, Barragens e Planejamento
S.A., contrato nº 020/2004, com custos totais de R$ 30.000,00.

Concluído em
maio/2005.

Execução das Obras de Recuperação e Ampliação da Barragem de
Derivação do Ideal, no município de Ocara, empresa JOERRE
Construções Ltda, contrato nº 050/2002, com custos totais de
R$ 128.926,87.

Rescindido em
julho/2004.

Recuperação, Modificação e Automação da descarga de Fundo do Açude
Gavião em Pacatuba, empresa O&M Construções Ltda, contrato nº
027/2004/COGERH, com custos totais de R$ 340.132,21.

Concluído em
agosto/2005.

Recuperação da Barragem Ideal, em Aracoiaba, empresa Construtora
Granito Ltda, contrato nº 019/2005, com custos totais de R$ 204.294,80,
sub-rogado a SOHIDRA, com vigência até 75 dias.

Aguardando
ordem de
serviço.

3.5. PARTE E: PROGRAMA – PILOTO DE GESTÃO DAS MICRO–BACIAS (PRODHAM)
O projeto PRODHAM está sendo desenvolvido no Estado do Ceará, em caráter piloto e
experimental, nas Microbacias Hidrográficas dos rios Cangati, Batoque, Pesqueiro e Salgado,
abrangendo os municípios de Canindé, Paramoti, Aratuba e Pacoti/Palmácia onde estas bacias
respectivamente se situam, conforme mostra o quadro apresentado a seguir.

Uma das suas mais importantes características é a proposta de inovação tecnológica no
domínio hidroambiental, a qual requer a assimilação de novas formas de trabalho e a adoção
de metodologias que permitam às diferentes populações envolvidas e/ou beneficiárias diretas
se sentirem plenamente co-autoras desse processo de recuperação ambiental. Permitindo,
igualmente, desenvolver um trabalho de conscientização das comunidades sobre sua
permanente responsabilidade na preservação e multiplicação dessa experiência de
recuperação e preservação hidroambiental iniciada e testada com o apoio do projeto
PRODHAM.



MBH CANGATI PESQUEIRO BATOQUE SALGADO
Município (*) Canindé Aratuba Paramoti Pacoti/Palmácia
Bacia Hidrográfica Curu Metropolitana Curu Metropolitana
Área (ha) 7500 6500 8000 -
No de Famílias 150 140 167 -
No de Comunidades 05 05 15 15
No de Associações 04 13 11 15

(*) Mapa das Áreas – Anexo 9.

Atividades Situação
Convênio nº 001/2001: celebrado entre a Secretaria dos Recursos Hídricos
com a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores de Iguaçu,
Distrito de Esperança, no município de Canindé, que possibilitou a
Implementação das Ações e Atividades do Projeto de Desenvolvimento
Hidroambiental – PRODHAM/PROGERIRH, na Microbacia Hidrográfica do
Rio Cangati, no Município de Canindé, com o intuito de dar continuidade
ao desenvolvimento das atividades foi celebrado o Convênio nº
001/2003/PRODHAM com a mesma Associação, com custos totais de
R$ 531.500,00, com vigência até 16/01/2007. (Anexo 9).

Em andamento.

Convênio nº 001/2002/PRODHAM: celebrado entre a Secretaria dos
Recursos Hídricos com Associação Comunitária dos Pequenos Produtores
Rurais de Camarão, a Implementação das Ações do Projeto de
Desenvolvimento Hidroambiental – PRODHAM/PROGERIRH, na
Microbacia Hidrográfica do Rio Pesqueiro, no Município de Aratuba, com
custos totais de R$ 407.740,00, com vigência até 03/06/2006. (Anexo 5).

Em andamento

Convênio nº 001/2005/PRODHAM: celebrado entre a Secretaria dos
Recursos Hídricos com Associação Comunitária Jesus, Maria, José,
visando a Implementação das Ações do Projeto de Desenvolvimento
Hidroambiental – PRODHAM/PROGERIRH, na Microbacia Hidrográfica
dos Riachos Salgado/Oiticicas, nos municípios de Pacoti e Palmácia, com
custos totais de R$ 814.400,00, com vigência até 06/07/2006. (Anexo 5).

Em andamento

Aquisição de um veículo PICK-UP S10, cabine dupla, empresa General
Motors do Brasil, shopping nº 001/2001, com custos totais de
R$ 53.159,00.

Concluído em
abril/2001.

Aquisição de 25 Coletores de Solo e Água para quantificação de Erosão,
empresa BB Comercial Ltda, com custo totais de R$ 575,00.

Concluído em
maio/2001.

Consultoria técnica na área de botânica na viabilização do Projeto de
Recuperação de Mata Ciliar das Microbacias do PRODHAM, SRH/Afrânio
Gomes Fernandes, contrato nº 004/2001, com custos totais de
R$ 4.500,00.

Concluído em
julho/2001.

Consultoria técnica para elaboração do Sistema de Monitoramento do
PRODHAM, SRH/Rui Manoel de Azevedo Gonçalves, contrato nº
021/2001, com custos totais de R$ 19.200,00.

Concluído em
outubro/2001.

Consultoria técnica para ministrar curso de Moderação de reuniões com
técnicos de visualização destinado aos técnicos da SRH e parceiros do
Projeto PRODHAM, SRH/Maria Aparecida Gomes Rodrigues Façanha,
contrato nº 030/2001, com custos totais de R$ 2.800,00.

Concluído em
dezembro/2001.

Consultoria técnica para ministrar curso de Comunicação, destinado aos
técnicos da SRH e parceiros do Projeto PRODHAM, SRH/Antonio Augusto
Almeida Cruz, contrato nº 009/2001, com custos totais de R$ 2.000,00.

Concluído em
maio/2001.



Atividades Situação
Consultoria técnica para ministrar curso de Contabilidade Rural nas
Microbacias Hidrográficas dos rios Cangati e Pesqueiro, nos municípios de
Canindé e Aratuba, SRH/Francisco Eugenio de Oliveira Costa, contrato nº
012/2001, com custos totais de R$ 10.420,00.

Concluído em
dezembro/2001.

Consultoria técnica para ministrar curso de Diagnóstico rápido participativo
destinado aos técnicos da SRH e parceiros do Projeto PRODHAM,
SRH/Maria Aparecida Gomes Rodrigues Façanha, contrato nº 001/2002,
com custos totais de R$ 3.500,00.

Concluído em
março/2002.

Consultoria individual para implantação do sistema de monitoramento
Sócio-econômico para a elaboração do sistema de monitoramento do
Projeto de Desenvolvimento Hidroambiental – PRODHAM, SRH/Rui
Manoel de Azevedo Gonçalves, contrato nº 002/2002, com custos totais de
R$ 57.600,00.

Concluído em
janeiro/2003.

Serviços de Geoprocessamento, levantamento planimétrico e confecção
de mosaico/imagem (escala 1:5000) da área da microbacia do rio Cangati,
em Canindé, Geosensor Ltda, contrato nº 024/2002, com custos totais de
R$ 13.884,00.

Concluído em
setembro/2002.

Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Análise de Solo e Água,
FUNCEME/KVS – Comercio Industria e Representações Ltda, contrato nº
011/2002, com custos totais de R$ 6.759,00.

Concluído em
agosto/2002.

Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Análise de Solo e Água,
FUNCEME/SERVILAB Comercio e Serviços Ltda, contrato nº 012/2002,
com custos totais de R$ 2.980,00.

Concluído em
agosto/2002.

Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Análise de Solo e Água,
FUNCEME/SKYLAT Comercial Ltda, contrato nº 013/2002, com custos
totais de R$ 5.655,00.

Concluído em
agosto/2002.

Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Análise de Solo e Água,
FUNCEME/Cibele Gomes Eufrasio, contrato nº 014/2002, com custos
totais de R$ 185,00.

Concluído em
agosto/2002.

Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Análise de Solo e Água,
FUNCEME/Nova Analítica Importação e Exportação Ltda, contrato nº
016/2002, com custos totais de R$ 2.595,00.

Concluído em
julho/2003.

Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Análise de Solo e Água,
FUNCEME/Industria e Comercio Eletro Eletrônica GEHAKA Ltda, contrato
nº 017/2002, com custos totais de R$ 16.817,00.

Concluído em
julho/2003.

Consultoria individual para implantação do sistema de monitoramento
Sócio-econômico para a elaboração do sistema de monitoramento do
Projeto de Desenvolvimento Hidroambiental – PRODHAM, SRH/Rui
Manoel de Azevedo Gonçalves, contrato nº 005/2003, com custos totais de
R$ 57.600,00.

Concluído em
março/2004.

Consultoria técnica para ministrar curso de Condução de Reuniões e
Dinâmicas de Grupo, destinado aos técnicos da SRH, SRH/Antonio
Augusto Almeida Cruz, contrato nº 013/2001, com custos totais de
R$ 2.800,00

Concluído em
junho/2001.

Participação de 10 técnicos da SRH no curso de Tração Animal, em
Fortaleza, realizado no período de 27 a 28/03/2001.

Concluído em
março/2001.

Levantamento Semidetalhado dos Solos e Classificação de Uso das Terras
da Área da Microbacia do Riacho Batoque, em Paramoti, ESC-TE
Engenharia, Consultoria e Tecnologia Ltda, contrato nº 012/2003, com
custos totais de R$ 38.428,17.

Concluído em
setembro/2003



Atividades Situação
Construção de Maquete da Microbacia Hidrográfica do Rio Cangati em
Canindé, empresa Ronaldo Veras Maquetes, contrato nº 017/2003, com
custos totais de R$ 5.300,00.

Concluído em
agosto/2003

Consultor Individual para elaboração do Diagnóstico e Replanejamento da
Atividade Apícola Implantada na Área da Microbacia Hidrográfica do Rio
Cangati, SRH/José Xavier Leal Neto, contrato nº 029/2003, com custos
totais de R$ 3.600,00.

Concluído em
novembro/2003

Apoio logístico para a realização do Curso sobre Sistema de Capacidade
de Uso das terras ministrado para os técnicos da Secretaria dos Recursos
Hídricos e vinculadas.

Concluído em
maio/2003.

Curso sobre Atualização do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos:
Atributos e Horizontes de Diagnósticos, Classes de Solos e
Comportamento Agrícola e não Agrícola, contratação da Fundação de
Apoio à Pesquisa – FUNDAG, realizado no período de 14 a 17/10/2003.

Concluído em
outubro/2003.

Construção de 99 cisternas de Placas na Área da Microbacia do Rio
Cangati em Canindé, empresa O&M Construções Ltda, contrato nº
036/2003, com custos totais de R$ 370.888,06.

Concluído em
julho/2004

Levantamento Semidetalhado dos Solos e Classificação de Uso das Terras
da Área da Microbacia do Riacho Salgado – Palmácia e Pacoti, ESC-TE
Engenharia, Consultoria e Tecnologia Ltda, contrato nº 001/2004, com
custos totais de R$ 34.648,35.

Concluído em
setembro/2004

Construção de 07 Barragens Subterrâneas nas Microbacias Hidrográficas
dos Rios Cangati e Pesqueiro, em Canindé e Aratuba; Construtora Granito
Ltda, contrato nº 037/2003, com custos totais de R$ 138.815,04.

Concluído em
março/2005

Consultoria individual para implantação do sistema de monitoramento
Sócio-econômico do Projeto de Desenvolvimento Hidroambiental –
PRODHAM, SRH/Rui Manoel de Azevedo Gonçalves, contrato nº
002/2004, com custos totais de R$ 57.600,00.

Concluído em
março/2005

Levantamento semidetalhado dos solos e classificação de uso das terras
da área da microbacia do Riacho Oiticica em Pacoti; empresa ESC-TE
Engenharia, Consultoria e Tecnologia Ltda, contrato nº 025/2004, com
custos totais de R$ 28.640,70.

Concluído em
junho/2005.

Consultoria para a Implantação do Sistema de Monitoramento Sócio-
econômico, na Microbacia Hidrográfica do Rio Cangati, em Canindé,
empresa FAHMA – Planejamento e Engenharia Agrícola Ltda, contrato nº
018/2004, com custos totais de R$ 538.069,62, sub-rogado a FUNCEME,
com vigência até 31/12/2006 (sendo 4 meses para Fase I (R$ 134.517,41)
e 20 meses para Fase II).
 Situação: em fase inicial (emitida ordem de serviço da Fase I, em

10/01/2005).

Em andamento.

Implantação do Sistema de Gerenciamento Contábil nas Microbacias,
empresa Flor da Terra Assessoria, Projetos e Pesquisas, contrato nº
022/2004, com custos totais de R$ 18.433,74, com vigência até
21/02/2006.

Encontra-se com
90% dos
serviços
executados.

Apoio Logístico à Implantação de um Sistema de Monitoramento Biofísico
do PRODHAM, tendo como Área Piloto a Microbacia do Rio Cangati em
Canindé.

Aguardando “No
Objection”.

Seminário de Planejamento Estratégico do projeto PRODHAM, com custos
totais estimados em R$ 10.344,13.

Processo
cancelado.



Atividades Situação
Apoio Logístico para execução de Eventos, Seminários Temáticos e
atividades afins destinados aos produtores rurais das microbacias
hidrográficas e parceiros do PRODHAM, com custos totais estimados em
R$ 708.192,12.

Aguardando “No
Objection”.

3.6. PARTE F: GESTÃO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA

Implementação de projetos abrangendo as seguintes atividades:

Região do Cariri: coleta e apresentação dos dados pertinentes, relativos à situação dos
aqüíferos na região do Cariri, especialmente com relação à Chapada do Araripe e sua
ligação com a planície do Cariri, e desenvolvimento e implementação de um plano de ação
para melhorar a gestão da água subterrânea.

Zona Costeira e Litorânea: análise e implementação das recomendações desenvolvidas no
Projeto – Piloto de Recursos Hídricos do Ceará, para o desenvolvimento e implementação
de um plano de gestão da água subterrânea na zona costeira e litorânea, incluindo a
elaboração e implementação de um programa para identificação e preservação de zonas
críticas de recarga, que assegure a sustentabilidade em longo prazo dos recursos hídricos
subterrâneos da zona costeira e litorânea.

Produtos a serem obtidos:

 Banco de Dados consistentes georeferenciados;

 Sistema de monitoramento e gestão implantados;

 Estabelecimento de procedimentos tecnicamente embasados e sistematizados para o
aproveitamento da água subterrânea;

 Informações confiáveis para os governantes e para os segmentos da demanda de água;

 Início da formação de uma cultura de uso e manejo de água superficial e subterrânea que
contemple toda a população, além dos técnicos em geral, dando-se ênfase às crianças, de
forma sistemática e continuada.

Tendo em vista que a região do Cariri vem sendo contemplada com projetos como o Estudo do
Aqüífero de Missão Velha, desenvolvido no âmbito do PROÁGUA, verificou-se também que
importantes aqüíferos estão sendo explotados desordenadamente na Chapada do Apodi, com
sérios comprometimentos da Bacia Potiguar, integrante daquela chapada e muito importante
para o Estado do Ceará. Foi solicitada ao BIRD no componente de Gestão da Água
Subterrânea, a inclusão de estudos hidrogeológicos na Bacia do Apodi, para explotação de
água subterrânea nos dois importantes aqüíferos – Jandaíra e Açu.

Atividades Situação

Construção de 01 (um) poço tubular no município de Potiretama, no Ceará. Concluído em
setembro/2002.

Projeto de Gerenciamento e Monitoramento de Água Bruta para Micro-
áreas estratégicas na Região Metropolitana de Fortaleza, Consórcio
GOLDER/PIVOT, contrato no 006/2001/SRH, com custos totais de
R$ 109.740,00, com vigência até 04/03/2005.

Contrato extinto, por decurso de prazo, relatório final não foi entregue,
após as últimas revisões da equipe técnica.

Em decorrência
da expiração do
prazo contratual
e o consórcio
somente ter
realizado 92%
dos serviços, o



Atividades Situação
contrato foi
encerrado em
março/2005.

Avaliação dos Recursos Hídricos Subterrâneos e Definição/Implantação de
um Sistema de Gestão dos Aqüíferos da Bacia Potiguar.

Aguardando “No
Objection”.

Avaliação dos Recursos Hídricos Subterrâneos e Definição/Implantação de
um Sistema de Gestão dos Aqüíferos Itarema, foi postergado. Cancelado.

Avaliação dos Recursos Hídricos Subterrâneos e Definição/Implantação de
um Sistema de Gestão dos Aqüíferos da Bacia Sedimentar do Araripe.

Aguardando
elaboração dos
TORs.

4. EXECUÇÃO FINANCEIRA

O desempenho financeiro acumulado do PROGERIRH foi de US$ 127.227.367,36 (cento e
vinte e sete milhões, duzentos e vinte e sete mil, trezentos e sessenta e sete dólares, trinta e
seis centavos), desde o início da sua execução (Setembro/2000) até o final de dezembro de
2005, representando cerca de 51,45% dos recursos previstos para o Projeto, que são de US$
247.270.000,00 (duzentos e quarenta e sete milhões, duzentos e setenta mil dólares),
distribuídos de acordo com o quadro abaixo.

Desse montante, o BIRD, financiou US$ 81.470.053,59, sendo aplicados US$ 80.110.053,59 e
a diferença de US$ 1.360.000,00, correspondente à comissão cobrada pelo Banco conforme o
disposto na Seção 2.04, Art. II, do Acordo de Empréstimo 4531-BR. Com referência à
contrapartida o Estado do Ceará aplicou US$ 24.340.238,32 dos quais US$ 9.943.320,63,
correspondem aos gastos com desapropriação de terras para açudes. Com relação à
participação do BNDES, o Estado aplicou um montante de US$ 21.417.075,45.

Os quadros, a seguir, mostram os recursos aplicados por categoria e fonte de financiamento,
os previstos e aplicados, a relação entre os recursos globais, previstos no Plano de
Financiamento, e os recursos aplicados desde o início do Projeto até dezembro de 2005, como
também, os desembolsos da conta do contrato de empréstimo, considerando as liberações até
dezembro de 2005.

RECURSOS APLICADOS POR CATEGORIA E FONTE DE FINANCIAMENTO (US$)
INÍCIO DO PROJETO (SETEMBRO 2000) ATÉ DEZEMBRO DE 2005

BIRD  ESTADO TOTAL

CATEGORIA
VALOR (US$) % BNDES

CONTRA-
PARTIDA

ESTADUAL
VALOR (US$) % (US$)

OBRAS (I) 62.622.007,62 65,29 21.417.075,45 11.877.818,43 33.294.893,88 34,71 95.916.901,50

BENS (II) 8.614.393,74 79,86 - 2.172.207,13 2.172.207,13 20,14 10.786.600,87

CONSULTORIA  (III) 8.121.616,30 95,91 - 346.496,19 346.496,19 4,09 8.468.112,49

CUSTOS
RECORRENTES (IV) 752.035,93 99,95 - 395,94 395,94 0,05 752.431,87

TERRENOS E
DESAPROPRIAÇÃO - - - 9.943.320,63 9.943.320,63 100,00 9.943.320,63

COMISSÃO 1.360.000,00 100,00 - - - - 1.360.000,00

NÃO ALOCADOS - - - - - - -

TOTAL 81.470.053,59 64,04 21.417.075,45 24.340.238,32 45.757.313,77 35,96 127.227.367,36



RECURSOS PREVISTOS E APLICADOS DO EMPRÉSTIMO DO BIRD (US$)
INÍCIO DO PROJETO (SETEMBRO 2000) ATÉ DEZEMBRO DE 2005

CATEGORIA PREVISTO (*) APLICADO SALDO

Obras (I) 107.440.000,00 62.622.007,62 44.817.992,38

Bens (II) 9.700.000,00 8.614.393,74 1.085.606,26

Consultoria (III) 16.800.000,00 8.123.616,30 8.678.383,70

Custos Recorrentes (IV) 700.000,00 752.035,93 (52.035,93)

Comissão 1.360.000,00 1.360.000,00 -

Não Alocados - - -

TOTAL 136.000.000,00 81.470.053,59 54.529.946,41

(*) 5º Aditivo de 31/10/2003

O QUADRO ABAIXO APRESENTA A RELAÇÃO ENTRE OS RECURSOS GLOBAIS, PREVISTOS NO
PLANO DE FINANCIAMENTO, E OS RECURSOS APLICADOS DESDE O INÍCIO DO PROJETO.

RECURSOS (US$)
%

PROGRAMADOS
/ APLICADOS                 COMPONENTE

PROGRAMADOS
(*)

APLICADOS

1. GESTÃO 16.067.733,00 7.240.892,23 45,06%

2. REDE DE AÇUDES ESTRATÉGICOS 26.295.482,00 26.116.857,57 99,32%

3. INTEGRAÇÃO DE BACIAS FLUVIAIS
SELECIONADAS (EIXOS DE
INTEGRAÇÃO)

192.395.659,00 90.299.871,72 46,93%

4. RECUPERAÇÃO DA INFRA-
ESTRUTURA EXISTENTE 2.444.795,00 1.516.502,49 62,03%

5. PROJETO PILOTO DE GESTÃO DE
MICRO-BACIAS (PRODHAM) 4.315.709,00 611.536,26 14,17%

6. GESTÃO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA
(PROJETO PILOTO PARA
MONITORAMENTO  DOS AQÜÍFEROS)

4.390.622,00 81.707,08 1,86%

COMISSÃO 1.360.000,00 1.360.000,00 100,00%

TOTAL 247.270.000,00 127.227.367,35 51,45%

(*) 5º Aditivo de 31/10/2003

Em Nível dos Desembolsos do Contrato, considerando as liberações até dezembro de 2005,
foram os seguintes os desembolsos da conta do contrato de empréstimo:



DISCRIMINAÇÃO VALOR EM US$

OBRAS (Categoria I) 59.182.704,33

BENS (Categoria II) 7.372.108,00

CONSULTORIA (Categoria III) 6.220.918,53

CUSTOS RECORRENTES (Categoria IV) 540.685,09

COMISSÃO 1.360.000,00

NÃO ALOCADOS (Categoria VI) -

TOTAL APLICADO 74.676.415,95

DISPONIBILIDADE NA CONTA ESPECIAL - IICA 460.030,49

APORTE INICIAL À CONTA ESPECIAL 3.000.000,00

APORTE À CONTA ESPECIAL 3.000.000,00

TOTAL DESEMBOLSADO 81.136.446,44

TOTAL DO CONTRATO 136.000.000,00

SALDO DO CONTRATO 54.863.553,56

O Anexo 2 apresenta demonstrativo da Conta Especial e da Conta Operativa.



ANEXOS



ANEXO 1 - EXECUÇÃO FINANCEIRA POR COMPONENTE

 Ano 2000
 Ano 2001
 Acumulado até 2001
 Ano 2002
 Acumulado até 2002
 Ano 2003
 Acumulado até 2003
 Ano 2004
 Acumulado até 2004
 Ano 2005
 Acumulado até 2005



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS – SRH
PROJETO DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
CEARÁ (Contrato de Empréstimo No 4531-BR)

RECURSOS APLICADOS NO ANO 2000

                                                                                                                                               US$

COMPONENTE BIRD CONTRAPARTIDA
ESTADUAL TOTAL

1. GESTÃO 1.092,03 -      1.092,03

2. REDE DE AÇUDES ESTRATÉGICOS 101.560,06 520.911,63   622.471,69

3. INTEGRAÇÃO DE BACIAS FLUVIAIS
SELECIONADAS (EIXOS)

- - -

4. RECUPERAÇÃO DA INFRA  ESTRUTURA
EXISTENTE

- - -

5. PROJETO-PILOTO DE GESTÃO DE
MICRO-BACIAS  (PRODHAM)

- - -

6. GESTÃO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA
 (PROJETO PILOTO P/ MONITORAMENTO
DOS AQÜÍFEROS)

- - -

COMISSÃO 1.360.000,00 -    1.360.000,00

TOTAL 1.462.652,09  520.911,63  1.983.563,72



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS – SRH
PROJETO DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
CEARÁ (Contrato de Empréstimo No 4531-BR)

RECURSOS APLICADOS NO ANO 2001
                                                                                                                                            US$

COMPONENTE BIRD CONTRAPARTIDA
ESTADUAL TOTAL

1. GESTÃO 220.159,94 - 220,159.94

1.1. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 183.090,33 - 183,090.33
1.2. GERENCIAMENTO DA INFRA-
ESTRUTURA 37.069,61 - 37,069.61

2. REDE DE AÇUDES ESTRATÉGICOS 3.010.098,65 4.970.697,26 7.980.795,92

2.1. ARACOIABA 2.112.134,16 3.362.444,70 5.474.578,87

2.2. MALCOZINHADO 443.676,28 514.437,40 958.113,68

2.3. CATU CINZENTA 143.422,98 536.548,87 679.971,85

2.4. CARMINA 310.865,23 557.266,29 868.131,52

2.5. OUTROS - - -

2.5.1. FAÉ - - -

2.5. PESQUEIRO - - -

3. INTEGRAÇÃO DE BACIAS FLUVIAIS
SELECIONADAS (EIXOS) 2.015.102,67 501.929,29 2.517.031,96

4. RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTURURA
EXISTENTE

- - -

5. PROJETO-PILOTO DE GESTÃO DE
MICRO-BACIAS  (PRODHAM) 57.752,75 4.842,15 62.594,90

6. GESTÃO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA
 (PROJETO PILOTO P/ MONITORAMENTO
DOS AQÜÍFEROS)

- - -

COMISSÃO 1.360.000,00 - 1.360.000,00

TOTAL 5.303.114,02 5.477.468,70 10.780.582,71



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS – SRH
PROJETO DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
CEARÁ (Contrato de Empréstimo No 4531-BR)

RECURSOS APLICADOS ACUMULADO ATÉ 2001
                                                                                                                                   US$

COMPONENTE BIRD CONTRAPARTIDA
ESTADUAL TOTAL

1. GESTÃO 221.251,97 - 221.251,97

1.1. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 184.182,36 - 184.182,36
1.2. GERENCIAMENTO DA INFRA-
ESTRUTURA 37.069,61 - 37.069,61

2. REDES AÇUDES ESTRATÉGICOS 3.111.658,72 5.491.608,90 8.603.267,63

2.1. ARACOIABA 2.213.694,23 3.883.356,33 6.097.050,57

2.2. MALCOZINHADO 443.676,28 514.437,41 958.113,69

2.3. CATU CINZENTA 143.422,98 536.548,87 679.971,85

2.4. CARMINA 310.865,23 557.266,29 868.131,52

2.5. OUTROS - - -

2.5.1. FAÉ - - -

2.5. PESQUEIRO - - -

3. INTEGRAÇÃO DE BACIAS FLUVIAIS
SELECIONADAS (EIXOS) 2.015.102,67 501.929,29 2.517.031,96

4. RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTURURA
EXISTENTE

- - -

5. PROJETO-PILOTO DE GESTÃO DE
MICRO-BACIAS  (PRODHAM) 57.752,75 4.842,15 62.594,90

6. GESTÃO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA
 (PROJETO PILOTO P/ MONITORAMENTO
DOS AQÜÍFEROS)

- - -

COMISSÃO 1.360.000,00 - 1.360.000,00

TOTAL 6.765.766,12 5.998.380,34 12.764.146,46



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS – SRH
PROJETO DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
CEARÁ (Contrato de Empréstimo No 4531-BR)

RECURSOS APLICADOS NO ANO 2002
                                                                                                                                         US$

COMPONENTE BIRD CONTRAPARTIDA
ESTADUAL TOTAL

1. GESTÃO 1.052.484,08 77.324,09 1.129.808,17

1.1. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 1.009.885,96 77.324,09 1.087.210,05
1.2. GERENCIAMENTO DA INFRA-
ESTRUTURA 42.598,12 - 42.598,12

2. REDE DE AÇUDES ESTRATÉGICOS 6.578.820,73 3.191.616,96 9.770.437,69

2.1. ARACOIABA 2.243.932,93 1.109.862,08 3.353.795,02

2.2. MALCOZINHADO 960.516,98 651.956,00 1.612.472,97

2.3. CATU CINZENTA 2.000.447,32 530.172,61 2.530.619,93

2.4. CARMINA 1.172.943,32 262.631,06 1.435.574,38

2.5. OUTROS 187.556,89 636.995,21 824.552,10

2.5.1. FAÉ 69.998,50 228.348,67 298.347,17

2.5.2. PESQUEIRO 117.558,39 408.646,54 526.204,93

2.5.3.ESTUDOS BARRAGENS E ADUTORAS 13.423,29 - 13.423,29

2.5.3.1. ESTUDOS RAÍZES E OUTROS 13.423,29 - 13.423,29

2.5.3.2. ESTUDOS GAMELEIRA E OUTROS - - -

2.5.3.3. ESTUDOS JOÃO GUERRA E
OUTROS - - -

3. INTEGRAÇÃO DE BACIAS FLUVIAIS
SELECIONADAS (EIXOS DE INTEGRAÇÃO) 12.349.067,65 274.121,39 12.623.189,04

4. RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTURURA
EXISTENTE 49.086,78 2.020,41 51.107,19

5. PROJETO-PILOTO DE GESTÃO DE
MICRO-BACIAS  (PRODHAM) 140.135,92 3.404,65 143.540,57

6. GESTÃO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA
 (PROJETO PILOTO P/ MONITORAMENTO
DOS AQÜÍFEROS) 49.525,06 2.606,58 52.131,64

COMISSÃO - - -

TOTAL 20.219.120,21 3.551.094,08 23.770.214,29



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS – SRH
PROJETO DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
CEARÁ (Contrato de Empréstimo No 4531-BR)

RECURSOS APLICADOS ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO 2002
                                                                                                                                              US$

COMPONENTE BIRD BNDES CONTRAPARTI
DA ESTADUAL

TOTAL

1. GESTÃO 1.314.882,16 -
77.324,11 1.392.206,27

1.1. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 1.235.214,43 -
77.324,11 1.312.538,54

1.2. INSTRUMENTOS DE GERENCIAMENTO - - - -

1.3. PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL - -

-
-

1.4. GERENCIAMENTO DA INFRA-
ESTRUTURA 79.667,73 -

- 79.667,73
1.5. DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO
DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO - -

-
-

1.6. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO
PROGRAMA - -

-
-

1.7. INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES
DOS RECURSOS HÍDRICOS - -

-
-

2 – REDE DE AÇUDES ESTRATÉGICOS 9.690.479,45 960.218,16 7.723.007,71 18.373.705,32

2.1. ARACOIABA 4.457.627,17 680.951,38 4.312.267,04 9.450.845,59

2.2. MALCOZINHADO 1.414.878,12 85.707,82 1.080.685,59 2.581.271,53

2.3. CATU CINZENTA 2.133.185,43 103.946,24 962.775,24 3.199.906,91

2.4. CARMINA 1.483.808,55 85.183,21 734.714,14 2.303.705,90

2.5. FAÉ 69.998,50             1.601,40
226.747,27 298.347,17

2.6. PESQUEIRO 117.558,39             2.828,11
405.818,43 526.204,93

2.7. ESTUDOS DE BARRAGENS E
ADUTORAS 13.423,29 -

- 13.423,29

2.8. PEQUENAS OBRAS - -
-

-

3. INTEGRAÇÃO DE BACIAS FLUVIAIS
SELECIONADAS (EIXOS DE INTEGRAÇÃO) 14.373.813,51          92.929,59

         683.121,09 15.149.864,19
4. RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA
EXISTENTE 39.880,53             1.154,44

              949,39 41.984,36
5. PROJETO-PILOTO DE GESTÃO DE
MICRO-BACIAS  (PRODHAM) 185.549,96 -

7.029,44 192.579,40
6. GESTÃO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA -
AQÜÍFEROS 71.070,02 -

3.740,52
74.810,54

COMISSÃO 1.360.000,00 - - 1.360.000,00

TOTAL 27.035.675,63 1.054.302,19 8.495.172,26 36.585.150,08



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS – SRH
PROJETO DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
CEARÁ (Contrato de Empréstimo No 4531-BR)

RECURSOS APLICADOS NO ANO DE 2003
                                                                                                                                              US$

COMPONENTE BIRD BNDES CONTRAPARTI
DA ESTADUAL

TOTAL

1. GESTÃO 1.448.493,90 15.303,46 127.465,25 1.591.262,61

1.1. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 1.086.573,51 -
53.244,02 1.139.817,53

1.2. INSTRUMENTOS DE GERENCIAMENTO 92.942,05 -
8.794,26 101.736,31

1.3. PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL 23.911,85 15.303,46 13.354,62 52.569,93
1.4. GERENCIAMENTO DA INFRA-
ESTRUTURA 30.132,69 -

3.106,41 33.239,10
1.5. DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO
DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO - -

-
-

1.6. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO
PROGRAMA 20.405,12 -

310,74 20.715,86
1.7. INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES
DOS RECURSOS HÍDRICOS 194.528,68 -

48.655,20 243.183,88

2 – REDE DE AÇUDES ESTRATÉGICOS 2.030.047,87 898.971,99 1.187.854,63 4.116.874,49

2.1. ARACOIABA 60.448,81 40.438,80 507.529,60 608.417,21

2.2. MALCOZINHADO 249.522,80 184.929,81 136.695,58 571.148,19

2.3. CATU CINZENTA 39.964,76 20.354,00 1.760,10 62.078,86

2.4. CARMINA 22.017,80 12.889,53 22.499,75 57.407,08

2.5. FAÉ 478.030,07 178.138,96 139.036,53 795.205,56

2.6. PESQUEIRO 395.576,63 156.969,87 352.339,40 904.885,90
2.7. ESTUDOS DE BARRAGENS E
ADUTORAS 218.365,78 -

7.426,42 225.792,20

2.8. PEQUENAS OBRAS 566.121,22 305.251,02 20.567,25 891.939,49
3. INTEGRAÇÃO DE BACIAS FLUVIAIS
SELECIONADAS (EIXOS DE INTEGRAÇÃO) 18.412.622,05 8.945.170,33 1.868.515,62 29.226.308,00
4. RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA
EXISTENTE 515.957,34 188.088,49 21.397,75 725.443,58
5. PROJETO-PILOTO DE GESTÃO DE
MICRO-BACIAS  (PRODHAM) 79.310,05 -

3.316,94 82.626,99
6. GESTÃO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA -
AQÜÍFEROS - -

-
-

COMISSÃO - - - -

TOTAL 22.486.431,21 10.047.534,27 3.208.550,19 35.742.515,67



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS – SRH
PROJETO DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
CEARÁ (Contrato de Empréstimo No 4531-BR)

RECURSOS APLICADOS ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2003
                                                                                                                                      US$

COMPONENTE BIRD BNDES CONTRAPARTIDA
ESTADUAL TOTAL

1. GESTÃO 2.763.376,06 15.303,46   204.789,36 2.983.468,88

1.1. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2.321.787,94 -   130.568,13 2.452.356,07
1.2. INSTRUMENTOS DE
GERENCIAMENTO 92.942,05 -   8.794,26 101.736,31
1.3. PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL 23.911,85 15.303,46 13.354,62 52.569,93
1.4. GERENCIAMENTO DA INFRA-
ESTRUTURA 109.800,42 -   3.106,41 112.906,83
1.5. DESENVOLVIMENTO E
IMPLANTAÇÃO DOS PLANOS DE
GERENCIAMENTO

- - - -

1.6. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
DO PROGRAMA 20.405,12 -    310,74 20.715,86
1.7. INFRA-ESTRUTURA DE
INFORMAÇÕES DOS RECURSOS
HÍDRICOS 194.528,68 -  48.655,20 243.183,88

2 – REDE DE AÇUDES ESTRATÉGICOS 11.720.527,32 1.859.190,15  8.910.862,34 22.490.579,81

2.1. ARACOIABA 4.518.075,98 721.390,18 4.819.796,64 10.059.262,80

2.2. MALCOZINHADO 1.664.400,92 270.637,63 1.217.381,17 3.152.419,72

2.3. CATU CINZENTA 2.173.150,19 124.300,24   964.535,34 3.261.985,77

2.4. CARMINA 1.505.826,35 98.072,74   757.213,89 2.361.112,98

2.5. FAÉ 548.028,57 179.740,36  365.783,80 1.093.552,73

2.6. PESQUEIRO 513.135,02 159.797,98  758.157,83 1.431.090,83
2.7. ESTUDOS DE BARRAGENS E
ADUTORAS 231.789,07 -     7.426,42 239.215,49

2.8. PEQUENAS OBRAS 566.121,22 305.251,02   20.567,25 891.939,49
3. INTEGRAÇÃO DE BACIAS FLUVIAIS
SELECIONADAS (EIXOS DE
INTEGRAÇÃO) 32.786.435,56 9.038.099,92   2.551.636,71 44.376.172,19

4. RECUPERAÇÃO DA INFRA-
ESTRUTURA EXISTENTE 555.837,87 189.242,93    22.347,14 767.427,94
5. PROJETO-PILOTO DE GESTÃO DE
MICRO-BACIAS  (PRODHAM) 264.860,01 -    10.346,38 275.206,39
6. GESTÃO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA -
AQÜÍFEROS 71.070,02 -          3.740,52 74.810,54

COMISSÃO 1.360.000,00 - - 1.360.000,00

TOTAL 49.522.106,84 11.101.836,46      11.703.722,45 72.327.665,75



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS – SRH
PROJETO DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
CEARÁ (Contrato de Empréstimo No 4531-BR)

RECURSOS APLICADOS NO ANO DE 2004
                                                                                                                                              US$

COMPONENTE BIRD BNDES CONTRAPARTI
DA ESTADUAL TOTAL

1. GESTÃO 1.773.067,19 - 278.698,57 2.051.765,76

1.1. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 643.847,17 - 20.290,15 664.137,32

1.2. INSTRUMENTOS DE GERENCIAMENTO - - - -

1.3. PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL 132.922,05 - 14.071,63 146.993,68

1.4. GERENCIAMENTO DA INFRA-
ESTRUTURA           99.324,02 - 5.332,43 104.656,45
1.5. DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO
DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO - - - -

1.6. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO
PROGRAMA 10.926,90 - 166,40 11.093,30

1.7. INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES
DOS RECURSOS HÍDRICOS          886.047,05 - 238.837,96 1,124,885.01

2 – REDE DE AÇUDES ESTRATÉGICOS 1.308.228,21 228.478,88 949.176,89 2.485.883,98

2.1. ARACOIABA - - 153.945,99 153.945,99

2.2. MALCOZINHADO - - 116.972,67 116.972,67

2.3. CATU CINZENTA - - 103.792,35 103.792,35

2.4. CARMINA - - - -

2.5. FAÉ 768.146,33 179.894,47 1.098,12 949.138,92

2.6. PESQUEIRO 42.006,12 10.501,52 559.886,34 612.393,98
2.7. ESTUDOS DE BARRAGENS E
ADUTORAS 301.749,30 - 13.481,43 315.230,73

2.8. PEQUENAS OBRAS 196.326,46 38.082,89 - 234.409,35

3. INTEGRAÇÃO DE BACIAS FLUVIAIS
SELECIONADAS (EIXOS DE INTEGRAÇÃO) 20.142.897,90 2.787.352,98 1.676.856,82 24.607.107,70

4. RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA
EXISTENTE 427.917,60 105.303,35 6.687,00 539.907,95

5. PROJETO-PILOTO DE GESTÃO DE
MICRO-BACIAS  (PRODHAM) 177.177,79 28.341,27 3.574,25 209.093,31

6. GESTÃO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA -
AQÜÍFEROS 6.689,65 - 206,89 6.896,54

COMISSÃO - - - -

TOTAL 23.835.978,34 3.149.476,48 2.915.200,42 29.900.655,24



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS – SRH
PROJETO DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
CEARÁ (Contrato de Empréstimo No 4531-BR)

RECURSOS APLICADOS ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2004
                                                                                                                                      US$

COMPONENTE BIRD BNDES CONTRAPARTIDA
ESTADUAL TOTAL

1. GESTÃO 4.536.443,25 15.303,46 483.487,93 5.035.234,64

1.1. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2.965.635,11 - 150.858,28 3.116.493,39

1.2. INSTRUMENTOS DE
GERENCIAMENTO 92.942,05 - 8.794,26 101.736,31

1.3. PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL 156.833,90 15.303,46 27.426,25 199.563,61

1.4. GERENCIAMENTO DA INFRA-
ESTRUTURA 209.124,44 - 8.438,84 217.563,28

1.5. DESENVOLVIMENTO E
IMPLANTAÇÃO DOS PLANOS DE
GERENCIAMENTO

- - - -

1.6. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
DO PROGRAMA 31.332,02 - 477,14 31.809,16

1.7. INFRA-ESTRUTURA DE
INFORMAÇÕES DOS RECURSOS
HÍDRICOS

1.080.575,73 - 287.493,16 1.368.068,89

2 – REDE DE AÇUDES ESTRATÉGICOS 13.028.755,53 2.087.669,03 9.860.039,23 24.976.463,79

2.1. ARACOIABA 4.518.075,98 721.390,18 4.973.742,63 10.213.208,79

2.2. MALCOZINHADO 1.664.400,92 270.637,63 1.334.353,84 3.269.392,39

2.3. CATU CINZENTA 2.173.150,19 124.300,24 1.068.327,69 3.365.778,12

2.4. CARMINA 1.505.826,35 98.072,74 757.213,89 2.361.112,98

2.5. FAÉ 1.316.174,90 359.634,83 366.881,92 2.042.691,65

2.6. PESQUEIRO       555.141,14       170.299,50           1.318.044,17    2.043.484,81

2.7. ESTUDOS DE BARRAGENS E
ADUTORAS 533.538,37 - 20.907,85 554.446,22

2.8. PEQUENAS OBRAS 762.447,68 343.333,91 20.567,25 1.126.348,84

3. INTEGRAÇÃO DE BACIAS FLUVIAIS
SELECIONADAS (EIXOS DE
INTEGRAÇÃO)

52.929.333,46 11.825.452,90 4.228.493,53 69.983.279,89

4. RECUPERAÇÃO DA INFRA-
ESTRUTURA EXISTENTE 983.755,47 294.546,28 29.034,14 1.307.335,89

5. PROJETO-PILOTO DE GESTÃO DE
MICRO-BACIAS  (PRODHAM) 442.037,80 28.341,27 13.920,63 484.299,70

6. GESTÃO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA -
AQÜÍFEROS         77.759,67 -        3.947,41         81.707,08

COMISSÃO    1.360.000,00 - -    1.360.000,00

TOTAL 73.358.085,18 14.251.312,94 14.618.922,87 102.228.320,99



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS – SRH
PROJETO DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
CEARÁ (Contrato de Empréstimo No 4531-BR)

RECURSOS APLICADOS NO ANO DE 2005
                                                                                                                                              US$

COMPONENTE BIRD BNDES CONTRAPARTI
DA ESTADUAL TOTAL

1. GESTÃO 1.987.861,88 21.558,82 196.236,89 2.205.657,59

1.1. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 1.190.823,19 - 50.583,87 1.241.407,06

1.2. INSTRUMENTOS DE GERENCIAMENTO - - - -

1.3. PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL 198.319,95 21.558,82 38.650,95 258.529,72

1.4. GERENCIAMENTO DA INFRA-
ESTRUTURA 161.055,34 - 5.498,85 166.554,19

1.5. DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO
DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO - - - -

1.6. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO
PROGRAMA 21.925,05 - 333,88 22.258,93

1.7. INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES
DOS RECURSOS HÍDRICOS 415.738,35 - 101.169,34 516.907,69

2 – REDE DE AÇUDES ESTRATÉGICOS 475.535,06 73.406,06 591.452,66 1.140.939,78

2.1. ARACOIABA 45.555,93 44.543,59 54.903,58 145.003,10

2.2. MALCOZINHADO - - 72.017,36 72.017,36

2.3. CATU CINZENTA - - 303.427,23 303.427,23

2.4. CARMINA - - - -

2.5. FAÉ 19.031,93 7.657,04 13.432,22 40.121,19

2.6. PESQUEIRO 21.830,06 21.205,43 136.046,83 179.082,32

2.7. ESTUDOS DE BARRAGENS E
ADUTORAS 389.117,14 - 11.625,44 400.742,58

2.8. PEQUENAS OBRAS - - - -

3. INTEGRAÇÃO DE BACIAS FLUVIAIS
SELECIONADAS (EIXOS DE INTEGRAÇÃO) 5.475.463,65 6.986.395,33 8.854.732,85 21.316.591,83

4. RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA
EXISTENTE 69.904,74 72.778,50 66.483,36 209.166,60

5. PROJETO-PILOTO DE GESTÃO DE
MICRO-BACIAS  (PRODHAM) 103.203,08 11.623,80 12.409,68 127.236,56

6. GESTÃO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA -
AQÜÍFEROS - - - -

COMISSÃO - - - -

TOTAL 8.111.968,41 7.165.762,51 9.721.315,44 24.999.046,36



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS – SRH
PROJETO DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
CEARÁ (Contrato de Empréstimo No 4531-BR)

RECURSOS APLICADOS ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2005
                                                                                                                                     US$

COMPONENTE BIRD BNDES CONTRAPARTIDA
ESTADUAL TOTAL

1. GESTÃO 6.524.305,13 36.862,28 679.724,82 7.240.892,23

1.1. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 4.156.458,30 - 201.442,15 4.357.900,45

1.2. INSTRUMENTOS DE
GERENCIAMENTO 92.942,05 - 8.794,26 101.736,31

1.3. PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL 355.153,85 36.862,28 66.077,20 458.093,33

1.4. GERENCIAMENTO DA INFRA-
ESTRUTURA 370.179,78 - 13.937,69 384.117,47

1.5. DESENVOLVIMENTO E
IMPLANTAÇÃO DOS PLANOS DE
GERENCIAMENTO

- - - -

1.6. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
DO PROGRAMA 53.257,07 - 811,02 54.068,09

1.7. INFRA-ESTRUTURA DE
INFORMAÇÕES DOS RECURSOS
HÍDRICOS

1.496.314,08 - 388.662,50 1.884.976,58

2 – REDE DE AÇUDES ESTRATÉGICOS 13.504.290,59 2.161.075,09 10.451.491,89 26.116.857,57

2.1. ARACOIABA 4.563.631,91 765.933,77 5.028.646,21 10.358.211,89

2.2. MALCOZINHADO 1.664.400,92 270.637,63 1.406.371,21 3.341.409,76

2.3. CATU CINZENTA 2.173.150,19 124.300,24 1.371.754,91 3.669.205,34

2.4. CARMINA 1.505.826,35 98.072,74 757.213,89 2.361.112,98

2.5. FAÉ 1.335.206,83 367.291,87 380.314,14 2.082.812,84

2.6. PESQUEIRO 576.971,20 191.504,93 1.454.090,99 2.222,567,12

2.7. ESTUDOS DE BARRAGENS E
ADUTORAS 922.655,51 - 32.533,29 955.188,80

2.8. PEQUENAS OBRAS 762.447,68 343.333,91 20.567,25 1.126.348,84

3. INTEGRAÇÃO DE BACIAS FLUVIAIS
SELECIONADAS (EIXOS DE
INTEGRAÇÃO)

58.404.797,11 18.811.848,23 13.083.226,38 90.299.871,72

4. RECUPERAÇÃO DA INFRA-
ESTRUTURA EXISTENTE 1.053.660,21 367.324,78 95.517,50 1.516.502,49

5. PROJETO-PILOTO DE GESTÃO DE
MICRO-BACIAS  (PRODHAM) 545.240,88 39.965,07 26.330,31 611.536,26

6. GESTÃO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA –
AQÜÍFEROS         77.759,67 -        3.947,41         81.707,08

COMISSÃO    1.360.000,00 - -    1.360.000,00

TOTAL 81.470.053,59 21.417.075,45 24.340.238,31 127.227.367,35



ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DA CONTA ESPECIAL E DA CONTA OPERATIVA



ESTADO  DO  CEARÁ
SECRETARIA  DOS  RECURSOS  HÍDRICOS - SRH

01 -                         -                         -                         -                         -                         -                         3.000.000,00          2.992.174,75          -                         -                         

COMISSÃO -                         -                         -                         -                         1.360.000,00          1.360.000,00          -                         -                         1.360.000,00          1.360.000,00          

02 633.373,83             628.263,52             19.368,58               19.212,31               88.058,87               87.348,38               1.035,56                 1.027,20                 -                         -                         -                         741.836,84             735.851,41             

03 350.216,28             349.833,32             -                         60.213,98               60.148,14               -                         -                         -                         -                         410.430,26             409.981,46             

04 1.060.580,35          1.060.580,35          -                         -                         -                         -                         -                         -                         1.060.580,35          1.060.580,35          

05 925.216,18             925.216,18             -                         -                         -                         -                         -                         -                         925.216,18             925.216,18             

06 954.522,31             954.522,31             -                         -                         -                         -                         -                         -                         954.522,31             954.522,31             

07 944.533,17             944.533,17             -                         -                         -                         -                         -                         -                         944.533,17             944.533,17             

08 636.998,15             636.998,15             -                         -                         -                         -                         -                         -                         636.998,15             636.998,15             

09 895.460,30             891.553,88             -                         121.012,04             120.484,13             -                         -                         -                         -                         1.016.472,34          1.012.038,01          

10 1.343.811,57          1.344.642,95          -                         197.907,89             198.030,33             12.691,49               12.699,34               -                         -                         -                         1.554.410,95          1.555.372,62          

11 2.067.534,80          2.067.534,80          -                         -                         -                         -                         -                         -                         2.067.534,80          2.067.534,80          

02-C -                         -                         123.351,53             123.351,53             -                         -                         -                         -                         123.351,53             123.351,53             

09-C -                         -                         39.053,31               39.053,31               -                         -                         -                         39.053,31               39.053,31               

12 1.080.779,22          1.080.779,22          -                         273.385,81             273.385,81             22.921,08               22.921,08               -                         -                         -                         1.377.086,11          1.377.086,11          

13 1.664.132,64          1.664.132,64          -                         -                         -                         -                         -                         -                         1.664.132,64          1.664.132,64          

14 1.173.442,85          1.173.630,75          -                         218.361,29             218.396,27             -                         -                         -                         -                         1.391.804,14          1.392.027,02          

15 1.835.394,05          1.835.394,05          -                         -                         -                         -                         -                         -                         1.835.394,05          1.835.394,05          

Programa de Gerenciamento e Integração dos Recursos Hídricos - PROGERIRH
Acordo de Empréstimo No 4531-BR

DEMONSTRATIVO DOS DESEMBOLSOS DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO ATÉ O 4o TRIMESTRE DE 2005

Nº CAT 1 CAT 1-EQUIV. CAT 2 CAT 2-EQUIV. CAT 3 CAT 3-EQUIV. CAT 4 TOTAL-EQUIV.SA-BSA-1CAT 5 TOTALCAT 5-EQUIV. SA-1-EQUIV. CAT 4-EQUIV. SA-B-EQUIV.

1
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ESTADO  DO  CEARÁ
SECRETARIA  DOS  RECURSOS  HÍDRICOS - SRH
Programa de Gerenciamento e Integração dos Recursos Hídricos - PROGERIRH
Acordo de Empréstimo No 4531-BR

DEMONSTRATIVO DOS DESEMBOLSOS DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO ATÉ O 4o TRIMESTRE DE 2005

Nº CAT 1 CAT 1-EQUIV. CAT 2 CAT 2-EQUIV. CAT 3 CAT 3-EQUIV. CAT 4 TOTAL-EQUIV.SA-BSA-1CAT 5 TOTALCAT 5-EQUIV. SA-1-EQUIV. CAT 4-EQUIV. SA-B-EQUIV.

16 2.136.063,45          2.136.063,45          -                         -                         -                         -                         -                         -                         2.136.063,45          2.136.063,45          

17 2.591.584,63          2.591.584,63          -                         -                         -                         -                         -                         -                         2.591.584,63          2.591.584,63          

18 -                         -                         -                         -                         -                         600.000,00             550.206,21             -                         -                         

19 1.394.184,58          1.394.184,58          -                         -                         -                         -                         -                         -                         1.394.184,58          1.394.184,58          

20 624.945,76             624.139,21             -                         466.537,43             465.935,32             -                         -                         -                         -                         1.091.483,19          1.090.074,53          

21 3.000.000,00          3.000.000,00          -                         -                         

22 3.009.704,52          3.009.704,52          3.009.704,52          3.009.704,52          

23 1.638.154,84          1.638.154,84          1.638.154,84          1.638.154,84          

24 2.040.623,80          2.040.623,80          2.040.623,80          2.040.623,80          

25 870.429,17             871.343,97             466.601,40             467.091,81             51.238,31               51.292,16               1.388.268,88          1.389.727,94          

26 3.217.575,41          3.223.464,64          276.049,86             276.555,12             426.502,73             427.283,36             3.920.128,00          3.927.303,12          

27 2.150.238,39          2.150.238,39          2.150.238,39          2.150.238,39          

28 1.375.810,31          1.375.810,31          1.375.810,31          1.375.810,31          

29 1.078.324,83          1.078.324,83          828.464,95             828.464,95             343.656,60             343.656,60             2.250.446,38          2.250.446,38          

30 23.659,97               23.659,97               26.133,82               26.133,82               49.793,79               49.793,79               

20-C 28.890,94               28.890,94               28.890,94               28.890,94               

25-A 478.744,59             478.744,59             478.744,59             478.744,59             

25-C 23.406,79               23.406,79               23.406,79               23.406,79               

2

3
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ESTADO  DO  CEARÁ
SECRETARIA  DOS  RECURSOS  HÍDRICOS - SRH
Programa de Gerenciamento e Integração dos Recursos Hídricos - PROGERIRH
Acordo de Empréstimo No 4531-BR

DEMONSTRATIVO DOS DESEMBOLSOS DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO ATÉ O 4o TRIMESTRE DE 2005

Nº CAT 1 CAT 1-EQUIV. CAT 2 CAT 2-EQUIV. CAT 3 CAT 3-EQUIV. CAT 4 TOTAL-EQUIV.SA-BSA-1CAT 5 TOTALCAT 5-EQUIV. SA-1-EQUIV. CAT 4-EQUIV. SA-B-EQUIV.

22-A 983.762,88             983.762,88             983.762,88             983.762,88             

23-A 1.109.188,29          1.109.188,29          1.109.188,29          1.109.188,29          

26-A 84.790,87               84.790,87               84.790,87               84.790,87               

26-B 187.499,80             187.499,80             187.499,80             187.499,80             

25-B 102.093,81             102.093,81             102.093,81             102.093,81             

29-A 135.214,14             135.214,14             135.214,14             135.214,14             

29-C 425.222,76             425.222,76             425.222,76             425.222,76             

31 2.607,55                 2.607,55                 38.084,83               38.084,83               40.692,38               40.692,38               

32 924.961,93             924.961,93             241.253,74             241.253,74             1.166.215,67          1.166.215,67          

33 1.267.450,32          1.270.593,41          1.829.227,29          1.833.763,51          64.413,43               64.573,16               3.161.091,04          3.168.930,08          

34 225.535,65             224.421,60             -                         -                         

34-A 307.773,46             307.773,46             148.558,27             148.558,27             456.331,73             456.331,73             

35 2.740.421,76          2.752.535,92          808.338,60             811.911,90             290.326,87             291.610,27             12.542,56               12.598,00               3.851.629,79          3.868.656,09          

35-C 18.479,86               18.427,05               18.479,86               18.427,05               

35-C-1 12.542,56               12.535,34               12.542,56               12.535,34               

25-C-1 3.990,69                 4.015,73                 3.990,69                 4.015,73                 

36 1.068.863,63          1.065.808,77          47.320,76               47.185,51               645.276,01             643.431,78             1.761.460,40          1.756.426,06          

37 857.879,46             857.667,37             857.879,46             857.667,37             

2
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ESTADO  DO  CEARÁ
SECRETARIA  DOS  RECURSOS  HÍDRICOS - SRH
Programa de Gerenciamento e Integração dos Recursos Hídricos - PROGERIRH
Acordo de Empréstimo No 4531-BR

DEMONSTRATIVO DOS DESEMBOLSOS DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO ATÉ O 4o TRIMESTRE DE 2005

Nº CAT 1 CAT 1-EQUIV. CAT 2 CAT 2-EQUIV. CAT 3 CAT 3-EQUIV. CAT 4 TOTAL-EQUIV.SA-BSA-1CAT 5 TOTALCAT 5-EQUIV. SA-1-EQUIV. CAT 4-EQUIV. SA-B-EQUIV.

38 100.464,35             100.484,74             -                         -                         

38-A 164.092,66             164.092,66             56.916,30               56.916,30               221.008,96             221.008,96             

39 1.018.854,03          1.018.853,94          1.018.854,03          1.018.853,94          

40 666.866,76             666.866,76             833.670,11             833.670,11             343.835,95             343.835,95             21.797,98               21.797,98               1.866.170,80          1.866.170,80          

41 1.258.942,45          1.258.516,87          337,93                    337,82                    123.643,96             123.602,17             10.374,62               10.371,11               1.393.298,96          1.392.827,97          

42 5.439.043,87          5.439.043,87          5.439.043,87          5.439.043,87          

43 103.782,93             103.782,93             903.607,68             903.607,68             101.471,58             101.471,58             4.327,03                 4.327,03                 1.113.189,22          1.113.189,22          

44 141.703,38             141.703,38             -                         -                         

44-A 108.557,95             108.557,95             41.725,30               41.725,30               150.283,25             150.283,25             

45 103.697,13             103.721,28             -                         -                         

45-A 28.159,10               28.159,10               18.554,17               18.554,17               46.713,27               46.713,27               

46 1.265.541,82          1.265.365,68          1.366.888,91          1.366.698,65          316.076,65             316.032,64             77,91                      77,90                      2.948.585,29          2.948.174,87          

47 355.107,81             355.107,81             -                         -                         

47-A 97.890,76               97.890,76               43.386,63               43.386,63               141.277,39             141.277,39             

48 1.359.356,17          1.358.329,73          451.041,02             450.700,44             466.420,04             466.067,84             17.691,99               17.678,63               2.294.509,22          2.292.776,64          

TOTAL 59.174.725,21        59.182.704,33        7.364.315,69          7.372.108,00          6.222.263,29          6.220.918,53          540.600,41             540.685,09             1.360.000,00          1.360.000,00          1.526.508,32          1.475.645,02          6.000.000,00          5.992.174,75          74.661.904,60        74.676.415,95        

22
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ANEXO 3 – COMPROMISSOS AE 4531 - BR



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS - PROGERIRH

COMPROMISSOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (LOAN 4531-BR)
dez-05

ORDEM CLÁUSULA DISCRIMINAÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO ATUAL

1 Seção 3.04 (a) Criar e manter Comitê Consultivo Imediato SRH Compromisso cumprido
2 Seção 3.04 (b) Criar e manter a UEGP Imediato SRH Compromisso cumprido
3 Seção 3.05 (a) Convênios de Operação com as Entidades Participantes Imediato SRH Compromisso cumprido

4 Seção 3.06 Fornecer o Plano de Operação e Manutenção do Sistema 
de Água Bruta 

Jeneiro/2002 a 
Junho/2006 COGERH

Celebrado o contrato em 15/04/2005 e sub-rogado a COGERH. Com vigência
até 01/06/2006, consórcio IBI – Engenharia Consultiva Ltda/ENERCONSULT
S.A/INTERPLAN Consultoria e Projetos Ltda. Encontra-se com 7% dos
serviços executados.

5 Seção 3.07 (a)

Fornecer Estratégia e Plano de Tarifas D'água (Definir
uma estratégia que reflita o custo real dos serviços de 
água e um sistema socialmente viável de tarifas e 
subsídios cruzados, bem como um plano para 
implementar esta estratégia)

31/1/2002 SRH/COGERH Compromisso cumprido

6 Seção 3.07 (c) Examinar em conjunto com o Banco o progresso na 
adoção das Tarifas de Água Bruta

agosto/2002 e 
agosto/2004

BIRD/SRH/
COGERH

As tarifas para o uso industrial e o abastecimento humano já vêm sendo
cobradas há alguns anos. No aspecto legal foi editado o Decreto Nº 27.271 de
28/11/2003. As metas de aumento da cobrança para os diversos segmentos,
foram incluídas na operação multisetorial da SWAP.

7 Seção 3.08 (a) Remeter Proposta de Reformulação da Estrutura Jurídica 
e Institucional do Mercado de Água 10/8/2000 SRH/COGERH

8 Seção 3.08 (b)
Submeter localização das áreas onde os mecanismos de 
distribuição d'água com base no mercado poderão ser 
iniciados

10/8/2000 SRH/COGERH

9 Seção 3.08 (c) Apresentar a Assembléia Legislativa Projeto de Lei 
dispondo sobre a implementação do Mercado de Água 31/3/2001 SRH/COGERH

A proposta de revisão da seção 3.08 foi enviadaao BIRD em 28/07/2004. Este
compromisso não poderá ser comprido.
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ORDEM CLÁUSULA DISCRIMINAÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO ATUAL

10 Seção 3.11 Manter Sistema de Monitoramento e Informações Imediato SRH O Sistema está em fase de desenvolvimentocom previsão de estar concluído
até o final do 1º trimestre de 2006.

11 Seção 3.12 (b) Realizar exames com o Banco , com base nos Relatórios 
de Execução do Projeto, sobre a implementação do Projeto

Nos meses de 
fevereiro e agosto 
de cada ano (com 

exceção de 
agosto/2002 e 

2004)

SRH Os relatórios semestrais de execução estão sendo encaminhados ao BIRD.

12 Seção 3.13 Fornecer Plano para futura Operação do Projeto até 6 meses após a
Closing Date SRH Será apresentado uma proposta adicional financeira.

13 Seção 4.02 (a)
Implementar Plano de Ação Programado a fim de 
possibilitar elaborar Relatórios Trimestrais de Gestão do 
Projeto

24/5/2001 SRH Está sendo cumprido. 

DADOS BÁSICOS
DATA DO APPRAISAL:               10/11/1999 VALOR DA CONTRAPARTIDA: US$ 111,270,000
DATA DA ASSINATURA:           10/02/2000 DATA DA EFETIVIDADE: 24/5/2000
VALOR DO PROJETO:                 US$ 247,270,000 DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2005
VALOR DO EMPRÉSTIMO:        US$ 136,000,000 CLOSING DATE: 30/6/2006
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ANEXO 4 – INDICADORES DE CHAVE DE PERFORMANCE AE 4531 – BR



Posição: 31/12/2005

DISCRIMINAÇÃO INDICADORES CHAVE DE PERFORMANCE UNIDADE MARCO
ZERO

METAS AO 
FINAL DO 
PROJETO

SITUAÇÃO
ATUAL JUSTIFICATIVA

I. OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO  DO PROJETO

1.1. Aumento da quantidade de água bruta 
distribuída pela COGERH m3/s 6,92 17,00 8,30

Aumento de 1,38 m³/s, devido ao melhoramento do sistema de gerenciamento dos
açudes monitorado pela COGERH e ao incremento de fornecimento de água bruta para
o setor industrial/irrigação.

1.2. Aumento do volume total de água 
armazenada milhões de m3 10.333,36 10.613,15 11.011,42

Aumento de 536,63 m³, devido a inclusão dos açudes do PROURB, monitorado pela
COGERH e a construção dos açudes Catu, Malcozinhado, Carmina, Aracoiaba e Faé
pelo PROGERIRH e Arneiróz II pelo PROÁGUA. Encontra-se em construção o açude
Pesqueiro 40% executados (PROGERIRH).

1.3. Aumento da vazão regularizada no estado do 
Ceará, em função da implantação dos novos 
açudes

m3/s 82,00 89,60 85,75
Aumento de 3,74 m³/s, devido a construção dos açudes Catu, Malcozinhado, Carmina,
Aracoiaba e Faé pelo PROGERIRH e Arneiróz II pelo PROÁGUA. Encontra-se em
construção o açude Pesqueiro 40% executados (PROGERIRH).

1.4. Aumento da vazão regularizada na RMF em 
função da implantação dos novos açudes m3/s 6,62 8,52 8,61 Aumento de 1,99 m³/s, devido a construção dos açudes Aracoiaba, Catu e

Malcozinhado. Encontra-se paralisadas as obras do Açude Pesqueiro 40% executado.

2.1. Recuperação dos custos fixos e variáveis da 
COGERH, mediante incremento da cobrança

2.1.1. Operação e Manutenção % 70,00 100,00 85,60 Aumento de 15,60%, do número de Açudes gerenciados pela COGERH (gerenciando
126 açudes).

2.1.2. Infra-Estrutura Hídrica (da parte da infra-
estrutura inerente à parcela de água distribuída 
por segmento)

2.1.2.1. Saneamento (*) % 0,00 15,00 99,00

2.1.2.2. Irrigação (*) % 0,00 0,00 4,00

2.1.2.3. Consumo Industrial  (*) % 0,00 80,00 100,00

2.3. Redução do índice de disperdício físico de 
água bruta % 30,00 25,00 30,00

Permanece inalterado. A COGERH vem implementando a criação dos Comitês de
Bacias, como um dos instrumentos de racionalização de água, e com a participação
mais efetiva dos usuários resultará no menor índice de disperdício. Ao mesmo tempo
estão sendo desenvolvidas ações estruturantes para redução dos disperdícios, por
exemplo; recuperação da adutora do Acarape (concluída); e em andamento as obras do 
Sifão de Umburanas do trecho do canal do trabalhador e outras recuperações.

A COGERH vem executando após a conclusão do estudo de tarifa o “Plano de
Fortalecimento dos Instrumentos de Gestão”.

PROJETO DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DE RECUROS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ - PROGERIRH

1. Aumentar o abatecimento d'água 
de forma sustentável para usos 
múltiplos, através da integração de 
bacias, do aumento das reservas 
hídricas e da melhoria na eficiência 
da gestão do sistema

2. Promover a eficiência do uso 
múltiplo e da gestão conjunta dos 
Recursos Hídricos no Estado do 
Ceará

INDICADORES-CHAVE DE PERFORMANCE
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DISCRIMINAÇÃO INDICADORES CHAVE DE PERFORMANCE UNIDADE MARCO
ZERO

METAS AO 
FINAL DO 
PROJETO

SITUAÇÃO
ATUAL JUSTIFICATIVA

3.1. Redução da erosão                                           ton/ha/ano 26,00 13,00 26,00 A aferição será realizada no decorrer da implantração das obras e após a efetivação do
monitoramento.

3.2.  Aumento da Cobertura Vegetal % 65,00 80,00 65,00 A aferição será realizada no decorrer da implantração das obras e após a efetivação do
monitoramento.

 (*) Estes números deverão ser revistos quando da conclusão do Estudo de Tarifas

1.1. Fortalecimento Institucional dos Órgãos 
Estaduais de Recursos Hídricos Órgão 0,00 4,00 0,00

As ações complementares do SIGERH estão sendo executadas no contrato com a
empresa SINAPSE - Apoio Organizacional para a Secretaria dos Recursos Hídricos e
suas Vinculadas. O Banco Mundial aprovou, em 12/05/04, a suspensão definitiva do
Contrato com o Consórcio SOGREAH/CONCREMAT/OIEAU, referente à revisão do
SIGERH.

1.2.  Instalação de Comitês de Bacia Comitê 3,00 11,00 8,00
Foram instalados os Comitês Curu, Baixo Jaguaribe, Médio Jaguaribe, Alto Jaguaribe,
Banabuiu, Salgado, Metropolitana e do Acaraú. Os Comitês Litorânea e Coreaú têm
previsão de serem criados no primeiro semestre de 2006 e o Poti-Longá (Bacia
Federal) aguarda providências da Agência Nacional de Águas (ANA).

1.3. Criação de Associações de Usuários Associação 30,00 150,00 79,00

Atualmente a COGERH trabalha na criação de Comissões de Usuários de Açudes e
Conselho Gestor, constituídas por vazanteiros, irrigantes e outros tipos de usuários.
Criadas 79 Comissões de Usuários e Conselho Gestor. Encontra-se em andamento as
atividades previstas no convênio entre a SRH e COGERH, visando o fortalecimento dos
Comitês de Bacia Hidrográfica e apoio a organização dos usuários de água bruta. Está
previsto a criação de 30 Comissões de Usuários até dezembro de 2005.

1.4. Cadastramento de Usuários de Água

1.4.1. Cadastramento Concluído Bacia 3,00 11,00 6,00
Encontram-se em elaboração os Termos de Referência da atualização dos cadastros
das Bacias Hidrográficas. Os primeiros Cadastros das Bacias Alto e Médio Jaguaribe,
Banabuiu, Acaraú, Salgado e Metropolitana foram executados pelo PROÁGUA, que
totalizam seis cadastros.

1.4.2. Usuários Cadastrados Usuário 13.000,00 30.000,00 18.284,00 Concluídos os Cadastros de 06 (seis) Bacias, Alto e Médio Jaguaribe, Banabuiu,
Acaraú, Salgado e Metropolitana, totalizando 18.284 Usuários Cadastrados.

1.5. Implementação e desenvolvimento de 
Sistema de Monitoramento Hidrológico Sistema 0,00 1,00 0,00

Atualmente a COGERH monitora o nível d’água dos 126 reservatórios e, com a
implantação pela FUNCEME das Plataformas Automáticas de Coletas de Dados
Meteorológicos e Ambientais – PCD’s, ter-se-á implantado o referido sistema. Instalada
68 PCD´s (com sensores meteorológicos - temperatura do ar, umidade relativa do ar,
radiação solar, precipitação, velocidade e direção do vento e pressão atmosférica;
datalogger; sistema de energia - painel solar e baterias) - representando 99,00%; 69
locações dos pontos de instalação - representando 99,00%; 53 bases construídas -
representando 76,00%; 53 torres e acessórios instalados - representando 76,00%; e 7
PCD´s com transmissão de dados - representando 10,00%. A conclusão das
instalações das PCDs estão previstas para 02/2006.

1.6. Conclusão e Implantação do Plano de 
Operação e Manutenção Plano 0,00 1,00 0,00 Encontra-se com 7 % dos serviços executados. Contratado em abril/2005, emissão da

Ordem de Serviço em 06/06/05 e previsão de término em 01/06/2006.

1.7. Implementação do Programa de Segurança e 
Inspeção de Barragens Programa 0,00 1,00 0,00 A ser implementado pela COGERH. Estão em andamento as ações pontuais em alguns

reservatórios, por exemplo: Jaburu I e o Sistema de abastecimento da RMF.

3. Promover a melhoria do uso do 
solo, através da Gestão Integrada 
das Micro-Bacias Críticas (Piloto)

1. Gestão

II. RESULTADOS DOS COMPONENTES
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DISCRIMINAÇÃO INDICADORES CHAVE DE PERFORMANCE UNIDADE MARCO
ZERO
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FINAL DO 
PROJETO

SITUAÇÃO
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1.8. Desenvolvimento e Implementação de 
Estratégia de Tarifas de Água Estratégia 0,00 1,00 1,00

A COGERH entregou o documento intitulado “Plano de Fortalecimento dos
Instrumentos de Gestão”, que após analisado pela SRH, foi a incorporada as
modificações sugeridas por ocasião de reuniões realizadas entre a COGERH e a
UGPE.

1.9. Condução de Campanha de Informação Campanha 0,00 1,00 1,00

Foi realizada a Campanha do Plano de Uso Racional da Água. Está previsto dentro do
Plano de Implementação da Tarifa (outorga e cobrança) item que se refere á
conscientização da população (plano de comunicação). A Assessoria de Comunicação
da COGERH está elaborando uma cartilha para divulgação junto ao segmento de
irrigantes.

1.10. Concessão de Outorgas Outorga 2.000,00 25.000,00 5.005,00
As outorgas para irrigação são de prazos curtos (4 anos com realocação anual),
contudo os irrigantes ficam cadastrados permanecendo no banco de dados compondo
o universo de usuários da bacia. Outorgas concedidas de 1995 a setembro/2004.

1.11. Implantação de um Sistema de Suporte a 
decisão para o gerenciamento da infra-estrutura 
hídrica

Sistema 0,00 1,00 0,00
O Protótipo de Sistema de Suporte a Descisão a Alocação de Água encontra-se
paralisado, enquanto são acordados novos direcionamentos dos objetivos a serem
abordados pelo sistema.

2. Açudes Estratégicos 2.1. Construção de Açudes Açude 0,00 6,00 4,00
Açudes concluídos: Catu-Cinzenta (05/2002), Aracoiaba (12/2002), Carmina (11/2002),
Malcozinhado (11/2002), Faé (12/2004), encontra-se aguardando rescisão contratual
da obra do açude Pesqueiro (40% executados).

3. Fornecimento Estável de Água 
de boa qualidade para a RMF

3.1. Construção de Eixos de Integração de Bacias 
Hidrográficas Eixo 0,00 3,00 0,00

Obras do Eixo Castanhão-RMF: Trecho I (Açude Castanhão-Curral Velho), concluída
as obras, encontra-se em fase de teste. Trecho II (Aç. Curral Velho-Serra do Félix) e
Trecho III (Serra do Félix-Aç. Pacajus) as obras e supervisão contratados em
outubro/2005, encontram-se em andamento.

4.1. Elaboração de Plano de Recuperação de 
Obras Hídricas Plano 2,00 7,00 3,00 Encontra-se com 7 % dos serviços executados. Contratado em abril/2005, emissão da

Ordem de Serviço em 06/06/05 e previsão de término em 01/06/2006.

4.2. Recuperação de Açudes Açude 0,00 25,00 5,00

Obras concluídas: Elevação da cota da soleira do sangradouro do açude Gavião
(agosto/2003); Cerca de proteção dos lotes agrícolas do açude Itaúna (janeiro/2003);
Recuperação do açude Jaburu I (janeiro/2004); Flutuantes da estação de
bombeamento do açude Pacoti e as comportas de regularização de nível do açude
Gavião (fevereiro/2004); Recuperação do açude Medeiros (dezembro/2004); Ampliação
da barragem de derivação do Ideal, em Ocara (40%executado, contrato rescindido
(julho/2004) pela SOHIDRA) e ; Equip. hidromecânicos da tomada d'água do açude
Vinícius Berredo (fevereiro/2005); Restituição do sangradouro do açude Pacajus
(janeiro/2005); Recuperação, modificação e automação da descarga de fundo do açude
Gavião (agosto/2005); Recuperação da Barragem Ideal (aguardando ordem de
serviço).

4.3. Recuperação do Sistema de Obras Hídricas 
da RMF Sistema 0,00 1,00 0,00

Obras executadas pelo PROÁGUA: concluída a recuperação da adutora do Acarape
(agosto/2002); Sifão de Umburanas (junho/2005), Sifão de Pirangi (agosto/2005),
Estação de Itaiçaba 50,00%, Canal do Ererê 40% e as outras obras de recuperação da
tubulação da adutora do Acarape (janeiro/2005); Recuperação e Ampliação do Sifão de
Umburanas/Pirangi/Ererê: paralisada com 84,50% executada. Obras pelo
PROGERIRH: Obras executadas pela SRH a recuperação do açude Medeiros
(dezembro/2004); pela COGERH os serviços de elevação da cota da soleira do
sangradouro açude Gavião (agosto/2003); Flutuantes da estação de bombeamento do
açude Pacoti e das comportas de reg. de nível do açude Gavião (fevereiro/2004);
Restituição do sangradouro do açude Pacajus (janeiro/2005); e Recuperação,
modificação e automação da descarga de fundo do açude Gavião (agosto/2005);
Recuperação da Barragem Ideal (aguardando ordem de serviço).

4. Recuperação de Sistemas 
Críticos de Armazenamento e 
Distribuição de Água 
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5.1. Recuperação de micro-bacias no tocante a 
solos e recursos hídricos micro-bacia 0,00 4,00 4,00

Encontra-se em execução a recuperação da Micro-Bacia do Rio Cangati, através do
Convênio com a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores de Iguaçu
(Canindé-Ce) e a recuperação da Micro-Bacia do Rio Pesqueiro (Aratuba-Ce), através
do Convênio com a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Camarão (Distrito
de Pai João-Aratuba-Ce). Foi assinado o Convênio com a Associação Comunitária
Jesus Maria José da MBH do Rio Salgado, que encontra-se em andamento.

5.2. Recuperação de mata ciliar hectare 0,00 1.200,00 7,50 Implantação efetivada no período de setembro de 2001 a dezembro de 2005, na Micro-
Bacia do Rio Cangati e na Microbacia do Rio Pesqueiro.

5.3. Recuperação de áreas degradadas hectare 0,00 400,00 96,00 Implantação efetivada no período de setembro de 2001 a dezembro de 2005, nas
Micro-Bacias do Rios Cangati e Pesqueiro.

5.4. Construção de barragens de pedra barragem 0,00 6.000,00 572,00 Implantação efetivada no período de setembro de 2001 a dezembro de 2005, nas Micro-
Bacias do Rios Cangati e Pesqueiro.

5.5. Construção de barragens subterrâneas barragem 0,00 20,00 8,00 Essas barragens foram implantadas na Micro-Bacia do Rio Cangati e Rio Pesqueiro

5.6. Construção de poços/cisternas poço/cisterna 0,00 420,00 110,00
Cisternas de placas nas escolas municipais de 16.000 litros no Distrito de Iguaçu
(Canindé-Ce) e residências. Algumas cisternas também foram construídas na MBH do
Rio Batoque.

5.7. Capacitação de Técnicos técnico 0,00 300,00 30,00 As capacitações ocorreram na área de capacidade e uso do solo.

5.8. Capacitação de produtores produtor 0,00 800,00 330,00 Nas comunidades de Iguaçu, São Luís, Cacimba de Baixo, Cacimba de Cima e Laje
(Canindé-Ce) e município de Aratuba-Ce.

5.9. Grau de Utilização das técnicas difundidas 
pelo corpo técnico treinado % 0,00 15,00 0,00 Será medido na implementação do sistema de monitoramento previsto para iniciar no

ano de 2006.

5.10. Grau de utilização das técnicas difundidas 
pelos produtores treinados % 0,00 30,00 0,00 Será medido na implementação do sistema de monitoramento previsto para iniciar no

ano de 2006.

6.1. Elaboração de Estudos geo-hidrológico, socio-
econômico e institucional para a zona litorânea 
costeira e região do Cariri

Estudo 0,00 1,00 0,00

Os estudos na Região do Apodi, bacia Potiguar, nos aquíferos - Jandaíra e Açu
(Ceará): aguardando o recebimento das Propostas. Os Estudos Hidrogeológicos e
Implantação de um Plano de Gestão para a Região de Itarema (Área Litorânea): ação
suspensa, em função de prioridade: a Região do Cariri, encontra-se em fase final os 
estudos hidrogeológico de uma área piloto no Aqüífero Missão Velha (PROÁGUA) que
irá subsidiar a elaboração em curto prazo dos TOR que visam a implantação de um
Plano de Gestão de Águas Subterrânea para aquela Região.

6.2. Implantação do Sistema de Gerenciamento 
da zona litorânea costeira Sistema 0,00 1,00 0,00 Por revisão das prioridades da SRH o Projeto Acaraú/Itarema foi postergado o que vem

dispensar a abordagem de detalhes técnicos dos seus Termos de Referência. 

6.3. Implantação do Sistema de Gerenciamento 
no município de Fortaleza Sistema 0,00 1,00 0,00

Encontram-se com 90% de execução os estudos do Sistema de Monitoramento para
Micro-áreas estratégicas na RMF, com a posterior implementação do referido Sistema,
término previsto para dezembro/2005. Os estudos foram iniciados pelo PROGERIRH-
PILOTO e sua continuidade está sendo por meio do PROGERIRH. 

6.4. Implantação do Sistema de Gerenciamento 
da região do Cariri Sistema 0,00 1,00 0,00

PROÁGUA - Encontra-se com 90% das atividades realizadas pela COGERH, numa
área piloto de aproximadamente 390 km2 no Aquífero Missão Velha, no Cariri, com
posterior implementação do referido Sistema.

6. Estudo e Plano de Ação para 
Gestão da Água Subterrânea

5. Projeto-Piloto de Gestão de 
Micro-bacias (PRODHAM)
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ANEXO 5 – PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS/ CONGRESSOS/ CURSOS/ OUTROS



31/12/05

SRH COGERH FUNCEME SOHIDRA SEMINÁRIO CONGRESSO CURSO OUTROS
Programação de Desenvolvimento em Planejamento e 
Gestão Pública. 8 8 8

Básico de Auditoria e Controladoria Interna. 8 8 8
Agricultura Biodinâmica no Semi-Árido do Nordeste - Módulo 
II. 2 2 2

3º Encontro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas. 1 1 1

Congresso da FENASOLT 2001. 1 1 1

IV Diálogo Interamericano de Gerenciamento de Águas. 3 3 3

XIV Congresso Brasileiro de Econômia. 1 1 1
INFOIMAGEM 2001 - 25º Congresso e Feira sobre 
Gerenciamento Eletrônico de Documentos. 3 3 3
XXII Congresso de Técnicos de Contabilistas e 
Orçamentistas. 3 3 3

XXIV Seminário Nacional de Grandes Barragens. 9 4 4 3 20 20

XIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. 2 2 5 3 12 12

4º Encontro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas. 1 2 3 3
Tecnologia da Informação (Ênfase em Desenvolvimento de 
Software para Web). 1 1 1

Seminário Internacional de Gestão Estratégica. 1 1 1

GISBRASIL 2002 - 8º SHOW de Geotecnologias. 1 3 4 4

Second Integrated Water Resource Management Worshop. 2 2 2

VII Encontro Nacional de Comissão de Licitação. 2 2 2
Seminário Nacional sobre Licitação, Gerenciamento 
Financeiro, Desembolso e Auditoria. 1 1 1
Seminário Nacional sobre Licitação para Projetos Co-
financiados pelo BIRD. 1 1 1

Simpósio sobre Contratos Administrativos. 1 1 1
VII Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de 
Geofísica. 1 1 1
XII Encontro Nacional de Perfuração de Poços/Simpósio de 
Hidrologia do Nordeste. 5 5 5

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PROGERIRH

PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS / CONGRESSOS / CURSOS / OUTROS

Nº de Participantes por Instituição Nº de Participantes por Tipo de Evento SEMINÁRIO / CONGRESSO / CURSO / 
OUTRO
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Nº de Participantes por Instituição Nº de Participantes por Tipo de Evento SEMINÁRIO / CONGRESSO / CURSO / 
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Cursos de Capacitação em Fiscalização dos Recursos 
Hídricos. 1 1 1
Planejamento Territorial e Desenvolvimento Regional para 
Universidade de Barcelona. 1 1 1

XI Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural. 1 1 1
Seminário Nacional sobre Licitação Gerenc. 
Financeiro/Recife 1 1 1
Conferência da OECD sobre Desenvolvimento Regional e 
Investimento Estrangeiro no Brasil, com Painel de Recursos 
Hídricos.

500 500

Fórum de Debates Relações Natureza e Sociedade no Semi-
Árido. 296 296

Simpósio Nacional do Conselhos de Economia - XIX SINCE. 1 1 2 2
Reunião do Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de 
Comitês de Bacias Hidrográficas. 1 1 1

XII Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas. 1 2 6 9 9
Workshop Salvaguardas Ambientais do Banco MUNDIAL e 
Legislação Ambiental Brasileira. 4 4 4
Seminário Nacional sobre Auditoria para Projetos Co-
Financiados pelo Banco Mundial. 2 2 2
Visita Técnica com Especialistas em Máquinas 
Hidraúlicas/Turbo-bombas. 1 1 1

Seminário para Secretárias, Assistentes e Áreas Afins. 2 2 2
Vista Técnica objetivando conhecer o sistema de controle de 
processos no âmbito da obra do Rodoanel. 1 1 1

XVII Simpósio Brasileiro de Banco de Dados e XVI Simpósio 
Brasileiro de engenharia de Software/Gramado-RS. 4 4 4

XIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos/Recife. 5 5 5
V Simpósio Nacional sobre Recuperação de Áreas 
Degradadas. 2 2 2
XXIII Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas 
Públicos da ACOPESP. 2 2 2
International Conhress on Conservation and Reabilition of 
Dams. 2 2 2

Seminário da Agencia Nacional de Água - ANA. 1 1 1
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XXIII Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas 
Públicos da ACOPESP. 2 2 2

V Simpósio Nacional sobre Recuperação de Áreas 
Degradadas. 2 2 2

5º Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos. 1 1 1
3º Seminário Nacional de Chefes de Gabinete dos Poderes 
Públicos e Entidades Privadas. 1 1 1

Curso de Cadeias Produtivas adaptadas ao Semi-árido. 25 25

Curso de Agentes Recicladores - Módulo I. 21 21

1º Encontro Nordestino de Perfuradores de Poços. 1 1 1
III WORKSHOP sobre a utilização de Águas Subterrânea no 
Semi-Árido Brasileiro. 1 1 1

VI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste. 3 5 8 8

Seminário de Lançamento do PROJETO Microbacias II 3 2 5 5

Visita Técnica a Sistema de Automação. 2 2 2
Reunião do Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de 
Comitês de Bacias Hidrográficas. 1 1 1

VII Congresso Nacional de Comissão de Licitação/Salvador. 2 2 2
Curso de Especialização em Planejamento e Gestão 
Ambiental. 1 1 1

Curso de Mestrado em Avaliação de Políticas Públicas. 1 1 1
Seminário Diretrizes para Instituição e Funcionamento de 
Comitês de Bacias Hidrográficas. 1 1 1

Visita Técnica. 1 1 1
Seminário Desafio de Ciência e Tecnologia em Recursos 
Hídricos. 20 20

Simpósio sobre Contratos Administrativos/Recife. 1 1 1

Gis Brasil 2002/Curitiba. 3 3 3

Dia Meteorológico Mundial. 50 50
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II Encontro Estadual de Educação Ambiental e II Encontro 
Paulista de Centos de Educação Ambiental e II Encontro 
Pesquisa em Educação Ambiental

1 1 1

Seminário Nacional sobre Aquisição 1 1 2 2

Giz Brasil 2003/São Paulo 1 1 1

10º Semana Internacional de Fruticultura, Floricultura e 
Agrroindústria - Frutal 2003 - Cooperativismo e Agronegócios 3 3 3

Curso Novo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 25 25 25

VII Encontro Nacional de Ouvidores 1 1 1

XV Congresso Brasileiro de Economista 1 1 1

XV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 5 3 8 8

Forum Nacional de Comitês de Bacias Hidrograficas 1 1 1

Workshop de Avaliação Ambiental Estratégica. 20(*) 20 20

Seminário sobre Desembolso e Gerenciamento Financeiro 31(*) 31 31

Reunião da Câmara Técnica do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos e Apresentação sobre Estudo de Tarifa 1 1 1

VI Encontro Nacional (junho/04) de Comites de Bacias 5 3 8 8
Participação de Técnicos no Mestrado Profissional em 
Planejamento e Políticas Plúblicas (04/2004 a 04/2006) 2 2 2
GISBRASIL 2004 - 10º SHOW Internacional de 
Geotecnologias. 1 1 1

XIII Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas. 2 2 4 4
I Seminário Latino - Americano de Políticas Públicas em 
Recursos Hídricos. 1 1 1

III Congresso Mundial de Profissionais de Agronomia. 5 5 5

6º Congresso Brasileiro de Criatividade, RH & Gestão de 
Pessoas e no 6º Fórum Pan Americano & Expo - CRIART. 1 1 1
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31/12/05

SRH COGERH FUNCEME SOHIDRA SEMINÁRIO CONGRESSO CURSO OUTROS

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PROGERIRH

PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS / CONGRESSOS / CURSOS / OUTROS

Nº de Participantes por Instituição Nº de Participantes por Tipo de Evento SEMINÁRIO / CONGRESSO / CURSO / 
OUTRO

II Simpósio Regional de Geoprocessamento e Sensoriamento
Remoto. 1 1 1

V Fórum Brasileiro de Educação Ambiental. 2 2 2
XXV Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas 
Públicos. 2 2 2

Reunião sobre o Plano Nacional de Recursos Hídricos. 1 1 1

Reunião de Discussão da Gestão Integrada do Aqüífero 
Jandaíra na Fronteira do Ceará com o Rio Grande do Norte. 6 2 1 2 11 11

Workshop - Avaliação dos Resultados do Treinamento. 1 1 1

Curso de Pós-Graduação em MBA em Gerenciamento de 
Projetos 1 1 1

Workshop - Desembolsos para Projetos Financeiros pelo 
Banco Mundial. 2 2 2

7º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países 
de Língua Oficial Portuguesa 1 1 1

Evento Career Fair 2005 1 1 1

1º Encontro Nacional das Comissões Interinstitucionais de 
Educação Ambiental - CIEAs 1 1 1

Curso Intensivo "Gestão de Águas Subterrâneas para La 
Region Del Mercosur". 1 1 1

9º Reunião do Grupo de Trabalho Interministerial - GTIM, do 
Programa de Ação Nacional de Combate à 
Desertificação/São Luiz-MA.

1 1 1

Reunião do Fórum Nacional de Comitês de Bacias 
Hidrográficas/Ilhéus-BA. 1 1 1

XVI Congresso Brasileiro de Economista/Florianópolis-SC. 1 1 1

Conferência Latino Americana de Usuários ESRI - LEICA 
GIZ/Rio de Janeiro-RJ. 1 1 1
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31/12/05

SRH COGERH FUNCEME SOHIDRA SEMINÁRIO CONGRESSO CURSO OUTROS

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PROGERIRH

PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS / CONGRESSOS / CURSOS / OUTROS

Nº de Participantes por Instituição Nº de Participantes por Tipo de Evento SEMINÁRIO / CONGRESSO / CURSO / 
OUTRO

VI Simpósio Nacional e Congresso Latino-Americano 
deRecuperação de Áreas Degradadas/Curitiba-PR. 1 1 1

7º Encontro Nacional de Comitês de Bacias 
Hidrográficas/Ilhéus-BA. 3 3 3

XXVI Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas 
Públicos/Praia Grande-SP. 3 3 3

Simpósio International de Climatologia/Fortaleza-CE. 2 2 2

Seminários de Cooperação Técnica entre as Universidades: 
Estadual do Ceará (UECE) e Federal do Ceará (UFC) 14 8 3 25 25

Apresentação do Projeto de Transposição do Rio São
Francisco e participação de encontros e discursões/Marseille-
França.

1 1 1

XVI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos/João Pessoa-
PB. 8 2 2 12 12

TOTAL 192 31 44 35 101 41 95 1028 1265

(*) Este total de participantes, inclui servidores de outros orgaõs que gerenciam projetos financiados pelo Banco Mundial.
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ANEXO 6 – REDES DE AÇUDES ESTRATÉGICOS



ANEXO 6

Redes de Açudes Estratégicos

CONSTRUÇÃO

ESTUDO / PROJETO



CONSTRUÇÃO

1. BARRAGEM ARACOIABA
2. BARRAGEM CATU
3. BARRAGEM MALCOZINHADO
4. BARRAGEM CARMINA
5. BARRAGEM FAÉ
6.   BARRAGEM PESQUEIRO





I - DADOS CONTRATUAIS

OBRA: BARRAGEM ARACOIABA
CONSTRUTORA: EIT – EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA S.A
CONTRATO No : 01/PROGERIRH/SRH/2000
VALOR TOTAL: R$ 12.948.258,63 + R$ 1.879.308,66 (aditivos) = R$ 14.827.567,29 (quatorze

milhões, oitocentos e vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e
vinte e nove centavos)

PRAZO CONTRATUAL: 660 + 90 = 750 (setecentos e cinqüenta) dias
ORDEM DE SERVIÇO: No 05/2000 em 09/10/2000
TÉRMINO: Dezembro/2002

SUPERVISORA: COBA CONSULTORES S/A
CONTRATO No : 006/PROGERIRH/SRH/97
VALOR TOTAL: R$ 435.150,00 + R$ 320.163,10 (aditivos) = R$ 755.313,10 (setecentos e

cinqüenta e cinco mil, trezentos e treze reais e dez centavos)
PRAZO CONTRATUAL: 540 + 235 = 775 (setecentos e setenta e cinco) dias
ORDEM DE SERVIÇO: No 004/2000 em 18/09/2000
INÍCIO: Setembro/2000
TERMINO: Novembro/2002

                                       II - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

a) Localização

 Município: Aracoiaba (a 2,0 Km montante de vazantes)
 Coordenadas: Latitude 04º 24’ 15”  S  (9.513.200 N  UTM)

Longitude 38º 41’ 49” W  (533.650 E  UTM)
 Rio barrado:            Aracoiaba
 Sistema: Metropolitano
 Município:             Aracoiaba
 Estado: Ceará

b) Características do Reservatório

 Área da Bacia Hidrográfica: 584,05 km²
 Área da bacia Hidráulica (na cota 95): 15,06 km²
 Volume de Acumulação (na cota 95,00): 175,00 hm³
 Cota do Coroamento da barragem:            100,00 m
 Nível d’água máximo: 95,00 m
 NA na enchente de projeto (T.R.=1000 anos e vazão afluente 1.371,7m³/s): 97,19 m
 NA na enchente de verificação (vazão = 1,6 x TR 1.000 e Vazão afl. 2.208m³/s): 98,31 m



c) Barragem

 Tipo: Terra com seção homogênea
 Altura máxima: 35,00 m
 Cota do Coroamento: 100,00 m
 Extensão pelo Coroamento incluindo

vertedouro de emergência: 2.000,00 m
 Largura do Coroamento: 7,00 m
 Volume total do maciço: 1.680.000,00 m³

d) Vertedouro

 Tipo:   Concreto com soleira livre
 Localização: Ombreira direita
 Cota da soleira vertente: 95,00 m
 Largura da soleira vertente: 32,00 m
 Canal de restituição e bacia

de dissipação em rocha.
 Largura do canal de restituição: 20,00 m
 Volume de concreto do vertedouro: 2.800,00 m³

e) Vertedouro de Emergência

 Tipo:              Soleira vertente em solo compactado
 Cota da soleira vertente:     99,00 m
 Comprimento da soleira vertente: 160,00 m

f) Estrutura de Desvio/Descarregador de Fundo

A estrutura de desvio/descarregador de fundo é constituída por uma torre de controle, galeria e
bacia de dissipação, constituindo-se em um único circuito para a Tomada de Água e descarga
de Fundo, o qual é equipado com 2 comportas, ou seja, uma de guarda a montante e outra de
regulação de jusante.

Volume de concreto da galeria de desvio/descarregador: 1.600,00 m³

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

 Unidades Habitacionais em Alvenaria de Tijolos (120 unidades)
 Grupo Escolar com 04 salas de aula (01 unidade)
 Posto de Saúde (01 unidade)
 Igreja (01 unidade)
 Edifício sede da ISCA – Instituição Sócio Comunitário da Agrovila (01 unidade)
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 I - DADOS CONTRATUAIS

OBRA: BARRAGEM CATU
CONSTRUTORA: QUEIROZ GALVÃO S.A
CONTRATO  No : 14/PROGERIRH/SRH/2001
VALOR TOTAL: R$ 5.594.056,20 + R$ 428.320,35 (aditivos) = R$ 6.022.376,55 (Seis milhões,

vinte e dois mil, trezentos e setenta e seis reais e cinqüenta e cinco centavos)
PRAZO CONTRATUAL: 300 (trezentos) dias
ORDEM DE SERVIÇO: No 011/01 em 25/07/2001
TÉRMINO: Maio/2002

SUPERVISORA: KL – Serviço e Engenharia Ltda.
CONTRATO No : 005/PROGERIRH/SRH/97
VALOR TOTAL: R$ 247.950,72 + R$ 43.251,20 (Aditivos) = R$ 291.201,92 (duzentos e

noventa e um mil, duzentos e um reais e noventa e dois centavos)
PRAZO CONTRATUAL: 270 + 100 = 370 (trezentos e setenta) dias
ORDEM DE SERVIÇO: No 012/01 em 25/07/2001
TERMINO: Abril/2002

                              II - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BARRAGEM CATU

a) Localização:
 Município: Aquiraz
 Coordenadas Geográficas: 9.555.821,12N

562.255,61E
 Rio Barrado: Catu
 Sistema: Metropolitano
 Estado: Ceará

b) Características do Reservatório

 Bacia hidrográfica:        64,5km²
 Precipitação média anual da Bacia:        1.100 mm
 Volume de Acumulação (cota 45,00):        27,13 hm³
 Cota do Coroamento da barragem:        48,00
 Vazão regularizada (garantia  de 90%):        0,213 m³/s
 Volume anual regularizado (garantia de 90%):        6,35 hm³/ano
 Vazão afluente máx. de projeto (TR = 1.000anos):        391,00m³/s
 Vazão máx. de projeto amortecida (TR = 1.000anos):   140,33 m³/s
 Vazão afluente máx. de projeto (TR10.000anos):        728,00m³/s



 Vazão máx. de projeto amortecida (TR = 10.000 anos):  299,40 m³/s
 Nível d’água máx. maximorum (TR = 1.000 anos):          46,18
 Nível d’água máximo normal:          45,00

c) Barragem

 Tipo da Barragem: Terra homogênea
 Altura máxima: 16,25 m
 Extensão pelo Coroamento: 1.055,00 m
 Cota do Coroamento: 48,00
 Tipo de Sangradouro: Canal com muro em Perfil 

“Creager”/canal de restituição/bacia 
de dissipação

 Largura do Sangradouro: 50,00/30,00 m
 Extensão total do canal: 580,00m
 Cota da Soleira: 45,00 m
 Tomada d’água: Galeria com controle a jusante
 Diâmetro: 450 mm
 Comprimento total: 56,00 m



BARRAGEM CATU

Letreiro concluído "SOHIDRA - SRH - COGERH" no talude de jusante a partir da estrada de acesso.
Dimensões das letras: 3,00 m x 2,00 m , em alvenaria de tijolo, rebocadas com argamassa de

cimento e pintadas de azul.

Pedestal concluído ao lado da estaca 40 pronto para receber a placa de inauguração.
Dimensões: 0,80m x 0,80 m x 1,50 m. Base: 1,20 m x 1,20 m x 0,40 m

Tomada D'água  - detalhe para complementação de enrocamento ao redor da caixa de jusante Vista do aterro argiloso, lado de jusante



I - DADOS CONTRATUAIS

OBRA: BARRAGEM MALCOZINHADO
CONSTRUTORA: GALVÃO ENGENHARIA LTDA.
CONTRATO  No : 008/PROGERIRH/SRH/2001
VALOR TOTAL: R$ 4.388.843,66 + R$ 962.489,24 = 5.351.332,90 (cinco milhões, trezentos e

cinqüenta e um mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa centavos)
PRAZO CONTRATUAL: 240 + 330 = 570 (quinhentos e setenta) dias
ORDEM DE SERVIÇO: No  009/2001 de 25/07/2001
TÉRMINO: Novembro/2002

SUPERVISORA: KL – Serviço e Engenharia Ltda.
CONTRATO No : 005/PROGERIRH/SRH/97
VALOR TOTAL: R$ 247.950,72 + R$ 208.696,44 (aditivo) = R$ 456.647,16 (quatrocentos e

cinqüenta e seis mil, seiscentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos)
PRAZO CONTRATUAL: 270 + 220 = 490 (quatrocentos e noventa) dias
ORDEM DE SERVIÇO: NO 010/2001 de 25/07/2001
TERMINO: Novembro/2002

II - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

a) Localização:
 Município: Cascavel
 Coordenadas Geográficas: 9.545.952N

                                               578.635E
 Sistema: Metropolitano 
 Riacho Barrado: Malcozinhado

b) Características do Reservatório

 Bacia hidrográfica:             240 km²
 Precipitação média anual da Bacia:             1.222 mm
 Volume de Acumulação (cota 24,00):             37,84 hm³
 Cota do Coroamento da barragem:             27,11
 Vazão regularizada (garantia  de 90%):             0,491 m³/s
 Volume anual regularizado (garantia de 90%):             12,73 hm³/ano
 Vazão afluente máx. de projeto (TR = 1.000anos):             669 m³/s
 Vazão máx. de projeto amortecida (TR = 1.000anos):        413,20 m³/s
 Nível d’água máx. maximorum (TR = 1.000anos):             26,15
 Nível d’água máximo normal:             24,00
 Vazão afluente máxima de projeto (TR = 10.000anos):      731 m³/s



 Vazão máxima amortecida (TR = 1.000 anos):            466,70 m³/s
 Nível d’água máx. maximorum (TR = 10.000anos):            26,33

c) Barragem

 Tipo da Barragem: Terra homogênea
 Altura máxima: 15,11 m
 Extensão pelo Coroamento: 755,00 m
 Cota do Coroamento: 27,11
 Tipo de Sangradouro: Canal com muro em Perfil “Creager”
 Largura do Sangradouro: 60,00 m
 Cota da Soleira: 24,00 m
 Tomada d’água: Galeria com controle a jusante
 Diâmetro: 600 mm
 Comprimento total: 35,00 m
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I - DADOS CONTRATUAIS

OBRA: BARRAGEM CARMINA
CONSTRUTORA: CONSTRUTORA MARTINS PORTO
CONTRATO  No :  015/PROGERIRH/SRH/2001
VALOR TOTAL: R$ 3.770.018,72 + R$ 374.649,57 (aditivo) = R$ 4.144.668,29 (quatro

milhões, cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais e
vinte e nove centavos)

PRAZO CONTRATUAL: 300 + 75 = 375 (trezentos e setenta e cinco) dias
ORDEM DE SERVIÇO: No 014/2001 de 06/08/2001
TÉRMINO: Novembro/2002

SUPERVISORA: Age – Consultores Associados S/C Ltda.
CONTRATO No  : 020/PROGERIRH/SRH/2001
VALOR TOTAL: R$ 214.405,28 + R$ 85.189,68 (aditivos) = R$ 299.594,96 (duzentos e

noventa e nove mil, cinqüenta e noventa e quatro reis e noventa e seis
centavos)

PRAZO CONTRATUAL: 300 + 120 = 420 (quatrocentos e vinte) dias
ORDEM DE SERVIÇO: NO 08/2001 de 25/07/2001
TERMINO: Agosto/2002

II - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

a) Localização:

 Município:                                 Catunda-Ce
 Riacho Barrado:                   Riacho dos Macacos
 Sistema:    Acaraú

b) Características do Reservatório

 Bacia Hidrográfica:           189,30 Km²
 Área da Bacia Hidráulica:                  315,5 há (cota 280)
 Coordenadas da Sede do Município:              4º 38’ 52” LAT. SUL.

                                                                                    40º 12’05” Long. Oeste
                                                                                    280 m - Altitude

 Volume de Acumulação (Cota 280,00):        13,32 hm³
 Cota do Coroamento da Barragem:     283,00
 Vazão Regularizada (garantia de 90%):           0,117 m²/s
 Volume Anual Regularizado (garantia de 90%):    3,69 hm³/ano
 Vazão Afluente Máx. de Projeto (TR=1.000 anos):      434,32 m²
 Vazão Máx. de Projeto Amortecida (TR=1.000 anos): 217,10 m²
 Vazão Afluente Máx. de Projeto (TR=10.000 anos):   479,72 m³/s



 Vazão Máx. de Projeto Amortecida (TR=10.000 anos): 244,73 m³/s
 Nível d’água máx. Maximorum (TR=1.000 anos):     281,44
 Nível D’água Máximo Normal:     280,00

c) Barragem

 Tipo Da Barragem:    Terra Homogênea
 Altura Máxima:    19,00m
 Extensão Pelo Coroamento:    770,00 m
 Cota Do Coroamento:    283,00
 Tipo De Sangradouro:                                      com Murro em Perfil ”Creager”
 Largura do Sangradouro:    65,00 m
 Cota da Soleira:    280,00 m
 Tomada D’água:    Galeria com Controle a Jusante
 Diâmetro:    500 mm
 Comprimento Total:    75,00m

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

 Unidades Habitacionais em Alvenaria de Tijolos (20 unidades)
 Grupo Escolar com 02 salas de aula (01 unidade)
 Posto de Saúde (01 unidade)
 Edifício sede da ISCA – Instituição Sócio Comunitário da Agrovila (01 unidade)



BARRAGEM CARMINA

Vista panorâmica da estrutura do vertedouro. Vista do Enrocamento do Talude de Montante da Barragem

Vista panorâmica do Talude de Jusante da barragem auxiliar Vista panorâmica da barragem auxiliar (dique) a partir da ombreira esquerda (observa-se ao fundo,
as casas da agrovila).



I - DADOS CONTRATUAIS

OBRA: BARRAGEM FAÉ
CONSTRUTORA: GETEL LTDA
CONTRATO  No : 027/PROGERIRH/SRH/2001
VALOR TOTAL: R$ 3.889.102,60 - R$ 627.960,54 (redução) + R$ 1.164.469,79

(realinhamento) = R$ 4.425.611,85 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e
cinco mil, seiscentos e onze reais e oitenta e cinco centavos)

PRAZO CONTRATUAL: 300 + 330 = 630 (seiscentos e trinta) dias
ORDEM DE SERVIÇO: No 006/02 em 02/09/02
TÉRMINO: Dezembro/2004

SUPERVISORA: VBA CONSULTORES S/C LTDA
CONTRATO No : 028/PROGERIRH/SRH/2001
VALOR TOTAL: R$ 283.068,18 + R$ 279.768,32 (aditivos) = 562.836,50 (quinhentos e

sessenta e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinqüenta centavos)
PRAZO CONTRATUAL: 300 + 330 = 630 (seiscentos e trinta) dias
ORDEM DE SERVIÇO: No 007/02 em 02/09/02
TERMINO: Dezembro/2004

II - CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

a) Localização:

 Município: Sítio Carnaubinha – Quixelô-CE
 Sistema: Jaguaribe
 Riacho Barrado: Riacho Faé

b) Características do Reservatório

 Área da bacia hidrográfica:  309,0km²
 Área da bacia hidráulica:  572,39ha
 Volume de Acumulação:  23,40 hm3

 Volume Morto:  0,63hm³
 Cota do NA máximo operacional:  241,00
 Cota do NA máx. de cheia (T.R = 1.000anos):   243,43
 Cota do NA min. Operacional: 232,00
 Vazão regularizada (f = 90%): 0,292 m³/s
 Precipitação média Anual: 777mm
 Volume afluente média anual:  23,9 hm³
 Vazão média:  0,76 m³/s



c) Barragem
 Tipo:                                  Terra homogênea
 Altura máxima: 20,0m
 Largura máxima da base: 88,84
 Extensão pelo Coroamento: 329,0m
 Cota do Coroamento: 244,70
 Borda livre (revanche): 3,70m
 Folga da barragem:    1,27
 Volume do maciço: 192.028,0m³
 Taludes – montante: 1: 2,5  (v:
 Jusante: 1:2 (v:h) (com berma de 3,0m na cota

236,70m)

d) Vertedouro
 Tipo:            Canal em rocha (cota 241,00),

com cordão de fixação
 Largura:            80,0m
 Comprimento:            180,0m
 Lâmina máxima de sangria (TR = 1.000 anos):            2,43m
 Vazão de projeto (TR = 1.000 anos):            426,4 m³/s
 Velocidade máxima de escoamento (TR =1.000anos):      2,19 m/s
 Volume de Corte:            98.850,0m³

e) Tomada d’água
 Tipo:  galeria com controle de jusante
 Comprimento total:  90,7m
  Diâmetro:  600mm
 Cota da geratriz inferior a montante:  229,80
 Cota da geratriz inferior a jusante:  229,30

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

 Unidades Habitacionais em Alvenaria de Tijolos (25 unidades)
 Grupo Escolar com 02 salas de aula (01 unidades)
 Posto de Saúde (01 unidade)
 Edifício sede da ISCA – Instituição Sócio Comunitário da Agrovila (01 unidade)



BARRAGEM FAÉ

Foto 01 – Vista geral da obra no final do período (novembro/2004). Foto 02 – Letreiro “SRH SOHIDRA COGERH”, pintado com três demãos de
tinta a óleo.

Foto 03 – Vista da drenagem superficial executada nas ombreiras da
barragem, onde se observa a calha executada do lado da ombreira direita.

Foto 04 – Recomposição do revestimento primário do coroamento da
barragem, próximo ao meio-fio, com aplicação de argamassa de cimento e
areia no traço 1:3.



BARRAGEM FAÉ

Foto 05 – Detalhe da junta Fungemband executada no cordão de fixação. Foto 06 – Vista do cordão de fixação, executado no sangradouro.

Foto 07 – Parede da cava, posicionada do lado direito do sangradouro, onde
foi identificada a ocorrência de taludes negativos, que deverão ser totalmente
removidos.

Foto 08 – Drenagem da caixa de registros da tomada d’água.



I - DADOS CONTRATUAIS

OBRA: BARRAGEM  PESQUEIRO
CONSTRUTORA: MARTINS PORTO
CONTRATO:  NO 034/PROGERIRH/SRH/2002
VALOR TOTAL: R$ 4.845.237,51 + 22.507,00 (aditivo) = 4.867.744,51 (quatro milhões,

oitocentos e sessenta e sete mil, setecentos e quarenta e quatro reais e
cinqüenta e um centavos)

PRAZO CONTRATUAL: 360 + 270 = 630 (seiscentos e trinta) dias
ORDEM DE SERVIÇO: NO 05/2002 de 02/09/2002
TÉRMINO PREVISTO: Aguardando rescisão contratual

SUPERVISORA: GHG – GEOLOGIA DE ENGENHARIA LTDA
CONTRATO: No 044/2002
VALOR TOTAL: R$ 517.476,60 (quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e setenta e seis

reais e sessenta centavos)
PRAZO CONTRATUAL: 360 + 75 = 435 (quatrocentos e trinta e cinco) dias
ORDEM DE SERVIÇO: NO 09/2002 de 02/09/2002
TERMINO PREVISTO: Aguardando rescisão contratual

SITUAÇÃO ATUAL: Aguardando rescisão contratual

II - CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

a) Localização

 Município: Capistrano-Ce
 Riacho Barrado: Riacho Lagoa Nova
 Sistema: Metropolitano
 Área da Bacia hidrográfica: 84,19km²
 Área da Bacia Hidráulica: 126ha
 Perímetro da bacia: 50,26km

b) Barragem Principal
 Tipo:            Terra homogênea
 Cota do Coroamento da barragem:            199,20
 Largura do Coroamento:            6,00m
 Extensão pelo Coroamento:            331,0m
 Altura Máxima:            24,02m
 Largura Máxima da base:            118,00m
 Taludes montante:                        1:2,5 (v:h)
 Jusante:            1:2,0 (v:h)



 Vazão regularizada (garantia  de 90%):            0,074 m³/s
 Vazão afluente máx. de projeto (TR = 1.000anos):            178,0 m³/s
 Vazão máx. de projeto amortecida (TR = 1.000 anos):      50,0 m³/s
 Nível d’água normal (cota):            196,50
 Nível d’água máx. maximorum (cota):            198,68

c) Sangradouro
 Tipo de Sangradouro: Soleira espessa escavada em rocha 

gnáissica
 Largura do Sangradouro: 40,00 m
 Cota da Soleira: 196,50 m
 Lâmina máxima prevista (cota 196,50) : 0,80m
 Lâmina máxima maximorum (cota 198,68) 2,18m

d) Tomada d’água
 Tipo: Galeria com controle a jusante
 Diâmetro: 400mm
 Comprimento total: 80,00 m
 Controle da vazão: um registro e uma válvula borboleta

e) Dique I
 Tipo: Terra homogênea
 Cota do Coroamento da barragem: 199,20
 Extensão pelo Coroamento: 770,00m
 Largura do Coroamento: 6,0m
 Altura Máxima: 6,20m
 Taludes montante e jusante: 1:1,5 (v:h)

f) Dique II
 Tipo: Terra homogênea
 Cota do Coroamento da barragem: 199,20
 Extensão pelo Coroamento: 200,00m
 Largura do Coroamento: 6,0m
 Altura Máxima: 7,20m
 Taludes montante e jusante: 1:1,5 (v:h)

g) Dique III
 Tipo: Terra homogênea
 Cota do Coroamento da barragem: 199,20
 Extensão pelo Coroamento: 170,00m
 Largura do Coroamento: 6,0m
 Altura Máxima: 6,20m



 Taludes montante e jusante:             1:1,5 (v:h)

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

 Unidades Habitacionais em Alvenaria de Tijolos (120 unidades)
 Grupo Escolar com 04 salas de aula (01 unidade)
 Posto de Saúde (01 unidade)
 Igreja (01 unidade)
 Edifício sede da ISCA – Instituição Sócio Comunitário da Agrovila (01 unidade)



BARRAGEM PESQUEIRO

Parte da agrovila foi liberada para a comunidade atendida e a limpeza de cada lote cedido foi
realizada por componentes da mesma.

Detalhe do processo de umedecimento do material, a ser aplicado na execução do maciço, que vem
sendo desenvolvido por inundação na área da própria jazida, localizada do lado de montante e do

lado da ombreira direita.

Registro do processo construtivo do rock-fill, onde podem ser observados a transição, executada
com brita, e o enrocamento com pedras de diâmetros variados.

Etapa construtiva do filtro horizontal, caracterizada pelo lançamento de areia, que vem sendo
executado com o basculamento direto da caçamba sobre as áreas de construção deste.



BARRAGEM PESQUEIRO

Boqueirão selecionado, com vista tomada do lado de montante da barragem, de onde se observa o
estágio de evolução das obras de construção do maciço.

Vista geral das praças de trabalho em execução, evidenciando-se a litologia e a topografia da
ombreira esquerda

Lançamento de areia para a construção da transição do rock-fill, que vem sendo executado com a
utilização de pá carregadeira.

Vista da tomada d’água, onde se observa o seu desenvolvimento em curva, para o lado de montante,
que foi concebido para que a mesma fosse assente em material com capacidade de carga suficiente

para resistir aos esforços solicitados.



ESTUDO / PROJETO

ESTUDOS DAS BARRAGENS JOÃO GUERRA / UMARI, RIACHO DA SERRA,
CEARÁ E MISSI E DOS PROJETOS DAS ADUTORAS DE MADALENA, LAGOA
DO MATO, ALTO SANTO E AMONTADA

ESTUDOS DAS BARRAGENS GAMELEIRA, TRAIRI, POMBAS / JENIPAPEIRO,
MARANGUAPE I E MARANGUAPE II, E DOS PROJETOS DAS ADUTORAS DE
ITAPIPOCA, TRAIRÍ, IPAUMIRIM / BAIXIO / UMARI E MARANGUAPE /
SAPUPARA / URUCARÁ / LADEIRA GRANDE



Mapa de Localizações das Barragens João Guerra e Outras
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I - DADOS CONTRATUAIS DAS BARRAGENS E ADUTORAS

OBJETO: ESTUDOS DAS BARRAGENS JOÃO GUERRA / UMARI, RIACHO DA SERRA,
CEARÁ E MISSI E DOS PROJETOS DAS ADUTORAS DE MADALENA, LAGOA
DO MATO, ALTO SANTO E AMONTADA

CONSULTORA: CONSÓRCIO MONTGOMERY WATSON AMÉRICA INC. E ENGESOFT
ENGENHARIA E CONSULTORIA S/C LTDA.

CONTRATO No : 02/2001/PROGERIRH PILOTO
VALOR CONTRATUAL: R$ 1.205.041,93 (Resultante do somatório da parte expressa em

moeda local no valor de R$ 604.190,00 e da parte expressa e moeda
estrangeira no valor de US$ 333.806,63, equivalente a
R$ 600.851,93, convertido pelo câmbio do dia 30/06/2000, taxa de
US$ 1.0 = R$ I,80).

VALOR (Contrato + Aditivo): R$ 812.892,75
VALOR (Contrato + Aditivo): US$ 449,752.60
VIGÊNCIA: 05/03/2001 A 26/01/2003

II - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRELIMINARES DAS BARRAGENS

a) BARRAGEM JOÃO GUERRA:
 Área da bacia hidrográfica: 120,36km²
 Extensão da adutora: 4.000m

b) BARRAGEM UMARI:
 Município: Madalena
 Riacho Barrado; Barrigas
 Área da Bacia Hidrográfica: 975 km²
 Precipitação Média anual: 607 mm
 Vazão afluente máx (TR = 1.000 anos): 1.619 m³/s
 Vazão efluente máx (TR = 1.000 anos): 932 m³/s
 Vazão afluente máx (TR = 10.000anos): 1.809 m³/s
 Vazão efluente máx (TR = 10.000anos): 1.055 m³/s
 Vazão Regularizada a 90% de garantia: 0,390 m³/s
 Área da Bacia Hidráulica: 738,28 há
 Volume do Reservatório: 35,04 hm³

Barragem Principal: Terra homogênea
 Altura máxima: 21,82 m
 Comprimento da crista: 598,80m

Barragem Auxiliar: Terra homogênea
 Altura máxima: 12,72 m
 Comprimento da crista: 202,14 m

Sangradouro: Canal escavado em rocha
 Largura: 60,00 m



 Lâmina máxima prevista (TR=1.000 anos): 3,61 m
 Lâmina máxima prevista (TR=10.000 anos): 3,94 m

Tomada d’ água Galeria com controle de jusante
 Número de conduto: 01
 Diâmetro do conduto: 500 mm

c) BARRAGEM RIACHO DA SERRA
 Município: Alto Santo
 Riacho Barrado; Riacho da Serra
 Área da Bacia Hidrográfica: 173,4 km²
 Precipitação Média anual: 834 mm
 Vazão afluente máx (TR = 1.000 anos): 737 m³/s
 Vazão efluente máx (TR = 1.000 anos): 459 m³/s
 Vazão afluente máx (TR = 10.000 anos): 1.071 m³/s
 Vazão efluente máx (TR = 10.000 anos): 721 m³/s
 Vazão Regularizada a 90% de garantia: 0,37 m³/s
 Área da Bacia Hidráulica: 420,73 há
 Volume do Reservatório: 23,47 hm³

Barragem Principal: Terra zoneada
 Altura máxima: 18,71 m
 Comprimento da crista: 1.158,11 m

Sangradouro: Canal escavado em rocha
 Largura: 120,00 m
 Lâmina máxima prevista (TR=1.000 anos): 1,99 m
 Lâmina máxima prevista (TR=10.000 anos): 2,84 m

Tomada d’ água Galeria com controle de jusante
 Número de conduto: 01
 Diâmetro do conduto: 500 mm

d) BARRAGEM CEARÁ:
 Município: Caucaia
 Riacho Barrado; Ceará
 Área da Bacia Hidráulica: 1.323 ha
 Vazão afluente máx (TR = 1.000 anos): 870 m³/s
 Vazão efluente máx (TR = 1.000 anos): 239 m³/s
 Vazão afluente máx (TR = 10.000anos): 1.177 m³/s
 Vazão efluente máx (TR = 10.000anos): 414 m³/s
 Vazão Regularizada a 90% de garantia: 1,0 m³/s
 Volume do Reservatório: 51,58 hm³

Barragem Principal: Terra homogênea
 Comprimento da crista: 1.840 m

Sangradouro: Perfil Creager
 Largura: 120,00 m
 Lâmina máxima prevista (TR=1.000 anos): 1,0 m
 Lâmina máxima prevista (TR=10.000 anos): 1,31 m



e) BARRAGEM MISSI:
 Município: Miraima
 Riacho Barrado; Rio Missi
 Área da Bacia Hidrográfica: 652,6 km²
 Precipitação Média anual: 884 mm
 Vazão afluente máx (TR = 1.000 anos): 1.066 m³/s
 Vazão efluente máx (TR = 1.000 anos): 583,8 m³/s
 Vazão afluente máx (TR = 10.000 anos): 1.496 m³/s
 Vazão efluente máx (TR = 10.000 anos): 857,5 m³/s
 Vazão Regularizada a 90% de garantia: 0,330 m³/s
 Área da Bacia Hidráulica: 1.284,80 há
 Volume do Reservatório: 65,0 hm³

Barragem Principal: Zoneada de terra
 Altura máxima: 17,30 m
 Comprimento da crista: 706m

Sangradouro: Perfil Creager
 Largura: 150,00 m
 Lâmina máxima prevista (TR=1.000 anos): 1,51 m
 Lâmina máxima prevista (TR=10.000 anos): 1,95 m

Tomada d’ água Galeria com controle de jusante
 Número de conduto: 01
 Diâmetro do conduto: 500 mm

III - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS ADUTORAS

a) ADUTORA DE MADALENA
Obra: Adutora de Madalena
Localidades Atendidas: Sede municipal e comunidades ao longo do traçado da
adutora
Fonte Hídrica: Açude da manga
População Atendida: 15.891 hab.
Captação: Flutuante
Adutora de Água Bruta:

 Extensão: 8Km
 Diâmetro: 150 mm

Vazão: 16,05 l/s

b) ADUTORA DE LAGOA DO MATO
Obra: Adutora de Lagoa do Mato
Localidades Atendidas: Sede do distrito de Lagoa do Mato, no município de Itatira
Fonte  Hídrica: Açude João Guerra
População Atendida: 4.425 hab.
Captação: Flutuante
Adutora de Água Bruta:

 Extensão: 4 Km
 Diâmetro: 100 mm



Vazão: 7,38 l/s

c) ADUTORA DE ALTO SANTO
Obra: Adutora de Alto Santo
Localidades Atendidas: Sede municipal e comunidades ao longo do traçado da
adutora
Fonte  Hídrica: Açude Riacho da Serra II
População Atendida: 7.406 hab.
Captação: Flutuante
Adutora de Água Bruta:

 Extensão: 9,7 Km
 Diâmetro: 150mm

Vazão: 15,43 l/s

d) ADUTORA DE AMONTADA
Obra: Adutora de Amontada
Localidades Atendidas: Sede municipal e comunidades ao longo do traçado da
adutora
Fonte  Hídrica: Açude Fazenda Conceição
População Atendida: 15.891 hab.
Captação: Flutuante
Adutora de Água Bruta:

 Extensão: 14 Km
 Diâmetro: 200 mm

Vazão: 33,11 l/s



Mapa de Localizações das Barragens Gameleira e Outras
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I - DADOS CONTRATUAIS DAS BARRAGENS E ADUTORAS

OBJETO: ESTUDOS DAS BARRAGENS GAMELEIRA, SORORÓ, TRAIRI, POMBAS /
JENIPAPEIRO, MARANGUAPE I E MARANGUAPE II E DOS PROJETOS DAS
ADUTORAS DE ITAPIPOCA, TRAIRÍ, IPAUMIRIM / BAIXIO / UMARI E
MARANGUAPE / SAPUPARA / URUCARÁ / LADEIRA GRANDE

CONSULTORA: CONSÓRCIO JP ENGENHARIA LTDA. , AGUASOLOS CONSULTORA   DE
ENGENHARIA LTDA. E ESC-TE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.

CONTRATO No : 005/2001/PROGERIRH PILOTO
VALOR TOTAL: R$ 1.538.042,40 (hum milhão, quinhentos e trinta e oito mil, quarenta e dois

reais e quarenta centavos)
TÉRMINO: JUNHO/2003

II - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRELIMINARES DAS BARRAGENS

a) BARRAGEM GAMELEIRA:

 Município: Itapipoca
 Rio barrado: Rio Mundaú
 Sistema: Metropolitano
 Área da bacia hidrográfica: 519,77 km²
 Pluviometria média anual: 1.150,50 mm
 Área da bacia hidráulica: 1.147,8 há
 Vazão regularizada (90%): 0,649 m³/s
 Vazão afluente máx (TR = 1.000 anos): 893 m³/s
 Vazão efluente máx (TR = 1.000 anos): 405 m³/s
 Vazão afluente máx (TR = 10.000 anos): 1.186 m³/s
 Vazão efluente máx (TR = 10.000 anos): 469 m³/s
 Barragem tipo: Zoneada de terra
 Altura máxima; 19,60 m
 Extensão pelo coroamento: 1.721,25 m
 Vertedouro tipo: Perfil Creager
 Largura: 120 m
 Lâmina máxima prevista (TR=1.000 anos): 1,80 m
 Lâmina máxima prevista (TR=10.000 anos): 1,98 m
 Tomada de água: Galeria com controle de jusante
 Número de condutos: 01
 Diâmetro: 700 mm

b) BARRAGEM TRAIRÍ:

 Município: Trairi
 Rio barrado: Rio Trairi
 Sistema: Metropolitano
 Área da bacia hidrográfica: 327,02 km²
 Pluviometria média anual: 1.550,50 mm
 Área da bacia hidráulica: 1.016 há
 Vazão regularizada (90%): 0,618 m³/s



 Vazão afluente máx (TR = 1.000 anos): 661 m³/s
 Vazão efluente máx (TR = 1.000 anos): 218 m³/s
 Vazão afluente máx (TR = 10.000 anos): 845 m³/s
 Vazão efluente máx (TR = 10.000 anos): 292 m³/s
 Barragem tipo: homogênea de solo
 Altura máxima; 19,09 m
 Extensão pelo coroamento: 1.280 m
 Vertedouro tipo: Perfil Creager
 Largura: 80 m
 Lâmina máxima prevista (TR=1.000 anos): 1,20 m
 Lâmina máxima prevista (TR=10.000 anos): 1,4 m
 Tomada de água: Galeria com controle de jusante
 Número de condutos: 01
 Diâmetro: 700 mm

c) BARRAGEM POMBAS/JENIPAPEIRO:

 Município: Baixio
 Rio barrado: Rio Jenipapeiro
 Sistema: Salgado
 Área da bacia hidrográfica: 186,4 km²
 Pluviometria média anual: 767,8 mm
 Área da bacia hidráulica: 836 há
 Vazão regularizada (90%): 0,143 m³/s
 Vazão afluente máx (TR = 1.000 anos): 724 m³/s
 Vazão efluente máx (TR = 1.000 anos): 124 m³/s
 Vazão afluente máx (TR = 10.000 anos): 928,35 m³/s
 Vazão efluente máx (TR = 10.000 anos): 171 m³/s
 Barragem tipo: homogênea de terra
 Altura máxima; 15,40 m
 Extensão pelo coroamento: 632 m
 Vertedouro tipo: Canal escavado em rocha
 Largura: 75 m
 Lâmina máxima prevista (TR=1.000 anos): 1,10 m
 Lâmina máxima prevista (TR=10.000 anos): 1,40 m
 Tomada de água: Galeria com controle de jusante
 Número de condutos: 01
 Diâmetro: 400 mm

d) BARRAGEM MARANGUAPE I :

 Município: Maranguape
 Rio barrado: Rio Gereraú
 Sistema: Metropolitano
 Área da bacia hidrográfica: 15,86 km²
 Pluviometria média anual: 1.386 mm
 Área da bacia hidráulica: 43,62 há
 Vazão regularizada (90%): 0,09 m³/s
 Vazão afluente máx (TR = 1.000 anos): 399 m³/s
 Vazão efluente máx (TR = 1.000 anos): 105 m³/s
 Vazão afluente máx (TR = 10.000 anos): 528 m³/s
 Vazão efluente máx (TR = 10.000 anos): 220 m³/s



 Barragem tipo: homogênea de terra
 Altura máxima; 25,44 m
 Vertedouro tipo: Canal escavado em rocha
 Largura: 18 m
 Lâmina máxima prevista (TR=1.000 anos): 3,28 m
 Lâmina máxima prevista (TR=10.000 anos): 4,24 m
 Tomada de água: Galeria com controle de jusante
 Número de condutos: 01
 Diâmetro: 300 mm

e) BARRAGEM MARANGUAPE II :

 Município: Maranguape
 Rio barrado: Rio Papara
 Sistema: Metropolitano
 Área da bacia hidrográfica: 18,5 km²
 Pluviometria média anual: 1.386 mm
 Área da bacia hidráulica: 165 há
 Vazão regularizada (90%): 0,10 m³/s
 Vazão afluente máx (TR = 1.000 anos): 378 m³/s
 Vazão efluente máx (TR = 1.000 anos): 90 m³/s
 Vazão afluente máx (TR = 10.000 anos): 500 m³/s
 Vazão efluente máx (TR = 10.000 anos): 135 m³/s
 Barragem tipo: homogênea de terra
 Altura máxima; 18,10 m
 Vertedouro tipo: Perfil Creager
 Largura: 60 m
 Lâmina máxima prevista (TR=1.000 anos): 1,04 m
 Lâmina máxima prevista (TR=10.000 anos): 1,46 m
 Tomada de água: Galeria com controle de jusante
 Número de condutos: 01
 Diâmetro: 300 mm

III - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRELIMINARES DAS ADUTORAS

a) ADUTORA DE ITAPIPOCA
Obra: Adutora de Itapipoca
Localidades atendidas: Sede municipal e Sede do Distrito de Barrento
Fonte Hídrica: Barragem Gameleira
População Atendida: 90.259 habitantes (ano 2.032)
Captação: Flutuante
Adutora de Água Bruta:

 Extensão: 30,34 Km
 Diâmetro: 500 mm/75 mm

Vazão: 142,08 l/s (1ª etapa)

b) ADUTORA DE TRAIRI



Obra: Adutora de Trairi
Localidades Atendidas: Sede municipal e comunidades ao longo do traçado da
adutora
Fonte Hídrica: Barragem Trairi
População Atendida: 18.256 habitantes (ano 2.032)
Captação: Flutuante
Adutora de Água Tratada:

 Extensão: 22,25 Km
 Diâmetro: 300 mm/250 mm/200 mm/75 mm

Vazão: 29,51 l/s (1º etapa)

c) ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI
Obra: Adutora de Ipaumirim / Baixio / Umari
Localidades Atendidas: Sedes municipais e comunidades ao longo do traçado da
adutora
Fonte Hídrica: Barragem Jenipapeiro
População Atendida: 19.055 habitantes (ano de 2.032)
Captação: Flutuante
Adutora de Água Tratada:

 Extensão: 31,04 Km
 Diâmetro: 250 mm/200 mm/150 mm

Vazão: 32,65 l/s (1o etapa)

d) ADUTORA DE MARANGUAPE/SAPUPARA/URUCARÁ/LADEIRA GRANDE
Obra: Adutora de Maranguape / Sapupara / Urucará / Ladeira Grande
Localidades Atendidas: Sede municipal e comunidades ao longo do traçado da
adutora
Fonte Hídrica: Barragens Maranguape I e Maranguape II
População Atendida: 121.941 habitantes (ano 2.032)
Captação: Flutuante
Adutora  de Água Bruta:

 Extensão: 4,0 Km
 Diâmetro: 400 mm

Adutora de  Água Tratada:
 Ramal Norte – Extensão : 9,0 Km / diâmetro: 400 mm
 Ramal Sul – Diâmetro : 15,0 Km / diâmetro: 100 mm

Vazão: 200,0 l/s



ANEXO 7 – CONTROLE DAS ATIVIDADES DE DESAPROPRIAÇÃO E
REASSENTAMENTO



PROURB
data: 12/2005

Nome do Município Benf. N.º Famílias
Açude PA TA Total Resid. Não Espólios Total Com Sem Total Atingidas Área Reman. Auto Área Total

(A) Resid. Benf. Benf. (B) (A+B) N.º Casas Loteamento (ha) N.º Famílias Reassent. Urbana
Angicos Coreaú 197 37 234 104 59 34 197 91 23 114 99 218 55 271 148 15 -              218
Barra Velha Independência 62 01 63 30 28 02 60 10 25 35 - 65 25 181 8 30 2 65
Benguê Aiuaba 31 3 34 12 23 5 40 2 4 6 - 18 -              -                  12 -              6 18
Cachoeira Aurora 93 2 95 17 42 36 95 67 15 82 45 99 22 124 38 34 5 99
Castro Itapiúna 140 11 157 73 13 14 97 22 20 42 55 115 20 204 79 10 6 115
Cauhipe* Caucaia 07 - 07 01 06 - - - - - - - -              -                  -              -              -              -
Flor do Campo Novo Oriente 112 16 128 56 45 22 123 52 49 101 27 157 45 197 100 12 -              157
Gangorra Granja 9 3 12 4 4 4 12 3 12 15 - 19 16 98 -              3 -              19
Itaúna Granja 171 1 172 45 53 86 184 82 33 115 31 160 36 150 17 107 -              160
Jerimum Irauçuba/Tejussuoca 29 4 33 5 13 9 27 12 9 18 - 26 9 10 11 6 -              26
Monsenhor Tabosa Monsenhor Tabosa 17 - 17 8 2 5 15 - 6 6 - 14 -              30 8 -              6 14
Muquém Cariús/Jucás 98 6 104 21 61 22 104 25 45 70 16 91 30 167 24 32 5 91
Rosário Lavras da Mang. 236 5 241 69 101 71 241 75 44 119 14 188 36 286 54 98 -              188
Sítios Novos Caucaia/Pentecoste 42 2 44 2 24 12 38 8 50 58 - 60 55 234 2 3 -              60
Souza Canindé 31 - 31 5 14 10 29 - 15 16 - 21 13 166 6 2 -              21
Ubaldinho Cedro 93 14 107 21 24 47 92 49 58 107 135 128 58 250 24 46 -              128

1368 105 1479 473 512 379 1354 498 408 904 422 1379 420 2.368,00         531 398 30 1379

PROGERIRH

Nome do Município Benf. N.º Famílias
Açude PA TA Total Resid. Não Espólios Total Com Sem Total Atingidas Área Reman. Auto Área Total

(A) Resid. Benf. Benf. (B) (A+B) N.º Casas Loteamento (ha) N.º Famílias Reassent. Urbana
Aracoiaba Aracoiaba 263 34 297 87 124 86 297 128 118 246 65 333 66 358 50 217 - 333
Carmina Catunda 29 4 33 13 25 49 87 14 3 17 5 30 5 20 14 11 - 30
Catu-Cinzenta Aquiraz 62 19 81 15 59 07 81 09 08 17 07 32 - - - 32 - 32
Canal Integ. Trecho 1 Jaguaribara/Morada N. -       120 120 49 32 39 120 05 04 09 -       58 - - 58 - - 58
Canal Integ. Trecho 2 Morada N./Russas -       52 52 4 34 14 52 -       -       -       -       4 - - 4 - - 4
Faé Quixelô 35 02 37 11 22 10 43 29 12 41 07 52 - - 21 32 - 52
Malcozinhado Cascavel 234 5 239 27 106 58 191 16 53 69 5 96 - - 31 53 12 96
Pesqueiro** Capistrano 59 66 125 76 49 10 135 54 55 109 16 185 50 300 76 59 - 185

682 302 984 282 451 273 1006 255 253 508 105 790 121 678 254 404 12 790

PROÁGUA

Nome do Município Benf. N.º Famílias
Açude PA TA Total Resid. Não Espólios Total Com Sem Total Atingidas Área Reman. Auto Área Total

(A) Resid. Benf. Benf. (B) (A+B) N.º Casas Loteamento N.º Famílias Reassent. Urbana
Arneiroz II Arneiroz 70 03 79 24 34 21 79 15 30 45 06 69 15 113 28 26 - 69

70 3 79 24 34 21 79 15 30 45 6 69 15 113 28 26 0 69

RECURSOS DO ESTADO

Nome do Município Benf. N.º Famílias
Açude PA TA Total Resid. Não Espólios Total Com Sem Total Atingidas Área Reman. Auto Área Total

(A) Resid. Benf. Benf. (B) (A+B) N.º Casas Loteamento (ha) N.º Famílias Reassent. Urbana
Pirabibu 17 - 17 05 12 - 17 15 64 79 84 14 22 48 - 84
Candeias **
Macacos ** 46 18 64 29 19 16 64 54 27 81 110 40 27 43 - 110

(*) O reassentamento dessa população foi feita pelo INCRA.
(**) Em construção

LEGENDA:
PA - Parcialmente atingida
TA - Totalmente atingida

Plano de Reassentamento
Agrovila

TOTAL

Ano 2004-2005

N.º de Lotes Proprietários (famílias) Moradores

Agrovila

Agrovila

TOTAL

N.º de Lotes Proprietários (famílias) Moradores Plano de Reassentamento

TABELA 1
UNIDADE DE REASSENTAMENTO E DESAPROPRIAÇÃO

TOTAL

TOTAL

N.º de Lotes Proprietários (famílias) Moradores Plano de Reassentamento

RESUMO DOS PLANOS DE REASSENTAMENTO
Ano 1995 - 2005

N.º de Lotes Proprietários (famílias) Moradores Plano de Reassentamento
Agrovila

Ano 2004-2005

V:\CPLAN\Cecon\Nurea\CONTROLE DE CADASTRO\Diversos\Excel\Tabelas Plano Reassentamento
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ANEXO 8

Integração de Bacias Fluviais Selecionadas

EIXO DE INTEGRAÇÃO CASTANHÃO/REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA

TRECHO 1 (Açude Castanhão - Açude Curral Velho)

TRECHO 2 (Açude Curral Velho – Serra do Félix)

TRECHO 3 (Serra do Félix - Açude Pacajus)



Anexo 8 Eixos Integração 4531 BR 07 12 05

I - DADOS CONTRATUAIS

OBRA: EIXO DE INTEGRAÇÃO DE BACIAS CASTANHÃO – RMF (TRECHO I - AÇUDES
CASTANHÃO – CURRAL VELHO)

CONSTRUTORA: CONSÓRCIO SOMAGUE ENGENHARIA S.A. / GALVÃO ENGENHARIA
S.A. / S.A. PAULISTA DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO.

CONTRATO NO: 026/PROGERIRH/CE/SRH/2001
VALOR TOTAL: EM REAL - R$ 99.739.150,20 + 34.458.995,82 (aditivos) = 134.198.146,02

(cento e trinta e quatro milhões, cento e noventa e oito mil, cento e quarenta
e seis reais e dois centavos).

 EM EURO - € 21.662.914,90 (vinte e um milhões, seiscentos e sessenta e
dois mil, novecentos e quatorze Euros e noventa centavos).

VIGÊNCIA: 02/10/2001 a 29/06/2005
PRAZO: 540 + 840 = 1.380 (um mil e trezentos e oitenta) dias
ORDEM DE SERVIÇO: NO 015/2001 em 01/10/2001
SITUAÇÃO ATUAL: em fase de teste.

APOIO LOGÍSTICO: CONSÓRCIO LATIN CONSULT ENGENHARIA S/C LTDA / SLA
CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

CONTRATO No: 027/PROGERIRH/CE/SRH/2002
VALOR TOTAL: R$ 1.397.181,42 + R$ 993.652,66 (aditivos) = R$ 2.390.834,08 (dois milhões,

trezentos e noventa mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oito centavos).
VIGÊNCIA: 05/06/2002 a 30/10/2004
PRAZO: 540 + 330 = 870 (oitocentos e setenta) dias
ORDEM DE SERVIÇO: No 001/2002 em 04/06/2002
TÉRMINO: Março/2005.

FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS (BOMBAS, MOTORES E
INVERSORES DE FREQÜÊNCIA) E, FORNECIMENTO E MONTAGEM
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO E
SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS, NECESSÁRIAS A IMPLANTAÇÃO DAS
OBRAS DO TRECHO I DO EIXO DE INTEGRAÇÃO DE BACIAS
CASTANHÃO - RMF, CONSÓRCIO ABB LTDA / ALSTOM BRASIL LTDA.

CONTRATO No: 016/PROGERIRH/CE/SRH/2003
VALOR TOTAL: EM REAL - R$ 16.915.532,52 + R$ 1.462.749,44 (aditivos) = R$

18.378.281,96 (dezoito milhões, trezentos e setenta e oito mil, duzentos e
oitenta e um reais e noventa e seis centavos).
EM DOLAR - U$ 2.828.685,90 (dois milhões, oitocentos e vinte e oito mil,
seiscentos e oitenta e cinco dólares e noventa centavos).

VIGÊNCIA: 28/07/2003 a 24/04/2006
PRAZO: 360 + 641 = 1001 (um mil e um) dias
ORDEM DE SERVIÇO: No 004/2003 em 28/07/2003
SITUAÇÃO ATUAL: 95% dos serviços executados.
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OBRA: EIXO DE INTEGRAÇÃO DE BACIAS CASTANHÃO – RMF (TRECHO II – LOTE “A” -
CURRAL VELHO – SERRA DO FÉLIX)

CONSTRUTORA: Consórcio Somague Engenharia S.A. / Galvão Engenharia S.A. / S.A.
Paulista de Construção e Comércio / Construtora Barbosa Mello S.A.

CONTRATO NO: 015/2005/PROGERIRH/CE/SRH
VALOR TOTAL: R$ 229.940.670,45 (duzentos e vinte e nove milhões, novecentos e quarenta

mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 27/10/2005 a 20/01/2007
PRAZO: 450 (quatrocentos e cinqüentas) dias
ORDEM DE SERVIÇO: NO 011/2005 em 27/10/2005
SITUAÇÃO ATUAL: em fase inicial.

OBRA: EIXO DE INTEGRAÇÃO DE BACIAS CASTANHÃO – RMF (TRECHO III – LOTE “B” -
SERRA DO FÉLIX – AÇUDE PACAJUS)

CONSTRUTORA: Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S.A. / Construtora Norberto
Odebrecht S.A. / Construtora Queiroz Galvão S.A.

CONTRATO NO: 016/2005/PROGERIRH/CE/SRH
VALOR TOTAL: R$ 314.343.405,71 (trezentos e quatorze milhões, trezentos e quarenta e três

mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 27/10/2005 a 20/01/2007
PRAZO: 450 (quatrocentos e cinqüentas) dias
ORDEM DE SERVIÇO: NO 012/2005 em 27/10/2005
SITUAÇÃO ATUAL: em fase inicial.

II - CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

O Eixo de Integração Castanhão - RMF constitui-se de um sistema de adução, com cerca de
255,89 km de comprimento, composto por uma estação de bombeamento, 161,07 km de
canais, 38,53 km de adutoras, 1,08 km de túneis e 0,11 km de aqueduto. O sistema é
composto dos seguintes trechos:

Trecho 1 - Açude Castanhão / Açude Curral Velho
 Vazão Máxima de Final de Plano: 22 m³/s.
 Captação e Estação de Bombeamento com Potência Instalada de 17,6 MW.
 18,80 km de Adutoras/Sifões.
 35,90 km de Canais Adutores.

Trecho 2 - Açude Curral Velho / Serra do Félix
 Vazão Máxima de Final de Plano: 19 m³/s.
 10,80 km de Sifões.
 35,10 km de Canais Adutores.
 45,90 km de extensão total.

Trecho 3 - Serra do Félix / Açude Pacajus
 Vazão Máxima de Final de Plano: 19 m³/s.
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 60,15 km de Canais Adutores.
 6,15 km de Sifões.
 66,30 km de extensão total.

Trecho 4 - Rio Pirangi / Açude Pacajus
 Vazão Máxima de Final de Plano: 19 m³/s.
 0,11 km de Aquedutos.
 29,924 km de Canais Adutores.
 2,781 km de Sifões.
 1,075 km de Túnel.

Trecho 5 – Gavião / Pecém
 Vazão Máxima de Final de Plano: 19 m³/s.
 55,10 km de Adutoras.

TRECHO EM CONSTRUÇÃO - TRECHO 1 (Açude Castanhão / Açude Curral Velho)

Consiste em um sistema de adução com comprimento total de 53,3 km. Tem início no Açude
Castanhão e segue até o Canal Adutor I do Projeto de Irrigação Tabuleiro de Russas, ao qual
será integrado, passando pelo Açude Curral Velho, construído com a finalidade de
regularização do respectivo projeto. O sistema é composto pelos seguintes sub-trechos:

Captação
 0,8 km de adutora de sucção (2 Ø 2500 mm)
 2,5 km de adutora de recalque (2 Ø 2500 mm)
 Estação de Bombeamento (Potência Instalada de 17,6 MW e Vazão de 22 m³/s)

Sub-Trecho 1.1 - Adutora de Recalque ao Sifão do Livramento
 10,7 km de Canais
 0,9 km de Canal Reservatório
 0,26 km de Tubulação (2 Ø 1900 mm)

Sub-Trecho 1.2 - Sifão do Livramento ao Sifão do Formoso
 6,8 km de Canais
 Sifão do Livramento: 1,5 km de Tubulação (2 Ø 1900 mm)
 Sifão Novo: 0,2 km de Tubulação (2 Ø 2500 mm)

Sub-Trecho 1.3 - Sifão do Formoso ao Sifão Santa Rosa
 3,5 km de Canais
 Sifão do Formoso: 2,7 km de Tubulação (2 Ø 2500 mm)
 Sifão da Santa Rosa: 4,4 km de Tubulação (2 Ø 2500 mm)

Sub-Trecho 1.4 - Sifão Santa Rosa ao Sifão do Banabuiú
 12,8 km de Canais
 Sifão do Corcunda: 0,4 km de Tubulação (2 Ø 2500 mm)
 Sifão do Banabuiú: 6,4 km de Tubulação (2 Ø 2500 mm)
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EIXO DE INTEGRAÇÃO CASTANHÃO/REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - TRECHO 1 (Açude Castanhão - Açude Curral Velho)

Vista da tubulação aérea do Sifão Banabuiú na Travessia do rio de mesmo nome. Vista aérea parcial do Canal Adutor

Detalhe da transição do canal da integração com o canal do Tabuleiro de Russas. Vista aérea da Estação de bombeamento
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EIXO DE INTEGRAÇÃO CASTANHÃO/REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - TRECHO 1 (Açude Castanhão - Açude Curral Velho)

Canal transbordando pelos extravasores de uma das descargas de segurança,
garantindo Hmax=2,33m

Pontilhão e acessos executados no sub-trecho 1.2, com inscrição alusiva a obra.

Canal Reservatório cheio. Passarela com pintura alusiva a obra.
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EIXO DE INTEGRAÇÃO CASTANHÃO/REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - TRECHO 2

Compactação est. 0739 Escavação est. 1161

Enchimento de caçambas est. 997 Compactação entre as est 111+10 e 1123-1
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EIXO DE INTEGRAÇÃO CASTANHÃO/REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - TRECHO 3

Aterro e seção esc 40 a 90 Bueiro est 12 - 2

Talude escavação 3º est 252 Escavação est 280 - 1
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SITUAÇÃO ATUAL - SUBCOMPONENTE

   ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SRH                                                                           POSIÇÃO: dez/2005
D I S C R I M I N A Ç Ã O O B J E T I V O P R O D U T O S  A P R E S E N T A D O S S I T U A Ç Ã O  A T U A L

1. Obras Hidroambientais e Edáficas

executadas nas Microbacias Hidrográficas dos

rios Cangati e Pesqueiro, respectivamente nos

municípios de Canindé e Aratuba.

Contenção do processo de assoreamento da rede
de drenagem e reservatórios das Microbacias
Hidrográficas (MBH's).
Contenção do processo erosivo gerador de
sedimentos nas áreas cultivadas das MBH's, através
de práticas conservacionistas edáficas.
Restauração da mata ciliar do curso d'água
principal, objetivando melhoria da quantidade e
qualidade d'água, evitando a erosão progressiva das
margens dos rios.
Construção de fontes de obtenção de água
(cisternas e barragens subterrâneas) destinadas a
populações rurais.

Relatório de supervisão e acompanhamento das
obras.
Manual Técnico Operativo do projeto PRODHAM,
com detalhamento das tecnologias hidroambientais
e edáficas.
Plano de Ação para implementação do projeto
PROGERIRH / PRODHAM.
Projeto: Construção de Cisternas de Placas
Ficha Técnica de Obras e Tecnologias
Classe de Solos do Ceará - Limitações de uso.
Apostila Técnica - Manejo e Construção de solos.
Construção das Barragens Subterrâneas
Implantação do Horto Florestal e Agrossilvipastoril

MBH do Rio Cangati
Cordões de Pedras: 25.850 m. linear
Terraços: 16.100 m. linear
Barragens Subterrâneas para obtenção de água

para uso múltiplo e irrigação: 05 unid.
Barragens Sucessivas para contenção de

sedimentos: 437 unidades (construção)
Cisternas de placas: 102 unidades
Produção de mudas: 25.000 mudas
Plantío mata ciliar: 7,0 ha
Adequação de estradas vicinais: 31,0 Km
Área trabalhada: 66 ha
Cobertura morta: 2,0 ha

MBH do Rio Pesqueiro
Cordões de Pedras: 22.864 m. linear
Terraços: 2.304 m. linear
Barragens Subterrâneas para obtenção de água
para uso múltiplo e irrigação: 03 unid.
Barragens Sucessivas para contenção de
sedimentos: 139 unidades (construção)
Cisternas de placas: 06 unidades
Área trabalhada: 24 ha
Preparo de área para implantação de
Agrofloresta: 3 ha
Adequação de estradas vicinais: 0,80 Km
Adequação de estradas vicinais c/ calçamento
em pedra tosta: 50 metros

MBH do Rio Salgado
Cordões de Pedras: 1.490 m. linear
Barragens Sucessivas para contenção de
sedimentos: 56 unidades (construção)
Cisternas de placas: 05 unidades

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
PROGERIRH PILOTO
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO HIDROAMBIENTAL – PRODHAM (4531 - BR)
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SITUAÇÃO ATUAL - SUBCOMPONENTE

  ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SRH                                                                         POSIÇÃO: dez/2005
D I S C R I M I N A Ç Ã O O B J E T I V O P R O D U T O S  A P R E S E N T A D O S S I T U A Ç Ã O  A T U A L

2. Sistemas de Produção adequadas às

condições do semi-árido nordestino.

Produção agrícola diversificada, maximizando as
oportunidades de uso sustentado dos recursos
naturais locais com utilização da mão de obra
agrícola familiar.
Implantação de processos tecnológicos e de
gerenciamento de recursos, articulada com a
experimentação de modelos alternativos e viáveis
de vida e de produção adequados à realidade das
populações desses ambientes, no contexto do semi-
árido.
Diagnóstico do projeto de Apicultura implantado na
área da MBH do Rio Cangati - Canindé / CE.

Projeto para implantação de Unidade Técnica
Demonstrativa: Agrossilvipastoril e Extrativismo,
Cultivo em Sulcos em Nível (“Lavoura Seca” / “Dry-
Farming”)
Projeto de Implantação de Apicultura.
Relatório: Geração de Emprego e Renda no Sertão
Cearense.
Avaliação sobre o desenvolvimento da atividade
apícola da MBH do Rio Cangati / Canindé - CE.
Cadastro das atividades produtivas que exploram
vegetação nativa: fabricação de espetos, carvão,
estacas de sabia etc.
Manual de Apicultura.

MBH do Rio Cangati
Unidades Técnicas Demonstrativas (*):

01 Agrossilvipastoril

02 Apiculturas

01 Horto Florestal

02 Lavouras Secas (“Dry-Farming”)

MBH do Rio Pesqueiro
Preparo da área para introdução de

agrofloresta.

Implantação de 01 Horto Florestal

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
PROGERIRH PILOTO
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO HIDROAMBIENTAL – PRODHAM (4531 - BR)
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SITUAÇÃO ATUAL - SUBCOMPONENTE

   ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SRH                                                                         POSIÇÃO: dez/2005
D I S C R I M I N A Ç Ã O O B J E T I V O P R O D U T O S  A P R E S E N T A D O S S I T U A Ç Ã O  A T U A L

3. Educação Ambiental Entidades associativas, produtores rurais e
população em geral conscientes e
informados/educados sobre as questões ambientais
mais pertinentes à realidade das MBH e
desenvolvendo pequenas iniciativas.
Mudanças de hábitos / práticas sociais e produtivas
relacionados com o ambiente e uso racional da
água.
Evolução das condições ambientais e das práticas
conservacionistas, da educação e da consciência
ambientais da população.

MBH do Rio Cangati
Projeto Educação Ambiental e Uso Racional da
Água.
Projeto de Formação de Agentes Ambientais.
Projeto Lixo e Cidadania

MBH do Rio Pesqueiro
Projeto Educação Ambiental
Formação de Agentes Ambientais em processo de
implementação
Projeto Horta Escolar
Projeto Reflorestar

MBH do Rio Salgado

Projeto Educação Ambiental
Formação de Agentes Ambientais em processo de
implementação
Projeto Horta Escolar
Projeto Reflorestar

MBH do Rio Cangati
18 agentes ambientais capacitados
Formação do Grupo de Jovens AMBIARTE
para realização de trabalhos voltados para
a questão ambiental.
Formação do grupo MURIQUI - Arte em
Brinquedos, com crianças das diversas
comunidades.
Projeto 2004 sem Lixo

MBH do Rio Pesqueiro
Horta Escolar implantado
Em processo de contratação:
Projeto de Educação Ambiental - temática
lixo
Projeto Natal sem Lixo

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
PROGERIRH PILOTO
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO HIDROAMBIENTAL – PRODHAM (4531 - BR)
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SITUAÇÃO ATUAL - SUBCOMPONENTE

  ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SRH                                                                                POSIÇÃO: dez/2005
D I S C R I M I N A Ç Ã O O B J E T I V O P R O D U T O S  A P R E S E N T A D O S S I T U A Ç Ã O  A T U A L

4. Desenvolvimento Institucional e da cidadania

do meio rural
Auto - organização, auto - gestão e a inclusão social
(mulheres e jovens) através do associativismo rural
e da participação crescente e organizada do
planejamento local e nas políticas públicas de
interesse do mundo rural.

Planejamento Estratégico - MBH dos Rios Cangati e
Pesqueiro.
Planos de Trabalho Comunitários
Relatório da Oficina de Capacitação em
Contabilidade Rural.
Projeto: O Jovem e sua responsabilidade no
cotidiano comunitário.
Projeto: Capacitação Associações Comunitárias.
Relatório: Gestão dos Bens Comunitários das
Associações.
Relatório: O Jovem na Gestão Associativa.
Termos de Convênio a ser assinado entre a
Secretaria de Recursos Hídricos e Associação
Comunitária dos Pequenos Produtores de Iguaçu.
Manual: Normas de Aplicação dos Recursos
Financeiros.

MBH do Rio Cangati
05 Associações Comunitárias assessoradas no
processo de sua organização interna.
01 grupo de jovens formalmente organizados.
01 Conselho Gestor em processo de formação.
06 Associações cadastradas.
02 convênios firmados entre a SRH e
Associação Comunitária.
Manual de Prestação de Contas das
Associações Comunitárias.
01 Grupo de Apicultores organizados.
01 Associação de Apicultores organizada.
01 Curso de Formação de Multiplicadores
Contábeis

MBH do Rio Pesqueiro
07 Associações cadastradas
01 Conselho Gestor  formado.
01 convênio firmado entre a SRH e Associação
Comunitária.

MBH do Rio Batoque
01 convênio sendo elaborado entre a SRH e a
Associação selecionada.

Associações Comunitárias Cadastradas.
MBH do Rio Salgado

01 convênio assinado.
01 Curso de Formação de Multiplicadores
Contábeis
17 associações comunitárias cadastradas
01 conselho gestor  formado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
PROGERIRH PILOTO
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO HIDROAMBIENTAL – PRODHAM (4531 - BR)
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SITUAÇÃO ATUAL - SUBCOMPONENTE

  ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SRH                                                                          POSIÇÃO: dez/2005
D I S C R I M I N A Ç Ã O O B J E T I V O P R O D U T O S  A P R E S E N T A D O S S I T U A Ç Ã O  A T U A L

5. Monitoramento Participativo
Elaboração e teste do sistema global (e respectivas
Metodologias) de monitoramento biofísico
(verificação dos resultados das infra-estruturas
hidroambientais) e socioeconômico (verificação dos
impactos socioambientais) das atividades do projeto
com o envolvimento ativo das associações e
famílias de produtores locais (através de
metodologias participativas).
Acompanhar o comportamento biofísico e
socioeconômico das tecnologias implementadas nas
MBH's visando a adoção das tecnologias das
comunidades rurais, principalmente aquelas
concernentes ao uso da água, do solo, da
vegetação e dos processos produtivos.

Levantamento fitosociológico das essências
florestais as margens dos cursos d'água dos rios
Pesqueiro e Cangati.
Georeferenciamento da área da MBH do rio Cangati.
Sistema de monitoramento físico e socioeconômico
com definição de indicadores e parâmetros.
Levantamento semidetalhado dos solos e avaliação
da capacidade de uso das terras das Microbacias
Hidrográficas dos rios Cangati, Pesqueiro e
Batoque.
Diagnóstico Rural Participativo da área do programa
PRODHAM.
Em processo de Contratação:

Elaboração de Termos de Referência para
contratação de entidade para implementação
do Sistema de Monitoramento.
Elaboração dos Termos de Referência para
implantação do monitoramento biofísico.

Levantamento semidetalhado dos solos e avaliação
da capacidade de uso das terras da Microbacia
Hidrográfica do rio Salgado

MBH do Rio Cangati
Levantamento Semidetalhado e de
capacidade de uso das terras da MBH do
Rio Cangati.
Contratado o sistema de monitoramento.
Apresentado relatório do “Marco Zero” da
MBH do Cangati

MBH do Rio Pesqueiro
Levantamento Semidetalhado e de
capacidade de uso das terras da MBH do
Rio Pesqueiro.
Formulação de "Marco Zero" na MBH do
rio Pesqueiro.

MBH do Rio Batoque
Levantamento Semidetalhado e de
capacidade de uso das terras da MBH do
Rio Batoque.

MBH do Rio Salgado
Levantamento Semidetalhado e de
capacidade de uso das terras da MBH do
Rio Salgado e do Riacho Oiticica;
Diagnóstico Rápido Participativo;
Diagnóstico sócio econômico da MBH

6. Parcerias: Prefeituras Municipais,
Universidades, Centros de Pesquisa, SEBRAE

Integração das ações dos governos e entidades que
trabalham com a questão ambiental

Teses de mestrado nas áreas de hidrologia - Avaliação da
natureza e quantificação (concluída) e de Conservação do
Solos -  Quantificação de perda do Solo e Água (em fase
final de redação).
Implantação de uma Unidade Técnica Demonstrativa
(UTD) Agrossilvipastoril de conformidade com o CNPC /
EMBRAPA.
Convênio com a Secretaria Municipal de Canindé para
alfabetização dos 120 agricultores inscritos no projeto
PRODHAM.

MBH do Rio Cangati
02 Teses de mestrado: uma já concluída e
defendida e uma em fase final de redação.
UTD Agrossilvipastoril em fase final de
implantação.
Implantação do programa Brasil
Alfabetizado e SESI Educa.
Implantação do programa de "Coleta
Seletiva de lixo".
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Barragem Subterrânea Cordões de Pedra

Barragem Sucessiva Cordões de Pedras
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Cisterna de Placas Monitoramento Participativo

Educação Ambiental Educação Ambiental - Vegetação
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Planejamento Comunitário Educação Ambiental - Projeto Lixo e Cidadania

Reposição de mata ciliar e Agrosilvipastoril
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01

SRH/SEMACE  Nº
003/2002/PROGERIRH
Valor:
R$ 754.200,00

1. Programa Ambiental para as
APA´s de Baturité, Aratanha
e Cocó.

 Cursos de Educação Ambiental

 Recuperação de Áreas
Degradadas

 Aquisição de micro ônibus

 Termos de Referência
encaminhado pela SEMACE
em 09/11/05

 Projetos de Recomposição
Vegetal e Repovoamento do
Cocó entregues pela SEMACE
em 09/11/05. Especificações
Técnicas em elaboração pela
SEMACE

 Especificações Técnicas
concluídas pela SRH.

 Termos de Referência de
EA e projetos de RAD Cocó
analisados e não atendem
aos padrões.

 Minuta de Convênios
analisadas pela NUCAN e
ASJUR e remetidas por e-
mail à SEMACE em
08/11/05.

 Até 25/11/05 SEMACE não
se pronunciou sobre as
minutas e apenas em
01/12/05 concordou com o
conteúdo jurídico das
mesmas.

02

SRH/SEMACE  Nº
...../....../PROGERIRH
Valor:
R$ 565.066,00

1. Fortalecimento Institucional
da SEMACE visando o
monitoramento das áreas
estuarinas e manguezais
dos rios Malcozinhado,
Catú . Timonha e
Jaguaribe.

 Aquisição de veículo (pick up)
 Aquisição de equipamentos de

laboratório

 Contratação de pessoal

 Especificações Técnicas para
aquisição de veículo e
equipamentos de laboratório
concluídas

 Termos de Referência em
elaboração pela SEMACE

 Aguardando Plano de
Trabalho e Termos de
Referência para contratação
de pessoal, em elaboração
pela SEMACE.

03

SRH/SESA/SEMACE
Nº 03/2005/PROGERIRH

Valor: R$ 125.450,00

1. Atenção Primária Ambiental:
Controle da disseminação da
esquistossomose na área de
abrangência do Rio
Aracoiaba.

 Consultoria individual para
Assessoria Técnica para Apoiar o
Desenvolvimento das Ações de
Compensação Ambiental
previstas pela SRH.

 Em andamento (Contrato Nº
014/2005).
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 Aquisição de equipamentos e
material de consumo visando a
implementação do projeto de
atenção primária ambiental do
controle da disseminação da
esquistossomose na área de
abrangência do Rio Aracoiaba,
entre os municípios de Aracoiaba
e Baturité.

 Em processo de aquisição.  Aguardando o lançamento
do shopping.
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04

SRH/IBAMA Nº
04/2002/PROGERIRH
Valor:
R$ 500.200,00

1. Fortalecimento das ações
socio-ambientais e de infra-
estrutura da Floresta
Nacional do Araripe.

 Fornecimento e Montagem de
uma Torre de Observação de
Incêndios na Floresta Nacional do
Araripe no Crato.

 Fornecimento de Cinco Estações
Portáteis de Rádio em VHF-FM.

 Aquisições de um veículo utilitário
IVECO.

 Fornecimento e Montagem de um
Sistema de Monitoramento
Telemétrico para a fonte Boca da
Mata.

 Recuperação dos Barreiros nos
Sítios da Malhada Bonita e Santa
Rita.

 Educação Ambiental na Floresta
Nacional do Araripe: uma
experiência a compartilhar.

 Concluído em fevereiro/2004

 Concluído em janeiro/2004.

 Concluído em outubro/2004.

 Concluído em junho/2005.

 Concluído em dezembro/2005.

 Termos de Referência sendo
atualizado.

 Processo anterior foi
cancelado e protocolado
novo processo de nº
05472927-0, atualmente
necessitando de ajustes
pela equipe da SRH/CPLAN
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 Implantação da Eletrificação da
Casa de Guarda da Santa Rita.

 Recuperação da borda da
Chapada

 Rescindido em setembro/2005.

 Ofício para SEINFRA
solicitando execução da rede
de alta tensão.

 Especificação técnica para
instalações elétricas da casa
da guarda.

 Planejamento de novas ações;

 Obras hidroambientais
(construção de barragens
sucessivas e cisternas, com
Educação Ambiental)

 SEINFRA autorizou a
COELCE a elaborar
orçamento para posterior
autorização dos serviços.

 Sugerido ao IBAMA a
execução dos serviços
elétricos da casa.

 Encontra-se em elaboração
os Termos de Referência

05

CONTRATO IEPRO Nº
015/2003
Valor: R$  481.700,00

Valor Aditivo:
R$ 59.334,00

1. Elaboração do diagnóstico e
monitoramento
geoambiental, sócio
econômico e proposta de
monitoramento das áreas
estuarinas e manguezais
dos rios Malcozinhado, Catú,
Timonha e Jaguaribe do

 Concluído em junho/2005  Aguardando entrega dos
relatórios finais; já acordado
pela SRH sobre o formato dos
relatórios; já prontos e
corrigidos; em reprodução
gráfica

 Relatórios serão entregues
na ocasião do seminário.
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Estado do Ceará.

 Levantamento das fontes
poluidoras das áreas
estuarinas

Seminário para
apresentação do diagnóstico

 Concluído em junho/2005

 Contatos com parceiros em
08/11/05 para planejamento das
ações

 Idem anterior

 Já definido o folder do evento
e em análise pela equipe de
marketing da SRH

 Estudando data para o
seminário (previsão para
janeiro de 2006)
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06

CONVÊNIO/TERMOS DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA
SRH/IBAMA Nº 006/2002

1. Fortalecimento de políticas
públicas na gestão de
barragens para
abastecimento humano no
Açude Aracoiaba, Estado do
Ceará.

 Aquisição de equipamentos
visando o fortalecimento das
ações de educação ambiental a
serem desenvolvidas pelo IBAMA,
com fornecimento de 01 (um)
DVD, 01 (um) televisor 29
polegadas, 02 (duas) máquinas
fotográficas digitais, 01 (um)
retroprojetor, 01 (uma) máquina
fotocopiadora portátil.

 Aquisição de equipamentos
visando o fortalecimento das
ações de educação ambiental a
serem desenvolvidas pelo IBAMA,
com fornecimento de 01 (uma)
máquina filmadora digital.

 Aquisição de Equipamentos de
Informática, para o Fortalecimento
de Infra-estrutura e das Atividades
de Educação Ambiental.

 Implementação de Metodologia
de Gestão Participativa em Áreas
de Barragem para Abastecimento
Humano / Açude Aracoiaba,
empresa GERMINARE – Centro
Cultural para o Desenvolvimento
Sustentável, com custos totais de
R$ 105.050,94, com vigência até
11/04/2006.

 Seleção das comunidades no

 Concluído em março/2004.

 Concluído em março/2004.

 Concluído em junho/2004.

 Planejamento apresentado
para reinício dos trabalhos

 Preparação do 1o Seminário

 Concluído.

 Equipe encontra-se em
campo no período de 07 a
11/11/2005 para visitas,
mobilizações e reuniões nas
comunidades
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entorno do Açude

 Apresentação do projeto às
lideranças locais

 Realização de oficinas

 Concluído.

 Concluído.


